Zalacznik Nr 3 do sprawozdania
optsowo-analitvezneeo za rok 2000

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIALALNOSCI
INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ GOKSiR
ZA ROK 2000

Glownym celem w dzalaniach inwestyeyinych roku 2000 bylo sporzadzanic
dokumentacji technicznej na wvkonante budvnku basenu Krviego na terenie GOKSIR.
Pracg zlecono Miastoprojektowi w Czgstochowie. Komplet dokumentac J1 AMlastoprojekt
dostarczyl w koncu maja 2000 roku. Wykonanie projektu pochlonelo kwotg: 27.000 z.
Uzvskanie dofinansowania z Totalizatora Sportowego w tvm roku okazalo st nierealne 7z
uwagl na niewystarczajacy whklad wlasny gminy, pozostaly kwote 2uZyto na przvegotowanie
mwestycji do zaktywizowania Jei worohu 2001. Dno brodzika dla dzieci zostalo
zarzolowane 2 - warstwami papy 1zolacyjnej oraz wvkonano zbrojenie w postaci 2 warstw
statki z drutu Zbrojeniowego o 12 o oczku 15 ¢m. Zalanio pivt dennyveh zostalo
przeloZzone na poczatek roku 200] 7 uwagl na Kenicezny zakup clementow. More muszg
bve wmontowane przed zalaniem pivt. Cena tvch clementow przekroczvia kwotv, ktore
meelismy do dyspozveji. Niezaleznie od robot mwestycyinveh, w zZwigzku ze zleceniem
GOKSIRowi obowiazhu OIgamzacjl uroczyvstego ohwarcia gminng] oczvszezalni scickow.
dokonano kompleksoweeo malowania pomieszezen GOKSIR 1-sze od czasu zbudownia:
oraz obicia starego budvnku sidingiem co znacznie poprawilo estetykg tego obiektu.
Dekonano rowniez remontu stawidel na rzece Kamieniczka. Potrzeba tego remontu
wynikla w m-cu czerwceu, Kiedv po bardzo duzvin podniesieniu pozzomu rzeki na shutek
licznyeh opadow deszezu. Jeden 7 betonowych przvezolkow zostal podmytyv 1 erozit
przewrocenwy, co praktveznie przekresliloby mozliwosé remontu. Istniejgce przyezolki
zostaty dodatkowo omurowane bloczkami betonowvymi i warstwa betonu zbrojonego oraz
spigte  betonowvm zbrojonym pomostem. Prace te radykalnie zahamowaly proces
degradacji stawidel. Dokonano rownies podlaczenia gazu do pomicszezenia kuchni »
istniejgce) juz na budvnku skrzvnki gazowej oraz podlaczenia 2-ch kuchni cazowvch oraz
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junkersa na cicply wode. Rownoczesnic wykonano instalacie pht blatéw  oraz WyCi1ggu
nad kuchniami oraz mechanizinu clektrycznego przesuwu Rraty zabezpieczajace] wejscie
do obiektu 7z tarasu.
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