UCHWALA NR 76/X111/2019
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjecia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019
roku, poz. 506 z p6zn. zm.)

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala sie, co nastepuje:

§1.

Przyjmuje si¢ Program Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2019-2023 w brzmieniu okreslonym
w zatgczniku do niniejszej uchwaty.

§2.

Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Kamienica Polska.
§3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

mgr inz. Tomasz Nowowiejski
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1.1 WPROWADZENIE

Program Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2017-2023 (zwany dalej réwniez
Programem Rewitalizacji lub PR) zostat opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pdzn. zm.).

Na mocy Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunkéw do wdrozenia i prowadzenia procesu
rewitalizacji stanowig zadania wtfasne gminy. Gmina Kamienica Polska przystepujac do
przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi, zobowigzana jest do wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoridw, jest
obwarowany konkretnymi, opisanymi ponizej wymogami.

Obszar moze zosta¢ wskazany jako obszar zdegradowany, jesli znajduje sie w stanie
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spotecznych, w szczegdlnosci
bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub  kapitatu
spotecznego, takie niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym
i kulturalnym oraz gdy wystepuje na nim co najmniej jedno z nastepujgcych negatywnych
zjawisk:

e gospodarczych (w szczegdlnosci niski stopien przedsiebiorczosci, staba kondycja
lokalnych przedsiebiorstw),

o $rodowiskowych (w szczegdlnosci przekroczenie standardéw jakosci Srodowiska,
obecno$é odpaddw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub stanu
srodowiska),

e przestrzenno-funkcjonalnych (w szczegdlnosci niewystarczajgce wyposazenie
w infrastrukture techniczng i spoteczng lub jej zty stan techniczny, brak dostepu do
podstawowych ustug lub ich niska jako$é, niedostosowanie rozwigzan
urbanistycznych do zmieniajgcych sie funkcji obszaru, niski poziomu obstugi
komunikacyjnej, niedobdr lub niska jakos$¢ terendw publicznych),

e technicznych (w szczegdlnosci degradacja stanu technicznego obiektow
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie
rozwigzan technicznych umozliwiajgcych efektywne korzystanie z obiektéw
budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie energooszczednosci i ochrony

sSrodowiska).
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Obszar cechujacy sie szczegdlng koncentracjg wyzej wymienionych zjawisk, na ktorym Gmina
zamierza prowadzi¢ rewitalizacje z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego,
wyznacza sie jako obszar rewitalizacji. Moze on obejmowac catos¢ lub cze$¢ obszaru
zdegradowanego, ale nie moze by¢ wiekszy niz 20 % powierzchni Gminy ani zamieszkaty przez
wiecej niz 30% liczby jej mieszkancéw. Zarédwno obszar zdegradowany, jak i obszar
rewitalizacji mogg by¢ podzielone na podobszary, ktére nie muszg posiada¢ wspélnych granic,
pod warunkiem stwierdzenia na kazdym z nich wystepowania koncentracji opisanych wyzej

negatywnych zjawisk.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaréw
zdegradowanych. Z tego tez powodu powinna byé prowadzona w sposéb kompleksowy
poprzez zintegrowane dziatania na rzecz lokalnej spotecznosci, przestrzeni i gospodarki.
Rewitalizacja powinna by¢ prowadzona na rzecz interesariuszy rewitalizacji na podstawie
programu rewitalizacji. Sg to w szczegdlnosci mieszkancy rewitalizowanych terenéw czy tez

podmioty gospodarcze prowadzgce dziatalnos¢ na danych obszarach.

Program Rewitalizacji Gminy Kamienica Polska jest wieloletnim programem dziatan w sferze
spotecznej i gospodarczej. Jego celem jest wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji
ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunkéw do jego rozwoju. Ponadto Program stanowi

narzedzie planowania i koordynowania réznorodnych aktywnos$ci w ramach rewitalizacji.

Program rewitalizacji skupia sie na zdiagnozowaniu obszaréw gminy znajdujacych sie
w sytuacji kryzysowej o najbardziej zdegradowanej strukturze, w tym spotecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i Srodowiskowej oraz okresleniu dziatan
stuzgcych poprawie sytuacji tych obszarow, gtéwnie w sferze spotecznej, ale i w pozostatych
sferach wyzej wymienionych. Program zostat opracowany przy wspoétudziale mieszkancow,
Srodowisk spotecznych i gospodarczych oraz szeroko prowadzonych konsultacji spotecznych.
Skuteczno$é Programu, w duzej mierze zalezy od partycypacji spotecznej stad wyzej

wymienione dziatania.

Dokument ,Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2023" byt
przygotowywany réwnolegle z opracowaniem dokumentu ,Strategia Rozwoju Gminy
Kamienica Polska”. Dzieki temu proces konsultacji spotecznych przy przygotowaniu obu

dokumentéw zostat uwspdlniony oraz uzyskano petng zgodnosc¢ tych dwdch dokumentéw.
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Ponadto projekt dokumentu zostat poddany konsultacjom spotecznym. Zarzgdzenie Wodjta
Gminy Kamienica Polska w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczacych wyrazenia opinii
do projektu dokumentu ,Program Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018-
2023” oraz wyniki konsultacji spotecznych stanowia odpowiednio zafaczniki nr 4 i 5 do

niniejszego dokumentu.

Dla zwiekszenia obiektywnosci poszczegdlne dziatania badawcze wykonywano we wspodtpracy
z réznymi specjalistami zewnetrznymi, natomiast nad powstaniem catosci dokumentu czuwat
zespot pracownikéw Urzedu Gminy w Kamienicy Polskiej. Ponadto projekt dokumentu zostat

poddany procesowi konsultacji spotecznych.

Wszystkie dane, ktére uzyskano w ponizszych analizach, zgodnie z zaleceniami Urzedu
Marszatkowskiego (opisanymi w ,Zasadach Wsparcia Rewitalizacji W Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020”) zostaty zebrane przy
pomocy Urzedu Gminy w Kamienicy Polskiej, Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej Gminy
Kamienica Polska, szkét z terenu Gminy oraz strony internetowej Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. Mozna zatem uznaé, ze analizowane dane sg mierzalne, wiarygodne i mozliwe
do pozyskania w przysztosci, podczas monitoringu i oceny Programu Rewitalizacji Gminy

Kamienica Polska.

1.2 PODSTAWOWE POIJECIA ZWIAZANE Z REWITALIZACIA

W niniejszym dokumencie pojawia sie wiele specjalistycznych termindw, ktére wymagajg
zdefiniowania:

e Bezrobocie faktyczne — zjawisko spoteczne polegajgce na tym, ze czes¢ ludzi zdolnych
do pracy i pragnacych jg podja¢ nie znajduje zatrudnienia®,

e Bezrobocie rejestrowane — pod tym pojeciem, zgodnie z definicjg prezentowang przez
Gtéwny Urzad Statystyczny, kryjg sie osoby, ktore nie sg zatrudnione i nie wykonuja
innej pracy zarobkowej, jednoczesnie zdolne do podjecia zatrudnienia w petnym
wymiarze godzin (gotowos¢ do % etatu dotyczy oséb niepetnosprawnych). Bezrobotny
zarejestrowany nie uczeszcza do szkoty, jest w wieku od 18 do 60 r. zycia (kobiety) lub
65 r. zycia (w przypadku mezczyzn), nie ma emerytury ani renty, nie jest posiadaczem

nieruchomosci rolnej (powyzej 2 ha), a takze nie prowadzi firmy. Jest to formalny stan

! Zrodto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie
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wpisania kogos$ do rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urzad Pracy. Bezrobocie
rejestrowane nie oddaje w petni rzeczywistego poziomu bezrobocia w danym regionie,
poniewaz uzyskane wyniki nieco go zanizajg (wynika to m.in. z tego, ze nie wszystkie
osoby bezrobotne rejestrujg to w odpowiednim urzedzie lub w ogdle sie nie
rejestruja).’

e Delimitacja — wyznaczenie granic obszaréw, dla ktérych bedzie prowadzona analiza,’

e Kapitat spoteczny — mianem kapitatu spotecznego okresla sie wartos¢, na ktérg sktadajg
sie wzajemne relacje spoteczne oraz zaufanie jednostek, przy pomocy ktérych mozliwe
jest pomnazanie osigganych korzysci. Jest to termin wynikajgcy z nauk socjologicznych
oraz ekonomicznych. Sktadajg sie na niego miedzy innymi jako$¢ stosunkow
panujgcych miedzy cztonkami spotecznosci, ich wzajemne relacje, stosunki oraz efekty
synergii.4

e Obszar zdegradowany — obszar gminy znajdujgcy sie w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk spotecznych, w szczegdlnosci bezrobocia, ubdstwa,
przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub kapitatu spotecznego, a takzie
niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym,
w przypadku wystepowania na nim ponadto co najmniej jednego z nastepujacych
negatywnych zjawisk: gospodarczych, srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych,
technicznych,5

e Obszar rewitalizacji — obszar obejmujgcy catos¢ lub czes¢ obszaru zdegradowanego,
cechujacy sie szczegdlng koncentracjg negatywnych zjawisk, o ktérych mowa
w rozdziale 3 Wytycznych, na ktéorym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gmina zamierza prowadzi¢ rewitalizacje. Nie moze by¢ wiekszy niz 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkaty przez nie wiecej niz 30% liczby mieszkancow
gminy. Obszar rewitalizacji moze by¢ podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadajace ze soba wspdlnych granic,®

e Rewitalizacja — to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaréw

zdegradowanych, prowadzony w sposdb kompleksowy, poprzez zintegrowane

% Zrédto: http://eszkola.pl/wos/bezrobocie-rejestrowane-8169.html

3 Zrédto: https://sjp.pwn.pl/sjp/delimitacja;2554578.html

* Zrédto: http://wypracowania24.pl/wos/1941/kapital-spoleczny-definicja-charakterystyka
® Zrédto: Ustawa o rewitalizacji z 9 pazdziernika 2015 r.

® Zrédto: Ustawa o rewitalizacji z 9 pazdziernika 2015 r.
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dziatania na rzecz lokalnej spotecznosci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji’,

e Ubdstwo - zjawisko spoteczne polegajgce na braku dostatecznych srodkéw
materialnych do zaspokajania potrzeb zyciowych jednostki lub rodziny, jest to stan
doznawania przez kogos$ przynajmniej jednego z dwdch probleméw:8

= gteboki niedostatek — jego dochody ekwiwalentne na cztonka rodziny sg nizsze
niz 60% mediany takich dochodéw w danym kraju (kryterium dochodowe),

= gteboka deprywacja materialna — brak srodkéw na wydatki zwigzane
zrealizacjg podstawowych, uzasadnionych potrzeb: opfacenia biezgcych
rachunkdédw za czynsz i energie, ogrzania domu, pokrycia niespodziewanych
wydatkdéw, zjedzenia przynajmniej raz na dwa dni positku z odpowiednig iloscig
biatka, spedzenia tygodnia urlopu rocznie poza miejscem zamieszkania,
posiadania podstawowych udogodnied technicznych standardowych dla
danego spoteczenistwa (kryterium wydatkowe).

e Wykluczenie spoteczne — wykluczenie z udziatu w zyciu spotecznym jednostek, grup
spotecznych w stosunku do ich otoczenia spotecznego. Jest rozumiane jako
niemozliwo$¢ bycia uczestnikiem waznych spotfecznie aspektdw zycia spotecznego, jak
gospodarcze, polityczne czy kulturowe. Wykluczona spotecznie jest jednostka lub
grupa, ktéra w sensie formalnym nalezy do danego spoteczenstwa i chce uczestniczyé
W jego zyciu czynnie, lecz nie moze z powoddw bedacych poza jej kontrola.9

e Interesariusze rewitalizacji — to w szczegdlnosci: mieszkanicy obszaru rewitalizacji,
wiasciciele, uzytkownicy wieczysci nieruchomosci i podmioty zarzadzajgce
nieruchomos$ciami znajdujgcymi sie na tym obszarze; podmioty prowadzgce lub
zamierzajgce prowadzi¢ na obszarze gminy dziatalnos¢ gospodarcza, spoteczng,
jednostki samorzadu terytorialnego, organy wtadzy publiczne;j.*®

e Stan kryzysowy — stan spowodowany koncentracjg negatywnych zjawisk spotecznych
(w szczegdlnosci bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub
kapitatu spotecznego, niewystarczajacego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym

i kulturalnym), wspoétwystepujacych z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej

7 Zrédto: Ustawa o rewitalizacji z 9 pazdziernika 2015 r.

& Zrédto: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ubostwo;3990730.html

® Zrédto: http://www.sprawnyfachowiec.pl/artykul/1161/marginalizacja-i-wykluczenie-jako-problem-spoleczny _
19 7r6dto: Ustawa o rewitalizacji z 9 pazdziernika 2015 .
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z nastepujgcych sfer: gospodarczej,

technicznej.™

! 7rédto: Ustawa o rewitalizacji z 9 pazdziernika 2015 r.

Srodowiskowej,

przestrzenno-funkcjonalnej,
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2 ANALIZA STANU AKTUALNEGO
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2.1 INFORMACJE OGOLNE

Gmina wiejska Kamienica Polska potozona jest na w dorzeczu Warty, w wojewddztwie $lgskim,
w potudniowej czesSci powiatu czestochowskiego (do 1998 roku w wojewddztwie
czestochowskim). Gmina graniczy od wschodu z gming Olsztyn i gming Poraj (powiat
myszkowski), od poétnocy z gming Poczesna, od zachodu z gming Starcza, a od potudnia

z gming Koziegtowy (powiat myszkowski) i gming Wozniki (powiat lubliniecki).

.1 -Kamienica Polska
/na 2 - Poczesna

9%9 g 3 - Starcza
kanow :

-
‘Bigchov»?ni a

Rysunek 1 Gmina Kamienica Polska na mapie powiatu czestochowskiego
(zrodto: www.osp.org.pl, wglad: lipiec 2016 r.)

Gmina zajmuje powierzchnie 46 km? (4.645 ha) co stanowi 3,02% powierzchni powiatu i 0,37%
powierzchni wojewddztwa. W 2015 roku zamieszkana byta przez 5.652 osoby (4,17% ludnosci
powiatu i 0,12 ludnosci wojewddztwa). Siedzibg wtadz Gminy jest miejscowos$é Kamienica

Polska.

Sie¢ osadniczg Gminy Kamienica Polska tworzy 9 miejscowosci poftozonych na obszarze

6 sotectw. Przedstawia je tabela 1.

14
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Tabela 1 Sie¢ osadnicza w gminie kamienica polska (stan na 31.12.2015r.)
LP. | SOLECTWO | LICZBA MIESZKANCOW % OGOLU GMINY

Gmina Kamienica Polska 5.652 100%
1. Sotectwo Kamienica Polska 1.832 32,41%
e Kamienica Polska 1.494 26,43%
e Podlesie 28 0,50%
e Romandéw 310 5,48%
2.  Sotectwo Osiny 795 14,07%
3. Sotectwo Rudnik Wielki 982 17,37%
4, Sotectwo Wanaty 686 12,14%
5. Sotectwo Zawada 776 13,73%
e Zawada 653 11,55%
e Kolonia Klepaczka 123 2,18%
6. Sotectwo Zawisna 581 10,28%
Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska
i wpt.‘.-‘.:.}.‘ L nuLgEsna e Zawouozie :i B |
CHaloW f : * Swajnica
Nnevad: i &,‘,;, = Bargly | Kolonia' /j 3 .
; : ¥ | Plickespgocseana Y A
A, Zawisna ‘
[ JRLEH . —. .. S
Lysiec sl skt > -" !
7\ \ i Mgk’, B
\'_ -\ MPZP 0023 MAZROS
s Jastrzab \ ’E/ e
\ Podlesie '-\5 ‘% r b
— 2. i
Komorniki ?\ ~ ;
o ?)(;.(":"/.
f MPZP/W/
/' o
4 \\,\\If
\ T\
RN A
e / N |
N,
'\' lastons
clone . /7 = granica Gminy
'\‘\’/‘ Niggilew \ = granice sofectw
g segec DY —
N =2 S cenisbe L5 A e N

Rysunek 2 Gmina Kamienica Polska
(zrodto: https://polska.e-mapa.net/, opracowanie wtasne

2.2 DEMOGRAFIA

Wedtug danych z Banku Danych Lokalnych poczgwszy od 2013 roku zaobserwowa¢ mozna

spadek ogdlnej liczby ludnosci. Jest to tendencja zgodna z charakterystyka dla catego kraju.
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na terenie Gminy w roku 2016 to 53, natomiast zgondw zanotowano 69.

urodzenia zywe zgony

79

76

56 & 56 59 53
47 45 48 48

40

2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wykres 1 Urodzenia i zgony na terenie Gminy Kamienica Polska w latach 2010-2016
(zrodto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

wojewoddztwie $lgskim (-6.216) i powiatu czestochowskiego (-449).

[N

Analizujac lata 2013-2016 w przypadku Polski spadek ten wynidst 0,16%, natomiast w Gminie

Kamienica Polska 2016 wynidst on 0,44%. Gestos¢ zaludnienia w Gminie wynosi 121 os./km?.

Struktura ludnosci wedtug wieku jest bardzo nieréwnomierna z uwagi na kolejne nize i wyze
demograficzne. W ostatnich latach mozna zauwazyg, ze liczba zgondw i urodzen utrzymuje sie

na podobnym poziomie (z niewielkim wahaniami). Odnotowana liczba urodzen zywych

Zmniejszanie sie liczby mieszkaricéw moze byé réwniez spowodowane ujemnym przyrostem

naturalnym. W 2016 roku wynosit -16. Niestety, ujemny przyrost naturalny wystepuje w catym

16
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® przyrost naturalny

Wykres 2 Przyrost naturalny w gminie Kamienica Polska
(zrodto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

Na wykresie 3 doskonale widaé, ze w ostatnich latach w Gminie, utrzymuje sie nadwyzka

zameldowan w stosunku do liczby wymeldowan. W 2016 roku saldo migracji wynosito +3.

=—zameldowania  ==—wymeldowania  ==saldo migracji

18

3

2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wykres 3 Migracje mieszkarnicdw gminy Kamienica Polska
(zrédto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

Prezentowane dane niestety nie oddajg catego rozmiaru zjawiska, poniewaz dotyczg wytgcznie
0s6b, ktére zgtosity sie do urzedu i dopetnity formalnosci zwigzanych z procedurg

meldunkowa. Stad to zjawisko jest trudne do oszacowania.

Wedtug Banku Danych Lokalnych w 2016 roku 22 osoby wymeldowaty sie z Gminy Kamienica

Polska do miast. Bliskos¢ wielu osrodkdw miejskich i dobre skomunikowanie utatwia takie

17
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decyzje. Podobny co do liczebnosci odptyw nastgpit do innych miejscowosci wiejskich (19

0s6b).

W ostatnich latach w Gminie Kamienica Polska charakterystyczna jest regresywna struktura
wieku ludnosci tego obszaru, cechujaca sie duzym udziatem osdb starszych i matym udziatem
dzieci i mtodziezy, przy jednoczesnym utrzymaniu sie udziatu ludnos$ci w wieku produkcyjnym

na podobnym poziomie.

Niz demograficzny zwigzany jest z podwyzszeniem sredniego wieku kobiet rodzacych pierwsze
dziecko. Obserwowane zmiany sg czesto efektem wyboru, jakiego dokonujg ludzie mtodzi
decydujgc sie najpierw na osiggniecie okre$lonego poziomu wyksztatcenia oraz stabilizacji
ekonomicznej, w drugiej zas kolejnosci (okoto 30 roku zycia) na zatozenie rodziny oraz jej

powiekszanie.

Udziat procentowy oraz tendencje dla poszczegdlnych ekonomicznych grup wieku sa
odzwierciedleniem sytuacji, jaka zachodzi na terenie catego wojewddztwa i kraju. Wydtuzajace
sie przecietne trwanie zycia oraz spadek liczby narodzin wptywa na funkcjonalne i trwate
zmiany struktury spotfecznej. Zjawisko to jest potencjalnym zagrozeniem, gdyz w dtuzej

perspektywie doprowadzi ono do postepujgcego i pogtebiajgcego sie starzenia spoteczenstwa.

Wszystkie powyzisze ustalenia stanowig przestanke do dziatan o charakterze prorodzinnym
oraz do inwestycji w infrastrukture oraz ustugi przeznaczone dla oséb w starszym wieku. Jest
to rowniez zapowiedz rozwoju rynku produktéw i ustug skierowanych do oséb starszych, jako
docelowej grupy konsumenckiej. W przysztosci nalezy spodziewaé sie réwniez skutkow

finansowych wynikajacych z prognozowanych zmian liczby ludnosci.
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Wykres 4 Ludnos¢ gminy Kamienica Polska wg ekonomicznych grup wieku w latach 2012-2016 (brak
wczesniejszych danych)
(zrodto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

Odnoszac sie do ukazanych tutaj tendencji demograficznych, nalezy zatozy¢, iz beda one
wymagaty dostosowania ustug spotecznych do potrzeb zaréwno dzieci i mtodziezy, jak
i w znacznie wiekszym niz dotad stopniu, seniorow. W przypadku tych pierwszych konieczne
bedzie zapewnienie im odpowiedniego dostepu do wychowania, edukacji, kultury, sportu
i rekreacji, tym drugim trzeba bedzie natomiast udzieli¢ stosownej pomocy materialnej
i rzeczowej, utatwi¢ im korzystanie z ustug medycznych, opiekuriczych i rehabilitacyjnych oraz

réznorodnych form aktywnego spedzania czasu wolnego.

2.3 BEZROBOCIE

Bezrobocie czyli zjawisko spoteczne polegajgce na tym, ze czes$¢ ludzi zdolnych do pracy
i deklarujgcych chec jej podjecia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z réznych powodéw
stale towarzyszy gospodarce rynkowej. Na koniec listopada 2017 roku w Gminie Kamienica
Polska pozostawato zarejestrowanych 123 bezrobotnych. Wsréd bezrobotnych niewielka
wiekszos¢ stanowity kobiety (64). Nalezy dodaé, ze poziom bezrobocia odnotowany
w statystykach instytucji rynku pracy moze by¢ réiny od rzeczywistej liczby informujacej

0 osobach pozostajgcych bez pracy.

Tabela 2 Struktura i bilans bezrobotnych w gminie Kamienica Polska

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W LICZBA OSOB
GMINIE 31.12.2014 r. ‘ 31.12.2015 . 31.12.2016r. 30.11.2017
LICZBA OSOB BEZROBOTNYCH 323 248 178 123
W TYM KOBIETY Brak danych 127 92 64
Z PRAWEM DO ZASItKU Brak danych 69 48 24

Zrédto: Powiatowy Urzad Pracy w Czestochowie
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_%28dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatrudnienie

Zaprezentowane w tabeli dane pokazujg stopniowg poprawe sytuacji zwigzanej
z zatrudnieniem. Z analizy danych Gitéwnego Urzedu Statystycznego wynika, ze
zapoczatkowany jesienig 2008 roku trend wzrostowy bezrobocia rejestrowanego zakonczyt sie
w roku 2013. Natomiast w czterech ostatnich latach widoczny jest wyrazny trend malejacy.
Stopa bezrobocia w kraju spadtfa z 13,4% (X1l 2013) do 6,6% (X 2017), w wojewddztwie $lgskim
z211,3% (XIl1 2013) do 5,2% (X 2017), a w powiecie czestochowskim z 21,3% (XIl 2013) do 8,5%
(X 2017). Powyzsza tendencja jest potwierdzeniem ogdlnej poprawy koniunktury w Polsce,
tj. wzrostu liczby pracujacych, wzrostu PKB, a takze efektem wprowadzonych zmian w zakresie
aktywnej polityki rynku pracy. Ozywienie gospodarcze sprzyjato wzrostowi konsumpcji,
a dobra pogoda jesienig — pracom budowlanym oraz drogowym. Przyczyng spadku bezrobocia
byty rowniez czynniki demograficzne. Na rynek pracy weszty roczniki nizu demograficznego.
Znalazto to odzwierciedlenie w rejestrowanym bezrobociu oséb do 25 roku zycia. Na rynku
pracy duze znaczenie majg kwalifikacje zawodowe i wyksztatcenie przysztych pracownikdéw.
Umiejetnosci zawodowe oraz czynniki osobowosciowe sg gtéwnym kryterium stosowanym
przy rekrutacji. Na terenie Gminy najwiekszy odsetek osdb bezrobotnych na koniec 2016 roku
stanowili mieszkancy posiadajgcy wyksztatcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i nizsze
oraz policealne i sSrednie zawodowe. Najmniejszy odsetek osdb bezrobotnych stanowili

mieszkancy posiadajgcy wyksztatcenie wyzsze oraz srednie ogdlnoksztatcace.

Wykres 5 pokazuje, ze liczba oséb bezrobotnych w ostatnim czasie systematycznie maleje.

20

Id: 9EA7B531-B8B7-4D6D-8D8B-131AA60D9EBG. Podpisany Strona 20



L]

= | iczba 0s0b bezrobotnych
425

2011 2012 2013 2014 2015 2016 VI 2017

Wykres 5 Bezrobotni w gminie Kamienica Polska w latach 2011-2017
(zrodto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

Stan ten potwierdza réwniez analiza udziatu o0sdb bezrobotnych, wzgledem liczby
mieszkancow w wieku produkcyjnym, ktéra dla gminy Kamienica Polska w 2016 wyniosta

5,2%, wobec rekordowego roku 2013, gdy byta ponad dwukrotnie wyzsza i wynosita 11,9%.

= Jdziat bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludnosci w wieku
produkcyjnym
11,9
9,5 9,1
7,9 8,6 71
5,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wykres 6 Udziat bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludnosci w wieku produkcyjnym w gminie Kamienica

Polska w latach 2010-2016
(zrédto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

2.4 POMOCSPOLECZNA

W ostatnich latach w Gminie Kamienica Polska mozna zaobserwowaé powolny spadek liczby
gospodarstw domowych korzystajgcych z pomocy spotecznej. Pomimo tego liczba
korzystajacych z pomocy spofecznej jest wysoka. Najwiecej rodzin korzystato z pomocy

spotecznej w 2012 r.

21
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Woykres 7 Liczba gospodarstw domowych korzystajgcych ze sSrodowiskowej pomocy spotecznej w gminie

Kamienica Polska w latach 2010-2016
(zrodto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

Zadania z zakresu pomocy spotecznej polegajgce na udzielaniu Swiadczen pienieznych,
pomocy rzeczowej, pomocy ustugowej, pracy socjalnej i wsparcia srodowiskowego realizuje -
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej Kamienica Polska, ktéry jest jednostkg organizacyjng
Gminy. W 2016 roku z pomocy GOPS-u skorzystato 197 osdb. Sposréd rodzin korzystajacych
z pomocy Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej Kamienica Polska najwiecej byto tych,
u ktérych wystepowato:

e ubodstwo,

e bezrobocie,

e niepetnosprawnosé,

e dtugotrwata choroba,

e bezradno$¢ w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego,

e alkoholizm.

2.5 BEZPIECZENSTWO

Do zapewnienia bezpieczeistwa publicznego zobowigzane sg wszystkie organy wtadzy
i administracji panstwowej, szczegdlnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego, jak np. Policja, Panstwowa Straz Pozarna, ktére w realizacji

swoich zadan wspierane sg przez jednostki Ochotniczych Strazy Pozarnych.

Na terenie gminy Kamienica Polska dziatajg nastepujgce jednostki:
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e OSP Kamienica Polska — jednostka typu S-3 w KSRG,
e OSP Wanaty —jednostka typu S-3 w KSRG,

e OSP Osiny — jednostka typu S-2 w KSRG,

e OSP Rudnik Wielki — jednostka typu S-2 poza KSRG,
e OSP Zawada — jednostka typu S-2 poza KSRG,

e OSP Zawisna —jednostka typu S-2 poza KSRG.

Analizujgc stan bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie Gminy Kamienica Polska
nalezy stwierdzié, iz nalezy on do grupy stosunkowo bezpiecznych. Gmina jest obstugiwana
przez Komisariat Policji w Poczesnej, majacy pod swojg opiekg oprécz gminy Kamienica Polska
gminy Olsztyn, Poczesna i Starcza. Wedtug danych z Komendy Powiatowe] Policji
w Czestochowie na terenie gminy w 2016 r. stwierdzono w sumie 43 przestepstwa (gtéwnie
kradzieze) i 128 interwencji policji. Wskaznik wykrywalnosci przestepstw stwierdzonych przez

Policje ogdtem dla powiatu czestochowskiego w 2016 r. wynosit 79,5%.%

Jedng z form przestepczosci jest przemoc w rodzinie. GOPS Kamienica Polska w roku 2016
wydat 12 Niebieskich Kart, wobec 17 w 2015 roku. S3 to procedury wszczynane w sytuacji, gdy
zachodzi prawdopodobienistwo stosowania przemocy wobec cztonkdéw rodziny lub w wyniku
zgtoszenia dokonanego przez cztonka rodziny lub przez osobe bedacg swiadkiem przemocy

W rodzinie.

2.6 EDUKACIA

Gmina jako jednostka samorzadu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwdj bazy
materialnej szkét i placowek oswiatowych. Odpowiedzialno$¢é ta dotyczy wymiaru
ekonomicznego oraz rozcigga sie rowniez na sfere zobowigzan wobec spotecznosci Gminy
w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, ktdry mtodziezy stworzy szanse osobistego
rozwoju, a S$rodowisku zapewni cywilizacyjny awans. Gmina Kamienica Polska dazy
do tworzenia takich warunkdéw funkcjonowania szkét i placéwek oswiatowo-wychowawczych,
ktore zapewniajg powszechnos¢, celowos¢ oraz wysoka jakos¢ systemu edukacyjnego.
Aktualnie funkcjonujaca sieé szkét i przedszkoli zapewnia wtasciwe warunki do realizacji zadan
oswiatowych w Gminie. Obiekty oswiatowe, ich wyposazenie (pracownie komputerowe, sale

gimnastyczne), a takze odpowiednie kwalifikacje nauczycieli sg przedmiotem doktadnej analizy

12 7r6dto: Bank Danych Lokalnych, wglad czerwiec 2017 r.
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wiadz Gminy. Wyraznie wida¢ takze podejmowane dziatania wychowawcze, ukierunkowane
na ksztattowanie pozadanych spotecznie postaw iwtasciwy rozwdj osobowosci mtodego
pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta zostata na prébie budowania tadu
w Srodowisku lokalnym poprzez dialog rodzicdw, nauczycieli i wtadz Gminy, podejmowanie
prawidtowych decyzji dotyczacych bazy materialnej, stuzgcej ksztatceniu, opiece i wychowaniu

oraz racjonalnego wykorzystania $rodkéw finansowych przeznaczonych na ten cel.

Samorzgdowe placéwki oswiatowe znajdujace sie na terenie Gminy:

e Szkota Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej;
e Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej (stanowi Zespot Szkét wraz ze Szkotg Podstawowsa,
w trakcie wygaszania);
e Przedszkole w Kamienicy Polskiej z oddziatami zamiejscowymi:
o Osiny;
o Rudnik Wielki;

o Zawisna.

Zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzajace ustawe — Prawo Oswiatowe
z dniem 1 wrzeénia 2017 roku, kazda szescioletnia szkota podstawowa dziatajgca na podstawie
ustawy o systemie oswiaty, z mocy oswiaty przeksztatca sie w 8-letnig szkote podstawows,

a gimnazja ulegaja likwidacji z mocy ustawy poprzez wygaszanie.

Odsetek dzieci objetych wychowaniem przedszkolnym wynidst w 2016 roku 74,7%. Dynamika
zmian w gminie wykazuje pozytywny, rosngcy trend. Jest to jednak gorszy wynik niz dla
powiatu czestochowskiego dla ktérego odsetek dzieci objetych wychowaniem przedszkolnym

w wieku 3-5 lat wynidst 82,1%.
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(zrodto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

stanowi¢ bedg o obliczu i mozliwosciach rozwojowych Gminy.
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Wykres 9 Liczba ucznidw szkoty podstawowej i gimnazjum w Kamienicy Polskiej w latach 2010-2016

(zrodto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

2.7 FINANSE | GOSPODARKA

tendencje wzrostowa.

Wykres 8 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objetych wychowaniem przedszkolnym w gminie Kamienica Polska

Liczba ucznidw szkét (podstawowej i gimnazjum) w gminie Kamienica Polska ulega niewielkim
wahaniom. Sytuacja ta jest zwigzana ztrendami demograficznymi oraz bliskoscig innych

osrodkow szkolnych. Niemniej nalezy pamietaé, ze dzisiejsi uczniowie za kilkanascie lat

Dochody gminy Kamienica Polska w przeliczeniu na 1 mieszkarca srednio w latach 2010-2016

wyniosty 3.110 zt. Analizujgc dochody i wydatki na 1 mieszkarica zauwazamy niewielkg
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® Wydatki m Dochody
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2015 S 3804,33
2 e 305036
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Wykres 10 Dochody i wydatki gminy Kamienica Polska w przeliczeniu na 1 mieszkarica w latach 2010-2016
(zrédto: Bank Danych Lokalnych, wglad grudzien 2017 r.)

Aby poprawnie oceni¢ aktualny stan gospodarki danego obszaru kluczowa jest analiza
poziomu przedsiebiorczosci. Dobrze rozwinieta sfera dziatalnosci gospodarczej zalezy
najczesciej od kapitatu ludzkiego w zakresie dziatalnosci indywidualnej, ale takze od warunkéw
danego regionu oraz od wsparcia wtadz gminy w sferze rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci,

w tym rolnictwa.

Uzytki rolne sg zaliczane do komplekséw o niskiej i Sredniej przydatnosci dla produkcji rolnej.
Rolnictwo w Gminie ma znaczenie drugorzedne. Charakterystyczne jest odejscie od rolnictwa
szczegdlnie na obszarach o gorszych warunkach naturalnych (staba bonitacja gleb, trudne
warunki uprawy). Istotnymi problemami na terenie Gminy jest wystepowanie bardzo duzych
powierzchni gruntéw odtogowanych i porzuconych — w tym na terenach zmeliorowanych oraz
gruntéw zdegradowanych, zwigzanych poprzednio z eksploatacjg rud zelaza. Obszarami
szczegdlnie niekorzystnymi dla prowadzenia produkcji rolniczej sg grunty wsi Osiny;
najkorzystniejsze tereny dla kontynuowania produkgcji rolnej to: rejon wsi Zawada 2 i Kolonii
Klepaczki i cze$¢ gruntdéw wsi Kamienica Polska oraz niektére tereny w Rudniku Wielkim,
Zawisnej, Wanatach. Istotng cecha rolnictwa na terenie Gminy jest problem z wyborem
specjalizacji. Np. gospodarstwo specjalizujgce sie kiedys w owczarstwie obecnie posiada krowy

mamki.

Wedtug Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na obszarze Gminy znajduje sie 927

gospodarstw rolnych, z czego tylko 127 prowadzito dziatalnoéé rolnicza. Srednia powierzchnia
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i Zawada,

e kopalnie piaskdw formierskich w Zawisnej.

oraz transport i gospodarka magazynowa (56).

e baze transportowg (centrum logistyczne) w m. Kolonia Klepaczka,

ogdlnej iloéci gospodarstw. Swiadczy to o duzym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych.

Obecnie do podstawowych, pozarolniczych dziedzin gospodarki Gminy nalezy zaliczy¢:

mniejsze hurtownie i sktady zlokalizowane w innych miejscowosciach),

e punkty obstugi podréznych — stacje benzynowe, gastronomia (wzdtuz DK-1),

Tabela 3 Podmioty gospodarcze w gminie Kamienica Polska w poszczegdlnych sekcjach polskiej klasyfikacji
dziatalnosci (PKD) wpisane do rejestru REGON w 2015 i 2016 roku

gospodarstwa rolnego wynosi 0,5 ha. Gospodarstwa o areale do 10 ha stanowig ponad 99%

e hurtownie, skfady (gtdwnie wzdtuz DK-1, w tym tereny firmy Wkretmet, a takze

e mate zaktady zwigzane z produkcja, przetwdrstwem, tartaki, zaktady rzemieslnicze —

skupione gtédwnie w Kamienicy Polskiej, w Wanatach oraz w miejscowosciach: Osiny

W gminie Kamienica Polska liczba funkcjonujgcych podmiotéw gospodarczych, na przestrzeni
ostatnich lat, systematycznie wzrasta i w 2016 roku wynosita 530 (w tym 15 w sektorze
publicznym) wobec 511 (14) w roku poprzednim. Dziatajg one gtéwnie w takich sekcjach, jak:

handel i ustugi w zakresie napraw (159), przetwdrstwo przemystowe (88), budownictwo (77)

2015
SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR
PUBLICZNY PRYWATNY PUBLICZNY PRYWATNY
Rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo (A) 0 20 0 17
Gornictwo i wydobywanie(B) 1 0 1 0
Przetworstwo przemystowe (C) 0 85 0 88
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie
elektryczna, gaz, pare wodng, gorgcg wode i 0 0 0 0
powietrze do uktadéw klimatyzacyjnych (D)
Dostawa wody; gospodarowanie Sciekami i
odpadami oraz dziatalnos¢ zwigzana z 1 4 1 5
rekultywacjg (E)
Budownictwo (F) 0 81 0 77
Handel hurtowy i detallczny.: naprawa pojazdéw 0 149 0 159
samochodowych, wtgczajgc motocykle (G)
Transport i gospodarka magazynowa (H) 0 56 0 56
Dziatalno$¢ zwigzana z zakwaterowaniem
. . . . 0 8 0 9
i ustugami gastronomicznymi (1)
Informacja i komunikacja (J) 0 8 0 10
Dziatalnos$¢ finansowa i ubezpieczeniowa (K) 0 9 0 9
Dziatalno$¢ zwigzana z obstugg rynku
. L 0 2 0 5
nieruchomosci (L)
Dziatalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna 1 16 1 27
(M)
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Dziatalno$¢ w zakresie ustug administrowania
o L Lo 0 7 0 7
i dziatalnos¢ wspierajgca (N)
Administracja publiczna i obrona narodowa;
. . . 3 6 3 6
obowigzkowe zabezpieczenia spoteczne (O)
Edukacja (P) 5 2 5 2
Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna (Q) 1 13 2 14
Dziatalno$¢ zwigzana z kulturg, rozrywka
. . 2 4 2 4
i rekreacja (R)
Pozostata dziatalno$¢ ustugowa i gospodarstwa
domowe zatrudniajgce pracownikow;
. . 0 27 0 25
gospodarstwa domowe produkujgce wyroby i
Swiadczgce ustugi na wtasne potrzeby (S,T)

Zrédto: Bank Danych Lokalnych (wglad grudzien 2017 r.)
W gminie Kamienica Polska wskaznik podmiotéw wpisanych do rejestru w roku 2016 wynidst
95 podmiotdw/1.000 Iludnosci i wzrést o 11% wzgledem roku 2010. Wskaznik
przedsiebiorczosci jest wyzszy od wartosci dla powiatu czestochowskiego (80 podmiotéw
wpisane do rejestru na 1.000 ludnosci), natomiast nizszy niz dla wojewddztwa $lgskiego, ktory

wynosi 102 podmioty wpisanych do rejestru na 1.000 ludnosci.

2.8 TRANSPORT

Gmina posiada stosunkowo korzystne powigzania komunikacyjne z otoczeniem. Uktad drég
jest dobrze zwigzany z istniejgcym uktadem osadniczym. System powigzan zewnetrznych
oparty jest o droge krajowg DK1 relacji Katowice-Warszawa. Przez gmine przebiega takze
droga wojewddzka 791 (przez miejscowos¢ Osiny). Drogi powiatowe przechodzgce przez

gmine to:

e Droga nr 1023S — ul. Stoneczna, Rudnik Wielki,

e Droga nr 1023S — ul. Konopnickiej, Kamienica Polska.
Pod zarzgdem Gminy znajduje sie ponad 30 dréog gminnych.

Przez gmine przebiega linia kolejowa o znaczeniu panstwowym (linia AGC i AGT)
Warszawa/Czestochowa — Zawiercie/Katowice.

Gtéwnym srodkiem komunikacji zbiorowej sg autobusy PKS.

2.9 OPIEKA ZDROWOTNA

Na terenie Gminy funkcjonuje Zespo6t Osrodkow Zdrowia ,,KAMPOLMED” Sp. z 0.0. Mieszkancy
mogg skorzystac z:

e Poradni ogdlnej poz.,
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e Poradni dla dzieci poz.,

e Punktu szczepien,

e Punktu pobran materiatéw do badan,

e Gabinetu zabiegowego,

e Gabinetu pielegniarskiej opieki dtugoterminowej,
e Gabinetu pielegniarki Srodowiskowej POZ,

e Gabinetu potoznej sSrodowiskowej POZ,

W Gminie funkcjonujg takze dwie apteki, a dostep do lekarzy specjalistow i szpitali zapewnia

pobliska Czestochowa.

Tabela 4 Porady lekarskie na terenie gminy Kamienica Polska w latach 2010-2016
Rok 2012 2013 2014 b 2016

Liczba porad lekarskich ogétem [szt.] | 34636 | 40540 | 43111 | 41774 | 43352
Zrédto: Bank Danych Lokalnych (wglad grudzien 2017 r.)

2.10 KULTURA, SPORT | TRADYCIE

Na terenie Gminy swojg dziatalno$¢ prowadzi Gminny Os$rodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
Dziata on zgodnie ze Statutem, stara sie zaspokoi¢ potrzeby i aspiracje kulturalne
spoteczenstwa poprzez tworzenie iupowszechnianie réznych dziedzin kultury oraz sztuki
profesjonalnej i amatorskiej, a takze poprzez edukacje artystyczng. Dziatalnos¢ GOKSiR-u nie
ogranicza sie wytacznie do terenu miejscowosci , ale skierowana jest rowniez do mieszkancéw
catej Gminy, czy powiatu, ktérzy chetnie korzystajg z oferty Osrodka. Co roku Osrodek
organizuje wiele imprez kulturalnych i sportowych. GOKSIR aranzuje réznego rodzaju zajecia
i warsztaty, w ktérych udziat moze wzigé¢ kazdy mieszkaniec Gminy. Osrodek prowadzi zajecia
dla dzieci i mtodziezy (podstawy rytmiki i tancéw regionalnych, tance towarzyskie) oraz oséb
dorostych (aerobik, nauka jezyka angielskiego). W soboty i wtorki spotykajg sie mitosnicy
brydza sportowego. W GOKSIiR mozna gra¢ w bilarda, pitkarzyki i tenisa stotowego. W 2002
roku zakonczono budowe basenu kapielowego przy Gminnym OsSrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. Od sierpnia tego roku obiekt, na ktéry sktadajg sie dwa
baseny kagpielowe, udostepniono mieszkaricom i gosciom. Gminny Osrodek Kultury Sportu
i Rekreacji wspotpracuje z samorzadem lokalnym, szkotami, przedszkolem, OSP w Kamienicy
Polskiej i Kotem Wedkarskim. Jest organizatorem imprez sportowych, okolicznosciowych,
kulturalnych i rekreacyjno-rozrywkowych. Od 1998 roku jest wspdtorganizatorem

Miedzynarodowego Festiwalu "Z Daleka i Bliska". Budynek Osrodka potozony jest w bardzo
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malowniczym miejscu nad rzeka Kamieniczka oddalony o ok. 50 m od drogi gtéwnej. W sali
z kominkiem odbywajg sie préby zespotu "Kamienica", prowadzone s3 lekcje jezyka
angielskiego, préby kapeli ludowej "Z Przytupem", tu spotykajg sie brydzysci i cztonkowie kota
wedkarskiego. Dwie sale przeznaczone sg na dziatalnos¢ Gminnego Centrum Informacji.
Poddasze budynku zaadoptowano na garderobe zespotu "Kamienica". W sezonie letnim
GOKSIR zaprasza na basen kagpielowy, odwiedzany nie tylko przez mieszkancéw naszej Gminy.
Obiekt sktada sie z dwdch basenéw: duzego o wymiarach 15x25 m (1,45-1,80 m gtebokosci),
posiadajgcego wyznaczone miejsca do skokéw oraz matego basenu o wymiarach 8x15 m
(0,20-0,85 m gtebokosci) dla dzieci ze zjezdzalnig. Basen spetnia wszelkie wymagania
dotyczgce higieny i bezpieczenstwa, posiada wifasng stacje uzdatniania wody. Obiekt
wyposazony jest w zaplecze sanitarne (przebieralnie, WC). Dopetnieniem przebudowy obiektu

stata sie budowa sceny, tarasu i szatni.

Aktywnos¢ mieszkaiicow Gminy przejawia sie rowniez poprzez korzystanie z materiatéw

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej.

Tabela 5 Placéwki kulturalne w gminie
CZYTELNICY WYPOZYCZENIA

BIBLIOTEK a
11 FILIE PRACOWNICY KSIEGOZBIOR W CIAGU KSIEGOZBIORU NA
ROKU ZEWNATRZ
2016 1 4 19.936 745 11.748
2015 1 4 19.918 780 12.103
2014 1 4 19.983 774 13.325
2013 1 4 20.409 777 13.743
2012 1 3 21.281 756 13.510

Zrédto: Bank Danych Lokalnych (wglad grudzien 2017 r.)

Sport stanowi jeden z kluczowych elementéw zycia spotecznego. Wszelkie obiekty sportowe

stuzg jako miejsca spotkan, ktdre integrujg ludzi przez co zarazem wzmacniajg wiezi spoteczne.

Na terenie Gminy dziata Ludowy Klub Sportowy Kamienica Polska. Jest to klub pitki noznej.
Aktualnie w Klubie istnieje pie¢ druzyn pitkarskich:

e Seniorzy,

e Trampkarze,

e Orliki,

o Zaki,

e Kobieca druzyna.
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Innym klubem sportowym, ktéry siedzibe ma w Kamienicy Polskiej jest klub pitki siatkowej
Lismar Kamienica Polska. Zespdét wystepuje w | Lidze Amatorskiej Ligi Siatkowki

w Czestochowie.

W 2014 roku odbyto sie uroczyste otwarcie Gminnej Hali Sportowej w Kamienicy Polskie;j.

Rysunek 3 Gminna Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej
(zrédto: http://kamienicapolska.pl)

W Kamienicy Polskiej znajduje sie Muzeum Regionalne. ma ono na celu zachowa¢ historie
Kamienicy Polskiej, chociaz w niewielkim stopniu ukazac¢ poczatki osadnictwa i sposéb zycia
ludzi — ich tradycje, kulture, charakterystyczne obyczaje. Istotnym elementem jest tematyka
zwigzana z tkactwem i kopalniami rud zelaza. Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej to
okoto 300 m? powierzchni . Zbiory muzeum obejmuja ponad 150 eksponatéw i okoto 100
wyjatkowych zdje¢. Obiekt posiada bogatg kolekcje maszyn oraz akcesoriéw wtdkienniczych
pochodzacych z potowy XIX wieku a takze zbidr tkanin z dawnych zaktadéw witdkienniczych.
Wartosciowymi eksponatami sg galowe mundury gornicze, hetmy oraz liczne narzedzia
wykorzystywane w gérnictwie. Muzeum zgromadzito pamiatki z czaséw | i Il Wojny Swiatowe;j
udostepnione dzieki uprzejmosci cztonkdow Zwigzku Kombatantdw Rzeczpospolitej Polskiej
i Bytych Wieznidw Politycznych. Na szczegdlna uwage zastuguje tablica z 1930 roku,
ufundowana przez Ludno$¢ Kamienicy Polskiej w 10-tg rocznice ,odparcia nawaty

moskiewskiej” ku czci polegtych mieszkarncéw w 1920 roku. Zostata ona odnaleziona podczas
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modernizacji zabytkowego budynku, w ktorym dzi$ znajduje sie muzeum. Catos¢ dopetnia

bogata kolekcja zdjeé¢ obrazujgcych widok Kamienicy Polskiej z przesztosci.

Rysunek 4 Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej
(zrodto: http://kamienicapolska.pl)

2.11 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Analizujgc stan infrastruktury technicznej Gminy Kamienica Polska nalezy stwierdzi¢, ze na
przestrzeni ostatnich lat ulegta ona systematycznej poprawie. Wskazniki zwodociggowania
i skanalizowania gminy stale wzrastajg. tagczna dtugos¢ czynnej sieci wodociggowej wynosi

46,7 km, a sieci kanalizacyjnej 54,1 km a gazowej 51,245 km.
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[N

m sie¢ wodociggowa [km] m sie¢ kanalizacyjna [km] m sie¢ gazowa [km]

51,245

50,350,832

50,350,195 50,350,195 50,350,696

453
44,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Wykres 11 Dtugos¢ czynnej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Kamienica Polska w latach
2010-2016
Zrédto: Bank Danych Lokalnych (wglad styczen 2018 r.)

Szczegodty przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 6 Charakterystyka sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej w gminie Kamienica Polska
2010 ‘ 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ﬁ:::\g]osc czynnej wodociagowej 44,2 45,3 45,3 453 45,7 46,7 46,7
Ludnosc¢ korzystajaca z sieci
wodociggowej

4520 4556 4564 4 607 4 890 4882 | 4879

Zuzyc3|e wody na 1 mieszkanca 264 278 )8 278 283 29,7 30,1
[dam?]

Dtugos¢ sieci kanalizacyjnej [km] 50,3 50,3 50,3 50,3 54,1 54,1 54,1
Scieki odprowadzone [dam3] 85 89 90 90 93 95 114

Ludnosc¢ korzystajgca z sieci

kanalizacyjnej
Dtugos¢ czynnej sieci gazowej [km] | 50,195 50,195 50,696 50,832 51,074 51,215 | 51,245

Odbiorcy gazu [gosp.] 781 801 814 829 840 929 947
Zuzycie gazu na ogrzewanie
mieszkan [tys. m3]

4520 4556 4564 4607 4890 4882 | 4879

503,1 416,1 476,3 461,5 442 554 619,1

Zrodto: Bank Danych Lokalnych (wglad styczen 2018 r.)

Praktycznie cata Gmina jest zwodociggowana. Prawie 90% statych mieszkancéow korzysta
z sieci wodociggowej. Wodociagi sg zasilane z ujeé lokalnych:
e w Rudniku Wielkim; studnia gtebinowa o gtebokosci 313,0m,

e W Zawadzie; studnia gtebinowa o gtebokosci czynnej 363m.
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Dla uje¢ wod nie ustanowiono stref ochrony posredniej.

Scieki sanitarne w miejscowoéciach pozbawionych dostepu do kanalizacji gromadzone s3

w zbiornikach bezodptywowych (szamba) a nastepnie s3 wywozone przez pojazdy
asenizacyjne. W 2014 roku na terenie Gminy znajdowato sie ich 699, 14 przydomowych

oczyszczalni $ciekdw oraz 1 stacja zlewna.

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 biologiczna oczyszczalnia Sciekéw o przepustowosci 633

m3/dobe;.

Na terenie Gminy, w 2016 roku, znajdowaty sie 2.144 mieszkania, sktadajgce sie na 1.903

budynki mieszkalne. Przecietna powierzchnia uzytkowa mieszkania w 2016 roku wynosita

91,9 m’.
Tabela 7 Struktura mieszkan w gminie Kamienica Polska w latach 2010-2016

| 2010 | 2011 = 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba budynkéw 1.816 1.874 1.874 1.881 1.888 1.900 1.903
mieszkalnych
Liczba mieszkar 2.079 2.088 2.092 2.107 2.121 2.137 2.144
Liczba izb 8.710 8.755 8.785 8.866 8.949 9.035 9.070
Powierzchniz; uzytkowa 187.743 188.965 189.966 191.893 193.858 196.174 197.053
mieszkan [m?]
Przecietna powierzchnia
uzytkowa 1 mieszkania 90,3 90,5 90,8 91,1 91,4 91,8 91,9
[m’]
Przecietna powierzchnia
uzytkowa mieszkania na 33,7 33,7 33,9 34,0 34,3 34,8 35,1
1 osobe [mz]

Zrédto: Bank Danych Lokalnych (wglad czerwiec 2017 r.)

Pozytywnym trendem jest wzrost wskaznika liczby mieszkarh na 1.000 mieszkancow, ktéry
w 2016 r. wynosit 272 mieszkania/1.000 mieszkarncow (2010 r. 262 mieszkania/1.000

mieszkancow).

2.12 PODSUMOWANIE

W Gminie Kamienica Polska liczba mieszkancéw w ostatnich latach maleje. Od 2010 roku
spadta 00,44%. Nie jest to wiele, jednak problemem jest z pewnoscig ujemny przyrost
naturalny. Za pozytyw mozna odnotowac fakt, ze w gminie wystepuje dodatnie saldo migracji.
Zgodnie z krajowymi tendencjami, w gminie, wzrasta liczba mieszkancow w wieku

poprodukcyjnymi. Co bardzo korzystne wzrasta liczba mieszkaricéw w  wieku

przedprodukcyjnym. Z pewnoscig gmina powinna przygotowadé dziatania integrujgce senioréw,
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pozwalajgce im na wigczenie spoteczne, ale takze zadba¢ o mtodziez, aby pozostata na jej
terenie. Bezrobocie w gminie w ostatnim czasie maleje (podobnie jak w Polsce). Okoto 64%
0s6b bezrobotnych to kobiety. Problemem z pewnoscig jest brak miejsc pracy dla osoéb
starszych a co za tym idzie wykluczenie spoteczne tych osdb. Z pewnoscig potrzebne s3
programy integrujgce idoszkalajgce przeznaczone miedzy innymi dla oséb w tej grupie
wiekowej. Ze wzgledu na lokalizacje Gminy wielu mieszkancéw pracuje poza jej terenem.
W ostatnich latach zmalata liczba o0sdb korzystajacych z pomocy spotecznej. Najwiecej
mieszkancdw  korzysta z pomocy  spotecznej zpowodu ubdstwa, bezrobocia,
niepetnosprawnosci i dtugotrwatej i ciezkiej choroby. Wsréd innych zagrozen wymienia sie

takze niskie zaangazowanie spoteczne mieszkancéow.

Liczba podmiotéw gospodarczych w Gminie jest na poziomie wyzszym niz dla powiatu, lecz
nizszym niz dla wojewddztwa. Niemniej warto zwiekszy¢ liczbe zaje¢ doszkalajgcych w
kierunkach, na ktdre jest obecnie najwyzsze zapotrzebowanie i zachecajgcych mieszkancéow
w kierunku otwierania witasnej dziatalnosci. Zauwazalne sg braki w zakresie integracji
spotecznej. Wprowadzenie odpowiednich rozwigzah moze przyczyni¢ sie do jej poprawy
wsrod mieszkanncow. Gmina jest w petni zwodociggowana i prawie cata jest skanalizowana.
Niemniej warto zadbac¢ o rozwdj infrastruktury sportowej, w tym zwtaszcza zblizenie jej do

mieszkancow oraz dostosowanie do potrzeb oséb starszych i niepetnosprawnych oraz dzieci.

35

Id: 9EA7B531-B8B7-4D6D-8D8B-131AA60D9EBG. Podpisany Strona 35



3 DIAGNOZA CZYNNIKOW | ZJAWISK KRYZYSOWYCH
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3.1 METODYKA

3.1.1 CEL DIAGNOzZY

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020" (zwanych dalej Wytycznymi) diagnoza rozpoczyna proces przygotowania i uchwalenia
Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica Polska. Etapy, ktére sie na niego sktadaja to:
e Etap | —wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:
= Diagnoza przestrzennego rozktadu negatywnych zjawisk spotecznych
obejmujaca teren catej gminy,
= Diagnoza przestrzennego rozktadu negatywnych zjawisk gospodarczych,
srodowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych i technicznych obejmujaca
tereny wskazane jako obszary kryzysowe,
= Wyznaczenie, na podstawie diagnozy, obszaru zdegradowanego, a nastepnie
na jego czesci lub catosci obszaru rewitalizacji (obszaru szczegélnego natezenia
kryzysu — o kluczowym znaczeniu dla przezwyciezenia kryzysu).
e FEtap Il — sporzadzenie Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica Polska dla
wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
e Etap lll — ewentualne przyjecie uchwat bedacych aktami prawa miejscowego, ktére sg
nastepstwem przyjecia programu rewitalizacji.
Celem diagnozy jest zatem przeanalizowanie wystepujgcych negatywnych zjawisk wskazanych
na terenie Gminy Kamienica Polska oraz okreslenie ich rozktadu przestrzennego. Dzieki tym
informacjom bedzie mozna zidentyfikowaé obszar zdegradowany, a w jego ramach wyznaczy¢

obszar rewitalizacji.

3.1.2 PRZYJETA METODYKA DIAGNOZY

Diagnoza zjawisk kryzysowych ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji. Metodyka zostata opracowana zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 2014-
2020/20(2)08/2016) oraz zasadami weryfikacji programéw rewitalizacji i prowadzenia wykazu
programow rewitalizacji gmin wojewddztwa $lgskiego, ktéry okresla miedzy innymi warunki

wpisu do Wykazu programoéw rewitalizacji.

B Zrédto: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/20(2)/08/2016)
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Wytyczne nie wskazujg konkretnej metody diagnostycznej, wobec tego metody takie nalezato
przyjac na podstawie przestanek ogdlnych, kierujac sie kryterium zobiektywizowania wynikow.
W szczegdlnosci nalezato rozstrzygng¢ kwestie delimitacji obszaru (wyznaczenie granic
obszaréw na mapie) do analizy oraz warunkéw granicznych dla wytyczenia obszaru.

Kluczowym elementem diagnozy byto wyodrebnienie jednostek pomocniczych, do
analizowania problemdéw w obrebie Gminy Kamienica Polska. Obszar Gminy podzielono na
6 obszaréw pomocniczych, dla ktérych wykonano analizy. Ustalono, ze kazde sofectwo jest
jednym obszarem. Na wstepnym etapie prac rozwazano podziat najwiekszego sotectwa,
Kamienica Polska, na mniejsze jednostki diagnostyczne. Jednak po rozmowach z pracownikami
Urzedu Gminy stwierdzono, ze taki podziat bytby bezcelowy. Kamienica Polska nie ma
naturalnego podziatu na dzielnice, a podziat wzdtuz ulic bytby sztuczny. Rozmowy
z interesariuszami potwierdzity, ze jakikolwiek podziat bedzie sprzeczny z utwierdzonym,
naturalnym poczuciem mieszkaricédw, ktorzy traktuja Kamienice Polskg jako jednorodng,
zwartg catos¢. W podziale obszaru gminy wzorowano sie na podziale administracyjnym, ktory

najlepiej odzwierciedla zabudowe gminy, uwarunkowania przestrzenne oraz jej podziat.

Tabela 8 Podziat Gminy Kamienica Polska na jednostki pomocnicze i przyjete do Diagnozy obszary

L.\ SOLECTWO LICZBA MIESZKANCOW POWIERZCHNIA CAtOSCIOWA (ha)*
1. Sotectwo Kamienica Polska 1.832 1469
2. Sotectwo Osiny 795 793
3. Sotectwo Rudnik Wielki 982 1121
4. Sotectwo Wanaty 686 363
5. Sotectwo Zawada 776 473
6. Sotectwo Zawisna 581 424

*) ze wzgledu na zaokraglenia suma obszaréw sotectw jest mniejsza, niz podana na wstepie powierzchnia catej gminy
Zrédto: Urzad Gminy w Kamienicy Polskiej

Podziat Gminy Kamienica Polska na obreby analityczne przedstawiono na mapie na rysunku 5.
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Rysunek 5 Mapa gm

Oceny stanu gminy w kazdej ze sfer (spotecznej, gospodarczej, sSrodowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej i technicznej) dokonano na podstawie analizy wskaznikowej. Dla wskaznikdw,
dla ktérych Gmina dysponuje danymi liczbowymi dokonano analizy ilosciowej. Natomiast dla
obszaréow dla ktérych Gmina nie dysponuje danymi pozwalajgcymi wyznaczy¢ wskazniki
ilosciowe wyznaczono wskazniki jakosciowe, oparte o analize ankiet, wyniki spotkan

z interesariuszami oraz obowigzujgce dokumenty strategiczne.

Tabela 9 Zestawienie wykorzystanych wskaznikéw

. STYMULANTA/

LP. WSKAZNIK SFERA DESTYMULATNA

Wi Llcgba osgb w wieku po.produkcyjnym w przellczenllu na 100 spoteczna DESTYMULANTA
0s6b w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszaréw

W2 L|(.:zba o,sol'a w wieku produkcyjnyr’f\ w przeliczeniu na 100 spofeczna STYMULANTA
mieszkancéw wyznaczonych obszaréw

W3 Ln?zba ’os'ob w  wieku przedp'rodukcyjnym na 100 spoteczna STYMULANTA
mieszkancédw wyznaczonych obszaréw

w4 Liczba os.ob bezrobotnych na 1001m|eszkancow w wieku spoteczna DESTYMULANTA
produkcyjnym wyznaczonych obszaréw

W5 Llczl?a 0séb d’fugojcrwale bezrobotnych na 109 mieszkancow spoteczna DESTYMULANTA
w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarow
Liczba osob korzystajacych ze sSrodowiskowej pomocy

W6 | spotecznej z powodu ubdstwa na 100 mieszkancow spoteczna DESTYMULANTA
wyznaczonych obszaréw
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W7 L|<':zba olso,b korzystajgcych z za5|l’rkow celowych na 100 spoteczna DESTYMULANTA
mieszkancéw wyznaczonych obszaréow
ws L|<-:zba |,m,prez w sofectwach w przeliczeniu na 100 spoteczna STYMULANTA
mieszkancéw wyznaczonych obszaréw
W9 Liczba |,nterwenc1| policji na 100 mieszkancéw wyznaczonych spoteczna DESTYMULANTA
obszaréw
W10 Liczba popefnlonychl przestepstw na 100 mieszkancow spoteczna DESTYMULANTA
wyznaczonych obszaréw
Srednie wyniki sprawdziandw szdstoklasisty na tle wynikdw
W11 t TYMULANTA
w powiecie w roku szkolnym 2015/2016 spoteczna 3 v
W12 L|<.:zba podmlotf)w gospodarczych na 1001 mieszkancéw w gospodarcza STYMULANTA
wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarow
Liczba wyrejestrowanych/zawieszonych podmiotéw
W13 | gospodarczych w wyznaczonych obszarach w latach 2013- gospodarcza DESTYMULANTA
2016
Udziat mieszkan niewyposazonych w wodocigg na , .
w14 srodowiskowa DESTYMULANTA
wyznaczonych obszarach
W15 Udzial mieszkan niewyposazonych w kanalizacje na ¢rodowiskowa DESTYMULANTA
wyznaczonych obszarach
Liczba wydarzen kulturalnych  przeprowadzonych w
P . . . . przestrzenno-
W16 | Swietlicach $rodowiskowych w przeliczeniu na 100 . STYMULANTA
. L , funkcjonalna
mieszkancéw wyznaczonych obszaréow
W17 Liczba przystankéw komunikacji na 100 mieszkancéow przest.rzenno- STYMULANTA
funkcjonalna
W18 Nlewystarczaqug wyposazenie w podstawowa infrastrukture techniczna DESTYMULANTA
techniczng lub jej zty stan

Zrédto: opracowanie wtasne

Do kazdego obszaru zostaty przypisane wartosci poszczegdlnych wskaznikdéw, ktdre byty

poréwnywane z wartoscig referencyjng dla gminy, za ktérg uznano wartos$¢ srednig dla gminy.

W zaleznosci od charakteru badanego zjawiska, wskazniki mogg by¢ stymulantami lub
destymulantami stanu kryzysowego, w zwigzku z czym inaczej nalezy interpretowad
otrzymane ich wartosci. Cecha jest stymulantg jesli stymuluje zjawisko, im wyzsze wartosci
osigga jednostka, tym w lepszej pozycji sie znajduje. Stymulanta — wzrost jej wartosci Swiadczy
0 wzroscie poziomu zjawiska ztozonego. Cecha jest destymulantg, jesli jednostka o wartosci
wyzsze] jest gorsza od jednostki dla ktdrej wartosé cechy jest nizsza. Destymulanta — wzrost jej

wartosci $wiadczy o spadku poziomu zjawiska ztozonego.

Przeprowadzona analiza wskaznikowa natezenia negatywnych zjawisk przebiegata
w nastepujgcych etapach:
1. Zebranie danych w odniesieniu do poszczegdlnych jednostek analitycznych — sotectw.
2. Obliczenie wartosci wskaznikow sfery spotecznej dla wyznaczonych obszaréw oraz

$redniej dla gminy.
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3. W przypadku braku mozliwosci wyznaczenia wskaznika — opis sytuacji na podstawie
konsultacji spotecznych, a takze spotkan roboczych Zespotu ds. rewitalizacji,
przeprowadzonych wizji lokalnych oraz dostepnych danych statystycznych.

4. Interpretacja wynikow.

5. Woyznaczenie obszaréw w stanie kryzysowym.

6. Okreslenie zasiegdw przestrzennych — obliczenie wartosci wskaznikow dla pozostatych
sfer dla wyznaczonych obszaréw oraz s$redniej dla gminy, w przypadku braku
mozliwosci wyznaczenia wskaznika — opis sytuacji na podstawie konsultacji
spotecznych, a takze spotkan roboczych Zespotu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych
wizji lokalnych oraz dostepnych danych statystycznych (wyznaczano wskaznik
jakosciowy).

7. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego.

8. Woyznaczenie obszaru rewitalizacji.

Sposrdod wytypowanych obszaréw zdegradowanych dokonano wyboru obszaru rewitalizacji.
Proces ten zostat wsparty procesem partycypacji spotecznej, tj. analizg wnioskow
interesariuszy, a takze wnioskami ze spotkan z mieszkaricami i wywiadami z przedstawicielami
lokalnych organizacji, a takze spaceréw badawczych. Celem prowadzonego badania byto
zgromadzenie informacji i pozyskanie opinii zainteresowanych stron odnos$nie do obszaréw

gminy szczegdlnie wymagajacych podjecia dziatan rewitalizacyjnych.

3.2 SFERA SPOLECZNA — ANALIZA WSKAZNIKOWA

W1 - LICZBA OSOB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSOB W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZAROW

Na tzw. zjawisko starzenia sie ludnosci wptywa posrednio szereg czynnikdw, jak np. poziom
zamoznosci spoteczenstwa, promowany model rodziny, aktywnos$¢ zawodowa kobiet, poziom

opieki spotecznej i ochrony zdrowia, wyksztatcenie ludnosci oraz polityka spoteczna panstwa.

Wzrastajgca liczba ludnos$ci w wieku poprodukcyjnym z jednoczesnym spadkiem liczby
mtodych osdb na przestrzeni kilku lat ewidentnie Swiadczy o postepujgcym zjawisku starzenia
sie lokalnej spotecznosci. Jesli taki stan bedzie sie utrzymywat w dtuzszej perspektywie
czasowej to w przysztosci doprowadzi do zbyt duzego obcigzenia demograficznego

i zatrzymania rozwoju gospodarczego obszaru.

41

Id: 9EA7B531-B8B7-4D6D-8D8B-131AA60D9EBG. Podpisany Strona 41



L]

W Gminie Kamienica Polska na 100 oséb w wieku produkcyjnym przypada $rednio 17,35 oséb
w wieku poprodukcyjnym. Jednostkg, w ktérej opisywany wskaznik przyjmuje najwyzisza

wartos¢ jest Kamienica Polska.

Tabela 10 Liczba oséb w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 oséb w wieku produkcyjnym
wyznaczonych obszaréw (stan na 31 grudnia 2016 r.)

SOLECTWO LICZBA 0SOB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 0SOB W
(OBSZAR) WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZAROW

1 Sotectwo Kamienica 40,63

Polska
2 | Sofectwo Osiny 28,49
3 Sotectwo Rudnik

Wielki 29,78
4 | Sofectwo Wanaty 29,74
5 | Sotectwo Zawada 27,27
6 | Sotectwo Zawisna 23,18

Srednia dla Gminy 31,47

Zrédto: opracowanie wtasne

W2 - LICZBA OSOB W WIEKU PRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKANCOW
WYZNACZONYCH OBSZAROW

Ten wskaznik najlepiej pokazuje aktualng aktywnos¢ spoteczernstwa wptywa np. na poziom

zamoznosci spoteczenstwa.

W Gminie Kamienica Polska na 100 oséb w wieku produkcyjnym przypada $rednio 17,35 oséb
w wieku poprodukcyjnym. Jednostka, w ktdrej opisywany wskaznik przyjmuje najnizsze

wartosci sg3: Kamienica Polska, Osiny, Rudnik Wielki, Wanaty i Zawada.

Tabela 11 Liczba oséb w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 100 oséb w wieku produkcyjnym wyznaczonych
obszaréw (stan na 31 grudnia 2016 r.)

SOLECTWO
(OBSZAR)
Sofectwo Kamienica

Polska

LICZBA OSOB W WIEKU POPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSOB W

WIEKU PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZAROW

59,80

2 | Sotectwo Osiny 64,11
3 Sotectwo Rudnik
Wielki 62,01
4 | Sotectwo Wanaty 63,54
5 | Sotectwo Zawada 62,65
6 | Sotectwo Zawisna 93,70
Srednia dla Gminy 65,16

[N

Zrédto: opracowanie wiasne

W3 - LICZBA 0SOB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 OSOB
WYZNACZONYCH OBSZAROW
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Badania demograficzne pokazujg, ze najwiekszy wptyw na dynamike i poziom starzenia sie
spoteczeAstwa ma natezenie urodzen. Duzy udziat liczby urodzen przyczynia sie do wzrostu

udziatu dzieci w strukturze populacji, a co za tym idzie — do ,odmfadzania sie” spoteczenstwa.

Najmniejszym udziatem mieszkarnicow w wieku przedprodukcyjnym cechujg sie jednostki:

Kamienica Polska, Osiny, Wanaty i Zawisna.

Tabela 12 Liczba oséb w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkanncéw wyznaczonych obszaréw
(stan na 31 grudnia 2016 r.).
LICZBA OSOB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM W
LP. SOLECTWO (OBSZAR) PRZELICZENIU NA 100 0SOB WYZNACZONYCH
OBSZAROW

Sotectwo Kamienica

Polska 1591

2 | Sotectwo Osiny 17,62
3 | Sotectwo Rudnik Wielki 19,52
4 | Sotectwo Wanaty 17,65
5 | Sotectwo Zawada 20,26
6

Sotectwo Zawisna

Srednia dla Gminy 17,64

Zrédto: opracowanie wtasne

W4 — LICZBA 0SOB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKANCOW W WIEKU PRODUKCYJNYM
WYZNACZONYCH OBSZAROW

Brak zatrudnienia albo wykonywania pracy zarobkowej, zwtaszcza w perspektywie
dtugoterminowej moze by¢ przyczyng probleméw na ptaszczyznie ekonomicznej, ale takze
prowadzi¢ do szeregu negatywnych zjawisk prowadzacych do degradacji spotecznej. Do tego
rodzaju zjawisk mozna zaliczyé utrwalanie niekorzystnych wzorcéw postaw spotecznych, tj.
biernosé, bezczynnos¢ czy bezradnosé i dziedziczenie ich przez kolejne pokolenia. Brak pracy
moze takze prowadzi¢ do wzrostu przestepczosci na danym terenie, albo rodzi¢ innego
rodzaju negatywne czy patologiczne zachowania, tj. niewywigzywanie sie z obowigzkéw
rodzicielskich, zaniedbanie kwestii edukacji dzieci i mtodziezy. W statystyce urzeddow pracy
osobg bezrobotng jest osoba niezatrudniona i niewykonujaca innej pracy zarobkowej, zdolna
i gotowa do podjecia zatrudnienia, zarejestrowana we wtasciwym dla miejsca zameldowania
statego lub czasowego powiatowym urzedzie pracy oraz poszukujgca zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej. Najwyzsze wartosci wskaznik ten przyjgt w jednostkach Kamienica Polska,

Osiny, Wanaty i Zawada.
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Tabela 13 Liczba oséb bezrobotnych na 100 mieszkarncow w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszaréw (stan
na 31 grudnia 2016 r.).
LICZBA OSOB BEZROBOTNYCH NA 100
LP. SOLECTWO (OBSZAR) MIESZKANCOW W WIEKU PRODUKCYJNYM
WYZNACZONYCH OBSZAROW

Sotectwo Kamienica

Polska >/68

2 | Sotectwo Osiny 6,18
3| Sotectwo Rudnik Wielki
4 | Sotectwo Wanaty 5,85
5 | Sotectwo Zawada 5,07
6 | Sotectwo Zawisna 3,36
Srednia dla Gminy 4,97

Zrédto: opracowanie wtasne

W5 — LICZBA OSOB DLUGOTRWALE BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKANCOW W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZAROW

Bezrobocie to jeden z najpowazniejszych problemdw, ktdory dotyczy zaréwno sytuacji
gospodarczej, jak i spotecznej i ma ogromny wptyw na codzienne zycie wielu oséb. Poniewaz
bezrobocie jest spowodowane przez bardzo wiele czynnikdw, bardzo trudno z nim walczy¢
w skuteczny sposdb, ktéry przynosi odczuwalne efekty. Szczegdlnie duzym problemem jest
dtugotrwate bezrobocie. Istnieje bardzo dtuga lista czynnikdw, ktére wptywaja na
utrzymywanie sie duzego poziomu bezrobocia. Nalezg do nich np. wysokie koszty pracy,
niejasne i niekorzystne przepisy prawa pracy, stosunkowo niski stopiel wyksztatcenia czesci
spoteczenstwa, zbyt wolne tempo wzrostu gospodarczego, staby rozwdj gospodarczy
niektorych regiondw, czy zmiany w stosowanej technologii. Zjawisko bezrobocia zwigzane jest

takze z postawg 0sob poszukujgcych pracy, ktdra niestety jest bardzo czesto bierna.

Za dtugotrwale bezrobotnych uznaje sie osoby, ktére pozostajg bez zatrudnienia przez ponad
12 miesiecy. Najwyzsze wartosci wskaznik ten przyjat w jednostkach: Osiny, Rudnik Wielki,

Wanaty i Zawada.

Tabela 14 Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkancéw w wieku produkcyjnym
wyznaczonych obszaréw (stan na 31 grudnia 2016 r.).
LICZBA OSOB DLUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W
LP. SOLECTWO (OBSZAR) PRZELICZENIU NA 100 MIESZKANCOW W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZAROW

Sotectwo Kamienica
Polska

2 | Sotectwo Osiny 3,59
3 | Sotectwo Rudnik Wielki 2,20
4 | Sotectwo Wanaty 4,22
5 | Sotectwo Zawada 3,38
6 | Sotectwo Zawisna 1,31

Srednia dla Gminy 2,18

Zrédto: opracowanie wtasne
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W6 - LICZBA 0OSOB KORZYSTAJACYCH ZE SRODOWISKOWEJ) POMOCY SPOLECZNEJ
Z POWODU UBOSTWA NA 100 MIESZKANCOW WYZNACZONYCH OBSZAROW

Ubdstwo to pojecie, ktére z jednej strony okresdla warunki zycia jednostki, a z drugiej strony
wskazuje na nieréwnosci i sprzecznosci wystepujgce w spoteczenstwie. Jest zjawiskiem
wielowymiarowym, a dla polityki spotecznej podstawowe znaczenie majg informacje
dotyczgce zasiegu ubdstwa ekonomicznego. Czynnikiem istotnie decydujacym o sytuacji
materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku pracy. Ubdstwem
zagrozone sy przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osob bezrobotnych. Zasieg
ubdstwa jest zréznicowany w zaleznosci od grupy spoteczno-ekonomicznej, okreslanej na
podstawie przewazajgcego zrodta dochoddw. W najtrudniejszej sytuacji znajdowaty sie osoby
zyjace w gospodarstwach domowych utrzymujacych sie z tzw. innych niezarobkowych zrédet,
w tym przede wszystkim w gospodarstwach, ktdrych podstawe utrzymania stanowity
Swiadczenia spoteczne inne niz renty i emerytury. Osoby starsze (czesto schorowane
i niesamodzielne) sg szczegdlnie zagrozone ubdstwem. Obnizaniu sie stopy zyciowej sprzyja
takze wykonywanie nisko ptatnej pracy, a dotyczy to gtdwnie osdb o niskim poziomie
wyksztatcenia, pracujgcych na stanowiskach robotniczych. Wyksztatcenie jest jednym
z najwazniejszych czynnikdw réznicujgcych zagrozenie ubdéstwem.
Tabela 15 Liczba oséb korzystajacych ze sSrodowiskowej pomocy spotecznej z powodu ubdstwa na 100
mieszkancow wyznaczonych obszaréw (sta na 31 grudnia 2016 r.).
~ LICZBA 0SOB KORZYSTAJACYCH ZE
SRODOWISKOWEJ POMOCY SPOLECZNE) Z

POWODU UBOSTWA NA 100 MIESZKANCOW
WYZNACZONYCH OBSZAROW

LP.  SOLECTWO (OBSZAR)

Sotectwo Kamienica
Polska
Sotectwo Osiny
Sotectwo Rudnik Wielki
Sotectwo Wanaty
Sofectwo Zawada
Sofectwo Zawisna
Srednia dla Gminy

1,25

1,57
1,34
1,58
1,24

bW |IN

Zrédto: opracowanie wiasne

1,24% mieszkancOw Gminy Kamienica Polska korzysta z pomocy spotecznej z powodu
ubdstwa. Wskaznik przyjat najwyzsze wartosci w jednostkach Kamienica Polska, Rudnik Wielki,

Wanaty i Zawisna.
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W7 — LICZBA OSOB KORZYSTAJACYCH Z ZASKKOW CELOWYCH NA 100 MIESZKANCOW
WYZNACZONYCH OBSZAROW

Zasitki celowe sg wspomaganiem na rzecz konkretnych dziatan. Jest to blisko powigzane
z ubdéstwem. Z tej formy pomocy czesto korzystajg osoby starsze — czesto schorowane
i niesamodzielne. Rdwniez osoby niepetnosprawne sg narazone na ubdstwo oraz wykluczenie

spoteczne i czesto korzystajg z tej formy pomocy.

Tabela 16 Liczba oséb korzystajacych z zasitkow celowych na 100 mieszkaricédw wyznaczonych obszaréw (stan na
31 grudnia 2016 r.).
LICZBA 0SOB KORZYSTAJACYCH ZE
SRODOWISKOWEJ POMOCY SPOLECZNEJ Z
LP. SOLECTWO (OBSZAR) POWODU DtUGOTRWALEJ LUB CIEZKIE) CHOROBY
NA 100 MIESZKANCOW WYZNACZONYCH
OBSZAROW

Sotectwo Kamienica
Polska
Sotectwo Osiny
Sotectwo Rudnik Wielki
Sofectwo Wanaty
Sofectwo Zawada
Sofectwo Zawisna
Srednia dla Gminy 1,09

Zrédto: opracowanie wtasne

1,36
1,26
0,89
0,79

NP WIN| -

1,09% mieszkaricow Gminy Kamienica Polska korzysta z zasitkdw celowych. Wskaznik przyjat

najwyzsze wartosci w jednostkach Kamienica Polska, Rudnik Wielki i Zawisna.

W8 - LICZBA IMPREZ W SOLECTWACH W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKANCOW
WYZNACZONYCH OBSZAROW

Poziom aktywnosci i integracji mieszkaicéw, ich uczestnictwo w zyciu gminy wyznacza miedzy
innymi ich udziat w imprezach organizowanych na obszarze gminy Kamienica Polska. Na
podstawie konsultacji stwierdzono, ze mieszkancy raczej chetnie uczestniczg w wydarzeniach
organizowanych w poszczegdlnych sotectwach. Niestety liczba tych wydarzen jest mata i ich

kalendarz wymaga rozbudowania.

Tabela 17 Liczba imprez w sotectwach w przeliczeniu na 100 mieszkancéw wyznaczonych obszaréw w 2016 roku
LICZBA IMPREZ W SOtECTWACH W PRZELICZENIU
LP. = SOLECTWO (OBSZAR) NA 100 MIESZKANCOW WYZNACZONYCH

OBSZAROW

Sotectwo Kamienica

Polska 0,75

Sotectwo Osiny 0,63
Sofectwo Rudnik Wielki

Sotectwo Wanaty 0,00

Sotectwo Zawada

b wWiN
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6 | Sotectwo Zawisna 2,36
Srednia dla Gminy 1,08

Zrédto: opracowanie wtasne

Najmniej imprez kulturalnych w przeliczeniu na 100 mieszkancéw organizowanych jest

w sofectwach Kamienica Polska, Osiny i Wanaty.
W9 — LICZBA INTERWENCII POLICJI NA 100 MIESZKANCOW WYZNACZONYCH OBSZAROW

Przestepczos¢ jest to kolejne zjawisko umozliwiajgce zdefiniowanie obszaru w stanie
kryzysowym. Czesto jest powigzana z innymi problemami spotecznymi, tj. bezrobocie czy
ubdéstwo. Ponizej przedstawiono liczbe interwencji policji na terenie wyznaczonych obszaréw
w przeliczeniu na 100 mieszkarncéw. Interwencje policyjne charakteryzujg sie bezposrednim
oddziatywaniem na bardzo wrazliwg sfere publiczng, bowiem z jednej strony majg zapewnic
przestrzeganie fadu i porzadku publicznego, a z drugiej strony wigzg sie z ingerencja
w zagwarantowane konstytucyjnie prawa i wolnosci osobiste obywateli. Interwencja policyjna
to szybkie przybycie policjantéw na miejsce zdarzenia i doprowadzenie zastanej sytuacji do
zgodnej z prawem, czy tez przywrdcenie stanu pozgdanego.
Tabela 18 Liczba interwencji policji na 100 mieszkarncow wyznaczonych obszaréw w 2016 r.

LICZBA INTERWENCJI POLICJI NA 100
MIESZKANCOW WYZNACZONYCH OBSZAROW

LP.  SOLECTWO (OBSZAR)

Sotectwo Kamienica

Polska 0,19

2| Sotectwo Osiny
3 | Sotectwo Rudnik Wielki 0,18
4 | Sotectwo Wanaty 0,21
5 | Sotectwo Zawada 0,13
6 | Sotectwo Zawisna 0,12
Srednia dla Gminy 0,16

Zrédto: opracowanie wiasne

Wedtug danych z Komisariatu Policji najwiecej interwencji na 100 mieszkaricéw zanotowano w

obszarach Kamienica Polska, Rudnik Wielki i Wanaty.

W10 - LICZBA POPEENIONYCH PRZESTEPSTW NA 100 MIESZKANCOW WYZNACZONYCH
OBSZAROW

Przestepczos$¢ jest wskaznikiem spotecznym, ktéry nie tylko obrazuje poziom bezpieczenstwa
na danym obszarze ale réwniez wskazuje na mozliwosci rozwoju i atrakcyjnos¢ danego

obszaru.
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Tabela 19 Liczba popetnionych przestepstw na 100 mieszkaricéw wyznaczonych obszaréw(stan na 31 grudnia
2016r.).
LICZBA INTERWENCIJI POLICJI NA 100

| S MIESZKANCOW WYZNACZONYCH OBSZAROW

1 Sofectwo Kamienica 157
Polska

2 | Sotectwo Osiny 1,26
3 | Sotectwo Rudnik Wielki 0,89
4 | Sotectwo Wanaty 3,03
5 | Sotectwo Zawada 4,02
6 | Sotectwo Zawisna 0,47

Srednia dla Gminy 1,94

Zrédto: opracowanie wtasne

Srednia liczba przestepstw popetnionych w gminie Kamienica Polska w przeliczeniu na 100
mieszkancow wynosi 0,28. Problem przestepczosci przekraczajgcej gminng S$rednig

odnotowano w sotectwach: Wanaty i Zawada.
W11 - SREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANOW SZOSTOKLASISTY NA TLE WYNIKOW W POWIECIE

Obwody szkolne w gminie Kamienica Polska okresla Uchwata Nr 156/XXXI1/2017 Rady Gminy
Kamienica Polska z dnia 31 marca 2017 r. Poza oddziatem dla klas I-l1ll w Osinach obwdd

szkolny obejmuje catg gmine.

Analizie poddano edukacje w szkotach podstawowych poniewaz dla nich da sie wyciggngé
whnioski przestrzenne. Istnienie tylko jednego obwodu szkolnego powoduje, ze jakosé
whnioskow przestrzennych ma ograniczong wartosé.

Tabela 20 Srednie wyniki sprawdzianéw szdstoklasisty na tle wynikéw w powiecie w roku szkolnym 2015/2016

SREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANOW
SZOSTOKLASISTY NA TLE WYNIKOW W POWIECIE

LP.  SOLECTWO (OBSZAR)

Sotectwo Kamienica

Polska >8,43

2 | Sotectwo Osiny 58,43
3 | Sotectwo Rudnik Wielki 58,43
4 | Sotectwo Wanaty 58,43
5 | Sotectwo Zawada 58,43
6

Sotectwo Zawisna 58,43
Srednia dla Gminy 58,43
Srednia dla powiatu

Zrédto: opracowanie wtasne

Wyniki ponizej Sredniej dla powiatu ksztattujg sie we wszystkich jednostkach gminy Kamienica

Polska.
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3.3 IDENTYFIKACJA OBSZAROW W STANIE KRYZYSOWYM

Jako obszar gminy znajdujacy sie w stanie kryzysowym mozna uznad taki, w ktérym nastgpita
koncentracja negatywnych zjawisk spofecznych, w szczegdlnosci bezrobocia, ubdstwa,

przestepczosci. Do oceny sytuacji spotecznej przyjeto wartosci nastepujacych 11 wskaznikéw:

e (W1) Liczba oséb w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 oséb w wieku
produkcyjnym wyznaczonych obszaréw w 2016 r;

e (W2) Liczba oséb w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkarncow
wyznaczonych obszaréw w 2016 r.;

e (W3) Liczba oséb w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkaricow
wyznaczonych obszaréw w 2016 r.;

e (W4) Liczba o0s6b bezrobotnych na 100 mieszkancow w wieku produkcyjnym
wyznaczonych obszaréw w 2016 r.;

e (W5) Liczba os6b ditugotrwale bezrobotnych na 100 mieszkaricow w wieku
produkcyjnym wyznaczonych obszaréw w 2016 r.;

e (W6) Liczba oséb korzystajgcych ze $rodowiskowej pomocy spotecznej z powodu
ubdstwa na 100 mieszkarncdw wyznaczonych obszaréow w 2016 r.;

e (W7) Liczba oséb korzystajgcych z =zasitkdw celowych na 100 mieszkancow
wyznaczonych obszaréw w 2016 r.;

e W(8) Liczba imprez w softectwach w 2016 w przeliczeniu na 100 mieszkarncow
wyznaczonych obszaréw r.

e (W9) Liczba interwencji policji na 100 mieszkarncéw wyznaczonych obszaréw w 2016 r.;

e (W10) Liczba popetnionych przestepstw na 100 mieszkaricéw wyznaczonych obszaréw
w 2016 .

e W(11) Srednie wyniki sprawdzianéw szdstoklasisty na tle wynikéw w powiecie w roku

szkolnym 2015/2016.

Ponizej zestawiono w tabeli wartosci poszczegdlnych wskaznikow. Kolorem czerwonym
(podobnie jak w obliczeniach poprzednich podrozdziatdw) zaznaczono wartosci wskazujgce na

sytuacje kryzysowa.
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Tabela 21 Zestawienie wskaznikow sfery spotecznej
SOLECTWO/WSKAZNIK | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 W7 W8 W9 W10
51

i‘::;f:wo Kamienica 40,63 | 59,80 | 15,91 | 5,68 1,25 1,36 0,75 0,19

Sotectwo Osiny 28,49 NZREREVASHICRENIERLE 0,64 | 0,64 NE!

Sotectwo Rudnik Wielki | 29,78 [NPXM 19,52 | 3,38 [PRLRIEYEEWTN 1,43 [FL

Sotectwo Wanaty 29,74 WEEIN 17,56 R ZRERELN 0,39 LRRPIRIENE
Sotectwo Zawada 27,27 WZXEN 20,26 BEOZAMEREEN 1,06 | 0,79 | 1,69

Sotectwo Zawisna 23,18 ‘ (W EN 2,36

Srednia dla Gminy 31,47

Zrédto: opracowanie wiasne

Przeprowadzona analiza pozwolita wyznaczy¢ obszary o najwiekszej koncentracji negatywnych
zjawisk spotecznych wg liczby wskaznikow. Zatozono, ze za obszar spetniajgcy kryterium
koncentracji problemdéw spotecznych uznane zostang te z wczesniej wyznaczonych obszaréw
w ktérych na 11 analizowanych wskaznikéw co najmniej 6 (powyzej potowy) przekracza
zatozone kryteria.

Na tej podstawie wyznaczono obszary znajdujace sie w stanie kryzysowym. Sg to jednostki:

Kamienica Polska, Osiny, Rudnik Wielki i Wanaty.

* $rednia dla powiatu czestochowskiego
' potowa z 11 — liczby uzytych wskaznikéw
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Zawisnha

Rysunek 6 Obszary w stanie kryzysowym na mapie gminy Kamienica Polska
(zrodto: opracowanie wtasne)

Synteza sytuacji w sferze spotecznej w Gminie Kamienica Polska.

Problemy demograficzne wystepujgce w Gminie majg duzy wptyw na rozwdj gospodarczy.
Zmiany w strukturze ludnosci powodujg rozszerzanie probleméw ekonomiczno-spotecznych.
Mtodzi i wyksztatceni ludzie sg niezbedni spotecznosci lokalnej, s3 gwarancjg utrzymania
i wzrostu popytu na ustugi oraz gwarancjg rozwoju gminy. Gmina stanie w nadchodzacych
latach przed problemem wzrostu liczby oséb starszych, co wptynie na ograniczenie dochodéw
gminy. Z analizy danych wynika, ze najwieksze problemy spoteczne koncentrujg sie
w jednostkach: Kamienica Polska, Osiny, Rudnik Wielki i Wanaty. W ramach diagnozy sfery
spotecznej i jej podsumowania wyrdzniono grupy spoteczne, ktére najbardziej potrzebujg
wsparcia. S3 to na pewno osoby starsze, dzieci i mtodziez, a takize osoby zagrozone
wykluczeniem spotecznym z powodu ubdstwa, dtugotrwatej i ciezkiej choroby,
i niepetnosprawnosci. Kolejng grupa spoteczng, ktéra potrzebuje wsparcia s3 osoby
bezrobotne a w szczegdlnosci osoby diugotrwale bezrobotne. Nalezy stworzy¢ odpowiednie

programy aktywizujgce. Na podstawie konsultacji spotecznych stwierdzono takze, ze
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problemem, ktéry wystepuje w gminie jest niska integracja spoteczna mieszkancow.
Niezbedna jest zatem aktywizacja iintegracja lokalnej spotecznosci poprzez stworzenie

odpowiednich programéw i dziatan.

3.4 ZASIEGI PRZESTRZENNE OBSZAROW ZDEGRADOWANYCH

Diagnoza stanu zostafta przeprowadzona w trzech etapach. Pierwszym z nich byta analiza
wskaznikowa zjawisk spotecznych na terenie gminy Kamienica Polska, prowadzgca do
wskazania obszaréw znajdujgcych si¢ w stanie kryzysowym. Celem prac w drugim etapie byto
wyznaczenie obszaréw zdegradowanych. Przeprowadzono analize wskaznikowg (w przypadku
braku mozliwosci wyznaczenia wskaznika — opis sytuacji na podstawie konsultacji spotecznych,
a takze spotkan roboczych Zespotu ds. rewitalizacji, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz
dostepnych danych statystycznych) zjawisk gospodarczych, srodowiskowych, przestrzenno-
funkcjonalnych i technicznych, pozwalajgcych na diagnoze stanu i delimitacje obszaréw
zdegradowanych z  wykorzystaniem metod  statystycznych. W ostatnim  etapie
skoncentrowano sie na wskazaniu obszaru rewitalizacji. Obszar zidentyfikowany w wyniku
przeprowadzonej analizy stanowi najbardziej problemowg czes¢ gminy, w granicach ktérej

podejmowane bedg przedsiewziecia rewitalizacyjne.

Obszar gminy znajdujagcy sie w stanie kryzysowym mozna wyznaczy¢ jako obszar
zdegradowany w przypadku wystgpienia na nim co najmniej jednego z nastepujacych
negatywnych zjawisk:
e gospodarczych — w szczegdlnosci niskiego stopnia przedsiebiorczosci, stabej kondycji
lokalnych przedsiebiorstw lub
e srodowiskowych — w szczegdlnosci przekroczenia standarddéw jakosci $rodowiska,
obecnosci odpaddéw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia ludzi lub stanu
srodowiska, lub
e przestrzenno-funkcjonalnych — w szczegdlnosci niewystarczajgcego wyposazenia
w infrastrukture techniczng i spoteczng lub jej ztego stanu technicznego, braku dostepu
do podstawowych wustug Ilub ich niskiej jakosci, niedostosowania rozwigzan
urbanistycznych do zmieniajacych si¢ funkcji obszaru, niskiego poziomu obstugi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakosci terendw publicznych, lub
e technicznych — w szczegdlnosci degradacji stanu technicznego obiektow budowlanych,

wtym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwigzan
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technicznych umozliwiajacych efektywne korzystanie z obiektéw budowlanych,

w szczegolnosci w zakresie energooszczednosci i ochrony $rodowiska.

Obszar zdegradowany moze by¢ podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadajgce
ze sobg wspdlnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na kazdym z podobszarow
wystepowania koncentracji negatywnych zjawisk spotecznych oraz przynajmniej jednego
negatywnego zjawiska z obszaru gospodarczego, S$rodowiskowego, przestrzenno-

funkcjonalnego lub technicznego.

3.4.1 SFERA GOSPODARCZA — ANALIZA WSKAZNIKOWA

W12 - LICZBA PODMIOTOW GOSPODARCZYCH NA 100 MIESZKANCOW W WIEKU
PRODUKCYJNYM WYZNACZONYCH OBSZAROW

Dobrze rozwinieta sfera dziatalnosci gospodarczej jest uzalezniona od potencjatu kapitatu
ludzkiego, lokalizacji oraz wsparcia lokalnych wtadz. Analiza podmiotéw gospodarczych zostata
pokazana poprzez wskaznik — Liczba podmiotéw gospodarczych na 100 mieszkancow
w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszaréw. Duza liczba aktywnych podmiotéw
gospodarczych zapewnia miejsca pracy oraz zwieksza atrakcyjnosé obszaru jako miejsca do
zycia. Aktywnos$¢ gospodarcza jest kluczowym wskaznikiem gdyz ma wptyw na wiele
wskaznikéw spotecznych np. bezrobocie. Wskaznik odzwierciedla, ktére jednostki s3
atrakcyjne pod wzgledem prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Diagnoza stanu
w odniesieniu do liczby podmiotéw prowadzacych dziatalnos$é gospodarczg w przeliczeniu na
liczbe mieszkanncow w wieku produkcyjnym w jednostkach urbanistycznych, bedacych
w stanie kryzysowym zostata przedstawiona w ponizszej tabeli. Nie wszystkie obszary, ktére
uznano za kryzysowe w sferze spotecznej przejawiajg oznaki kryzysu w tej sferze gospodarczej.
Sposrdod softectw najgorzej sytuacja przedstawia sie w sotectwach Osiny, Rudnik Wielki

i Wanaty.

Tabela 22 Liczba podmiotow gospodarczych na 100 mieszkancow w wieku produkcyjnym wyznaczonych
obszaréw w 2016 r.
LICZBA PODMIOTOW GOSPODARCZYCH NA 100
SOLECTWO (OBSZAR) MIESZKANCOW W WIEKU PRODUKCYINYM
WYZNACZONYCH OBSZAROW

Sotectwo Kamienica 18,40
Polska
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Srednia dla obszaru, w
ktérym zdiagnozowano kryzys 9,59
w sferze spotecznej
5 | Sotectwo Zawada 17,55
6 | Sotectwo Zawisna 2,14
Srednia dla Gminy 5,16

Zrédto: opracowanie wtasne

W13 - LICZBA WYREJSTROWANYCH/ZAWIESZONYCH PODMIOTOW GOSPODARCZYCH
W WYZNACZONYCH OBSZARACH W LATACH 2013-2016

Kolejnym wskaznikiem, ktoéry wykorzystano aby przeanalizowa¢ sytuacje w sferze

gospodarczej jest liczba wyrejestrowanych lub zawieszonych podmiotéw gospodarczych

w wyznaczonych obszarach.

Tabela 23 Liczba wyrejestrowanych podmiotéw gospodarczych w gminie Kamienica Polska w latach 2013-2016

LICZBA WYREJESTROWANYCH PODMIOTOW
GOSPODARCZYCH

2013 2014 2015 2016 \

SOLECTWO (OBSZAR)

Sotectwo Wanaty
Srednia dla obszaru, w ktérym zdiagnozowano 4s
kryzys w sferze spotecznej ’
5 Sotectwo Zawada 1 0 0 5
6 Sotectwo Zawisna 0 0 1 0 1
Dla Gminy 1 2 15 4 4

Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska

Analizie poddano lata 2013-2016. Z nich wyciagnieto srednig wyrejestrowywanych podmiotow
dla kazdego z obszaréw wczesniej wyznaczonych jako kryzysowe i dopiero te wartosé uzyto
we wskazniku. Dla obszaréow, ktére wczesniej nie zostaty wyznaczone jako kryzysowe

zastosowano tg samg metodologie.

Na terenie zdegradowanym najgorzej sytuacja przedstawia sie w obszarach Kamienica Polska
i Rudnik Wielki. Osiny sg na krawedzi $redniej, natomiast poza obszarem zdegradowanym

sofectwo Zawada jest lekko powyzej srednie dla obszaru zdegradowanego..

3.4.2 SFERA SRODOWISKOWA — ANALIZA WSKAZNIKOWA

Jednym z rdéwnie waznych aspektéw diagnozy obszaréw zdegradowanych jest sfera
srodowiskowa. Analiza tego obszaru pozwoli na okreslenie kondycji srodowiskowe;j
wyznaczonych obszaréw. Wspotczesnie nacisk ktadzie sie na optymalizowanie sytuacji

Srodowiskowej, gdyz ma ona wptyw na jako$¢ zycia mieszkancéw gminy oraz stanowi
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o atrakcyjnosci i potencjale danego obszaru. Zatem identyfikacja kondycji $Srodowiska
w wyznaczonych sotectwach staje sie niezwykle potrzebna w celu wyznaczenia obszarow

kryzysowych, wymagajacych dziatan interwencyjnych w ramach procesu rewitalizacji.

W14 - UDZIAt MIESZKAN NIEWYPOSAZONYCH W WODOCIAG NA WYZNACZONYCH
OBSZARACH

Sfera srodowiskowa w kryzysowych obszarach zdiagnozowana zostata miedzy innymi na

podstawie wskaznika procentowego udziatu mieszkan niewyposazonych w wodociag.

Tabela 24 Liczba mieszkan niewyposazonych w wodociag
PROCENTOWY UDZIAt MIESZKAN

LP.  SOLECTWO (OBSZAR) NIEWYPOSAZONYCH W WODOCIAG NA

WYZNACZONYCH OBSZARACH

Obszary, w ktérych wystepuje koncentracja negatywnych zjawisk w sferze spotecznej

Sotectwo Kamienica

Polska

2 | Sofectwo Osiny

3 | Sotectwo Rudnik Wielki

4 | Sotectwo Wanaty 13,51%
Srednia dla obszaru, w
ktérym zdiagnozowano kryzys 13,84%

w sferze spotecznej

Pozostate obszary

5 | Sotectwo Zawada 7,74%
6 | Sotectwo Zawisna 20,63%
Srednia dla Gminy 13,42%

Zrédto: opracowanie wtasne

Wyzsze wartosci od sredniej dla gminy odnotowano w sotectwach Kamienica Polska i Rudnik
Wielki (z obszaréw w stanie kryzysowym w sferze spotecznej) oraz sotectwo Zawisna
z pozostatych obszaréw. Do wyznaczenia wskaznika postuzono sie danymi otrzymanymi

z Urzedu Gminy.

W15 — UDZIAt MIESZKAN NIEWYPOSAZONYCH W KANALIZACJE NA WYZNACZONYCH
OBSZARACH

Kolejnym wskaznikiem uzytym do oceny sfery $rodowiskowej jest udziat mieszkan
niewyposazonych w kanalizacje.
Tabela 25 Liczba mieszkan niewyposazonych w kanalizacje

PROCENTOWY UDZIAt MIESZKAN
LP.  SOLECTWO (OBSZAR) NIEWYPOSAZONYCH W KANALIZACJE NA

WYZNACZONYCH OBSZARACH
Obszary, w ktorych wystepuje koncentracja negatywnych zjawisk w sferze spoteczne;j

1 Sotectwo Kamienica 17,28%
Polska
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2 | Sotectwo Osiny 18,39%
3 | Sotectwo Rudnik Wielki 21,67%
4_| Sofectwo Wanaty - siz% ]
Srednia dla obszaru, w
ktérym zdiagnozowano kryzys 23,70%
w sferze spotecznej

Pozostate obszary

5 | Sotectwo Zawada 27,42%
6 | Sotectwo Zawisna 100,00%
Srednia dla Gminy 30,62%

Zrédto: opracowanie wtasne

Wyzsze wartosci od sredniej dla gminy odnotowano w sotectwie Wanaty (z obszaréw w stanie
kryzysowym w sferze spotecznej) oraz sotectwo Zawisna z pozostatych obszaréw. Do

wyznaczenia wskaznika postuzono sie danymi otrzymanymi z Urzedu Gminy.

Warto zauwazy¢, ze sotectwo Zawisna, majace zte wskazniki srodowiskowe, jest najmniejszym

ludnosciowo sotectwem w Gminie.

3.4.3 SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA — ANALIZA WSKAZNIKOWA

Sfera przestrzenno-funkcjonalna odgrywa istotng role w ocenie komfortu jakosSci Zzycia
mieszkanncdw danego obszaru. W celu oceny sytuacji przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej
obszaréow kryzysowych diagnozie poddano nastepujgce obszary:

e gminna infrastruktura spoteczna,

e stan techniczny obiektéw budowlanych,

W16 - LICZBA WYDARZEN KULTURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SWIETLICACH
SRODOWISKOWYCH W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKANCOW WYZNACZONYCH OBSZAROW

Rozwdéj gminy zalezy takze od umiejetnosci gospodarowania zasobami i od tego, jak wiadze
gminy bedg wykorzystywaty swoje mocne strony w tym zakresie. Infrastruktura spoteczna
obejmuje zadania z zakresu oswiaty, ochrony zdrowia, pomocy spotecznej, kultury i sportu,

niezbedne do funkcjonowania lokalnej spotecznosci.

Ze wzgledu na istotnos¢ kwestii zaspokojenia potrzeb mieszkaiicdw w zakresie kultury, na
potrzeby diagnozy w odniesieniu do infrastruktury spotecznej, przyjeto wskaznik liczby
wydarzen przeprowadzonych w Swietlicach srodowiskowych w przeliczeniu na 100

mieszkanncodw danej jednostki urbanistycznej.
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Tabela 26 Liczba wydarzen kulturalnych przeprowadzonych w swietlicach srodowiskowych w przeliczeniu na 100
mieszkancéw wyznaczonych obszaréw
LICZBA WYREJESTROWANYCH PODMIOTOW
SOLECTWO (OBSZAR) GOSPODARCZYCH Srednia
2013* 2014 2015 2016

Sotectwo Kamienica Polska .d. 2,00

Sotectwo Rudnik Wielki

Srednia dla obszaru, w ktérym zdiagnozowano 1,94
kryzys w sferze spotecznej
5 Sotectwo Zawada b.d. 2 8 2,37
6 Sotectwo Zawisna b.d. 2 6 10 3,07
Dla Gminy b.d. 2 15 4 2,12
*prak danych

Zrédto: opracowanie wtasne

Pod wzgledem licznosci wydarzen organizowanych w obiektach lokalnych sytuacja najgorzej

prezentuje sie w sofectwach Osiny i Wanaty.

Najlepsze obiekty kulturalne i sportowe znajdujg sie w Kamienicy Polskiej co jest oczywiste ze
wzgledu na to, ze jest to centrum gminy. Odbywajg sie tu najwazniejsze wydarzenia i imprezy
dla spotecznosci catej gminy. Z tego powodu liczbe imprez w Kamienicy Polskiej odniesiono do
$redniej dla Gminy. Ponadto mozna wykorzysta¢ centralne potozenie dostepnos¢ placéwek
kulturalnych  isportowych do przeprowadzania réznych dziatan integracyjnych
i aktywizujgcych mieszkancéw nie tylko obszaréw okreslonych jako kryzysowe ale réwniez

z pozostatych sotectw gminy.

W17 - LICZBA PRZYSTANKOW KOMUNIKACJI NA 100 MIESZKANCOW
Dostepnos¢ komunikacyjna jest bardzo waznym elementem oceniajgcym stan obszaru, takze
ze wzgledu na skutki Srodowiskowe (dobry dostep do komunikacji publicznej redukuje emisje

liniowq).

Tabela 27 Liczba przystankéw komunikacyjnych w przeliczeniu na 100 mieszkancéw wyznaczonych obszaréw

SOLECTWO (OBSZAR) LICZBA PRZYSTANKOW SREDNIA

1

2 Sotectwo Osiny 5 0,63

3 Sotectwo Rudnik Wielki 3

4 1

Srednia dla obszaru, w ktérym zdiagnozowano kryzys w sferze spotecznej 15 0,35

5 Sotectwo Zawada 1 0,13

6 Sotectwo Zawisna 3 0,51
Dla Gminy 19 0,34

Zrédto: dane Urzad Gmin, opracowanie wtasne
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Najmniej przystankdw komunikacyjnych w przeliczeniu na 100 mieszkarncow jest w sotectwach

Kamienica Polska i Wanaty.

3.4.4 SFERA TECHNICZNA — ANALIZA WSKAZNIKOWA

W18 - NIEWYSTARCZAJACE WYPOSAZENIE W PODSTAWOWA INFRASTRUKTURE
TECHNICZNA LUB JEJ ZLY STAN
Tabela 28 Niewystarczajgce wyposazenie w podstawowg infrastrukture techniczng lub jej zty stan

NIEWYSTARCZAJACE WYPOSAZENIE W tACZNE
INFRASTRUKTURE TECHNICZNA LUB JEJ ZtY STAN ILOSC

SOLECTWO (OBSZAR)

Zty stan techniczny sieci wodociggowe;j
1. Ucigzliwosé¢ i oddziatywanie od drogi
wojewodzkiej - nadmierny hatas i pyt
2. Zty stan techniczny sieci wodociggowe;j
3 Sotectwo Rudnik Wielki - 0
Sofectwo Wanaty 1. Ucigzliwosé i oddziatywanie od drogi DK-1 -
4 nadmierny hatas i pyt 1
2. W czesci miejscowosci brak sieci kanalizacji
sanitarnej
Srednia dla obszaru, w ktérym
. . - 1,125
zdiagnozowano kryzys w sferze spoteczne;j
5 Sotectwo Zawada Zty stan techniczny sieci wodociggowe;j 1
6 Sotectwo Zawisna Brak sieci kanalizacji sanitarnej 1
Dla Gminy - 1,083

*patrz uwaga ponizej tabeli
Zrédto: dane Urzad Gmin, opracowanie wtasne

Nalezy zauwazy¢, ze problem ztego stanu sieci wodociggowe] na terenie sotectwa Kamienica
Polska dotyczy najliczniejszego ludnosciowo sotectwa, dlatego, mimo oceny powyzej Sredniej

nie mozna lekcewazy¢ tego problemu.

3.5 DELIMITACJA OBSZAROW ZDEGRADOWANYCH

Dla dalszego etapu prac jakim jest okreslenie obszaru zdegradowanego podsumowano analize
wskaznikowg w sferze gospodarczej, srodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej
dla wyznaczonych obszaréw (jednostek analitycznych), w ktérych nie zdiagnozowano
wczesniej koncentracji negatywnych zjawisk spotecznych. Dla prezentacji petnego obrazu

Gminy zaprezentowano takze dane dla softectw spoza obszaru kryzysowego.

Tabela 29 Zestawienie wskaznikdw sfery gospodarczej, Srodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej
dla obszaréw, w ktdrych nie wystepuje koncentracja negatywnych zjawisk spotecznych

LICZBA WSKAZNIKOW GORSZYCH NIZ SREDNIA

W12 W13 W14 W15 W16 W17 Wi8

SOtECTWO (OBSZAR) LICZBA

Sotectwo Rudnik Wielki
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4 [sofectwoWanaty  [TAK TAK [ TAK [ TAK [ 4 ]
Srednia dla obszaru, w ktérym zdiagnozowano 3,75
kryzys w sferze spotecznej

5 Sofectwo Zawada TAK TAK 2
6 Sofectwo Zawisna TAK TAK | TAK 3
Dla Gminy 4

Zrédto: opracowanie wtasne

Z powyzszej tabeli mozna wywnioskowaé, ze w kazdym sotectwie (jednostce analitycznej),
w przynajmniej dwéch sferach (poza spoteczng) wystepujg stany negatywne przewyzszajgce

srednia.

Rozmieszczenie przestrzenne obszaréw zdegradowanych na terenie Gminy Kamienica Polska

przedstawia ponizsza mapa. Ciemnym kolorem zaznaczono obszar zdegradowany.

Kamienica
Polska

Rudnik
Wielki

Rysunek 7 Obszar zdegradowany w Gminie Kamienica Polska
(zrédto: opracowanie wiasne)

Tabela 30 Obszary zdegradowane Gminy Kamienica Polska

LP. SOLECTWO LicZBA MIESZKANCOW | O WIERZCHNIA

(ha)
1. Sotectwo Kamienica Polska 1.832 1.469
2. Sotectwo Osiny 795 793
3. Sotectwo Wanaty 686 363
Obszary zdegradowane 3.313 2.625
Gmina Kamienica Polska 5.652 4.645
Udziat procentowy obszaru zdegradowanego 58,90% 56,51%

Zrédto: Urzad Gminy w Kamienicy Polskiej

Na wyznaczonych obszarach zdegradowanych Gminy Kamienica Polska mieszka 58,90%

mieszkancow, aich powierzchnia stanowi 56,51% tacznej powierzchni gminy. Synteza
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wynikéw uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy stanu oraz badan ilosciowych
i jakosciowych sytuacji spotecznej, gospodarczej, srodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej w Gminie Kamienica Polska, a takze oczekiwania i potrzeby lokalnej spotecznosci
oraz zamierzenia strategiczne rozwoju gminy, pozwolity na wyodrebnienie obszaru
rewitalizacji na terenie gminy, ktory cechuje sig najwigksza kumulacjg negatywnych zjawisk
i problemdéw. W wyniku szerokich konsultacji spotecznych z mieszkaricami zdecydowano, ze
obszar miejscowosci Kamienica Polska bedzie obszarem rewitalizacji poniewaz to w nim
nastepuje najwieksza koncentracja sytuacji kryzysowych zaréwno w sferze spotecznej,
gospodarczej, srodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Rdwniez mieszkarncy
w czasie konsultacji wskazali ten teren jako obszar najbardziej wymagajacy rewitalizacji.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w Kamienicy Polskiej wystepuja najwieksze potencjaty stuzace
wyjsciu z sytuacji kryzysowych i dzieki swojemu centralnemu potozeniu w gminie, procesy
rewitalizacyjne, ktére zostang przeprowadzone na jego obszarze, bedg miaty pozytywny

wptyw réwniez na inne obszary i pozostatych mieszkaricéw Gminy.

3.6 OBSZARY REWITALIZACII

Obszar obejmujacy cato$¢ lub czes¢ obszaru zdegradowanego, cechujacy sig szczegolng
koncentracjg negatywnych zjawisk, na ktérym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gmina zamierza prowadzi¢ rewitalizacjg, wyznacza sig jako obszar rewitalizacji
(rozdziat 3 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
z dnia 2 sierpnia 2016 r. MR/H 2014-2020/20(2)08/2016). Obszar rewitalizacji nie moze by¢
wiekszy niz 20% powierzchni gminy oraz zamieszkaty przez wiecej niz 30% liczby mieszkarncéow
gminy. Obszar rewitalizacji moze by¢ podzielony na podobszary, w tym podobszary

nieposiadajace ze sobg wspolnych granic.

Diagnoza stanu postuzyta do wyznaczenia obszaréw zdegradowanych w Gminie Kamienica
Polska. Koncentracja probleméw na terenie Gminy wystepuje w sotectwie Kamienica Polska

(9 w obszarze spotecznym i 4 w pozaspotecznym).
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Tabela 31 Zestawienie wskaznikow sfery spotecznej i pozaspotecznej dla obszaréw gminy Kamienica Polska
SOLECTWO/WSKAZNIK \ WSKAZNIKI SPOLECZNE \ WSKAZNIKI POZASPOLECZNE | SUMA

Sotectwo Kamienica
Polska

Sotectwo Osiny
Sotectwo Rudnik Wielki
Sotectwo Wanaty
Sotectwo Zawada 3,75 8,75
Sotectwo Zawisna 4 2,00 6,00

Zrédto: opracowanie wtasne

9
6
6
8
5

Miejscowos¢ Romanow, nalezgca do sotectwa Kamienica Polska, jest potozona jest na granicy

z sotectwami Rudniki i Zawada. Nie wtgczono jej do obszaru rewitalizacji.

Dane dotyczace mieszkancéw i terenu zamieszkatego obszaru rewitalizacji prezentujg sie

nastepujaco:

Tabela 32 Obszar rewitalizacji sie¢ osadnicza w gminie kamienica polska (stan na 31.12.2015r.)
LICZBA % OGOtU POWIERZCHNIA % OGOtU

MIESZKANCOW GMINY GMINY
1 Gmina Kamienica Polska 5.652 100% 4.645 100%

2 Obszar rewitalizowany sotectwa

L 1.522 26,93% 720 15,50%
Kamienica Polska

Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska
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Obszar rewitalizacji w gminie Kamienica Polska zajmuje powierzchnie 720 ha co stanowi
15,50% powierzchni gminy. Obszar ten jest zamieszkaty przez 1.522 osoby co stanowi 26,93%

mieszkancow gminy.

We wskazanym obszarze rewitalizacji wystepuje najwieksza koncentracja probleméw
spotecznych, ktére zostaty przeanalizowane w niniejszym dokumencie. Wystepuje tu wyzsza
od sredniej dla gminy liczba oséb w wieku poprodukcyjnym, mniejsza w wieku
przedprodukcyjnym, wieksza od $redniej dla gminy liczba. Réwniez liczba oséb korzystajgcych
z pomocy spotecznej (z réznych powoddw) jest bardzo wysoka. Podobnie wyglada sytuacja
z liczbg interwencji policji — jest ona wyisza od $redniej dla gminy. Srednia wynikéw
sprawdzianéw szostoklasisty jest nizsza niz srednia dla powiatu. Biorgc pod uwage zaplecze
i centralne potozenie gminy zaskakujagca wydaje sie informacja, ze liczba imprez dla
mieszkancOw jest nizsza, niz Srednia dla Gminy. Takze interesariusze poprzez konsultacje
wskazali ten obszar jako wymagajacy interwencji.

W sferze gospodarczej, srodowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej réwniez
wystepujg problemy na wyznaczonych obszarach. Szczegdétowo zostato to opisane

w powyzszej diagnozie.

3.7 POGLEBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACII

Wyznaczony obszar rewitalizacji zgodnie z wymogami ustawy stanowi nie wiecej niz 20%
powierzchni gminy oraz jest zamieszkaty przez nie wiecej niz 30% liczby mieszkaricdw gminy.
WYybdr obszaru ma na celu dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi do jak najwiekszej liczby

mieszkancow i obszaru, ktéry tego najbardziej wymaga.

Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje sie kumulacjg probleméw spotecznych.
Spoteczenstwo OR starzeje sie (liczba oséb w wieku poprodukcyjnym w stosunku do tych
w wieku produkcyjnym to 40,63% wobec 31,46% dla catej Gminy, natomiast w wieku
przedprodukcyjnym to 15,91% wobec 17,64% dla catej Gminy). Udziat oséb bezrobotnych
w populacji mieszkancéw obszaru rewitalizacji jest wyzszy niz $Srednia dla gminy. Wsréd
bezrobotnych przewazajg osoby mtode do 30 roku zycia (ponad 30% bezrobotnych), a 45%
zarejestrowanych bezrobotnych to osoby z wyksztatceniem zasadniczym zawodowym
i gimnazjalnym. Bezrobocie, obok migracji mtodych ludzi do miast, jest uznawane przez

mieszkancédw jako jedno z najwiekszych zagrozen spofecznych. Na wyznaczonym obszarze
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rewitalizacji wieksza niz Srednia dla Gminy liczba mieszkarncéw korzysta z zasitkow i pomocy
spotecznej Swiadczonej przez Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej. Najczestszg przyczyna
korzystania z pomocy jest ubdstwo, niepetnosprawnosc¢ i dtugotrwata lub ciezka choroba. Na
obszarze rewitalizacji znajduje sie wiele miejsc/budynkéw nieprzystosowanych dla oséb
starszych i niepetnosprawnych. Po przystosowaniu bedg mogty sie na ich terenie odbywac
wszelkiego rodzaju spotkania, warsztaty czy tez imprezy integracyjne dla miodziezy, dzieci
i senioréw. Liczba przestepstw jest stosunkowo nieduza (Srednia nizsza niz dla gminy) ale
widac¢ tu tendencje wzrostowga. Przestepstwa to gtdwnie kradzieze, wtamania i uszkodzenia

mienia.

Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji zauwazalna jest niska integracja mieszkancéw oraz
brak miejsc gdzie mieszkaricy mogliby te integracje pogtebia¢ — szczegdlnie brakuje miejsc

przystosowanych dla starszych i niepetnosprawnych.

Ponadto w wybranym obszarze wystgpity takze niekorzystne zjawiska w sferze gospodarczej,
Srodowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. Stosunkowo niska jest
przedsiebiorczos¢ mieszkancéw, przejawiajgca sie checig prowadzenia wtasnej dziatalnosci
gospodarczej. Mieszkaicy Kamienicy Polskiej czesto pracujg poza swoim miejscem
zamieszkania, co jest naturalne ze wzgledu na pofozenie w terenie zindustrializowanym.
W Gminie Kamienica Polska liczba mieszkaiicéw w ostatnich latach maleje. Od 2010 roku
spadta 00,44%. Nie jest to wiele, jednak problemem jest z pewnoscig ujemny przyrost
naturalny. Za pozytyw mozna odnotowac fakt, ze w gminie wystepuje dodatnie saldo migracji.
Zgodnie z krajowymi tendencjami, w gminie, wzrasta liczba mieszkaricéw w wieku
poprodukcyjnymi. Co bardzo korzystne wzrasta liczba mieszkancéw w  wieku
przedprodukcyjnym. Z pewnoscig gmina powinna przygotowac dziatania integrujgce senioréw,
pozwalajgce im na wigczenie spoteczne, ale takze zadba¢ o mtodziez, aby pozostata na jej
terenie. Bezrobocie w gminie w ostatnim czasie maleje (podobnie jak w Polsce). Okoto 64%
0sOb bezrobotnych to kobiety. Problemem z pewnoscig jest brak miejsc pracy dla oséb
starszych a co za tym idzie wykluczenie spoteczne tych osdb. Z pewnoscig potrzebne sg
programy integrujgce idoszkalajgce przeznaczone miedzy innymi dla oséb w tej grupie
wiekowej. Ze wzgledu na lokalizacje Gminy wielu mieszkancow pracuje poza jej terenem.
W ostatnich latach zmalata liczba oséb korzystajacych z pomocy spotecznej. Najwiecej

mieszkancdw  korzysta z pomocy  spotecznej zpowodu ubdstwa, bezrobocia,
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niepetnosprawnosci i dtugotrwatej i ciezkiej choroby. Wsrdd innych zagrozen wymienia sie

takze niskie zaangazowanie spoteczne mieszkancow.

Liczba podmiotdw gospodarczych jest na poziomie wyzszym niz dla powiatu, lecz nizszym niz
dla wojewddztwa. Niemniej, zgodnie z wynikami konsultacji, warto zwiekszyé liczbe zajec
doszkalajgcych  w kierunkach, na ktdére jest obecnie najwyisze zapotrzebowanie
i zachecajacych mieszkarnicéw w kierunku otwierania wtasnej dziatalnosci. Zauwazalne sg braki
w zakresie integracji spotecznej. Wprowadzenie odpowiednich rozwigzan moze przyczynic sie
do jej poprawy wsréd mieszkancow OR. Teren jest w petni zwodociggowany, niemniej
wystepujg duze braki w zakresie kanalizacji. Dla podniesienia szans rozwojowych i zwiekszenie
szans na pozostanie mtodych ludzi na terenie OR nalezy zadba¢ o uzupetnienie kanalizacji na

terenie OR.

Nalezy zadba¢ o dostosowanie infrastruktury spotecznej do potrzeb o0sdéb starszych
i niepetnosprawnych oraz dla dzieci. Obiekty zupetnie nowe (np. hala widowiskowo-sportowa)

sg dostosowane, ale basen wykazuje w tej dziedzinie braki.

Warto kontynuowaé i wspiera¢ dziatania rozpoczete stworzeniem w oparciu o dziatania
spoteczne i zbiory dostarczone przez mieszkancow Muzeum Regionalne. Ten obiekt, zbiory
i ludzie z nim zwigzani swietnie mogga by¢ baza dalszych dziatan integracyjnych i budujgcych

wiez z ,matg ojczyzng”, tym bardziej, ze historia Kamienicy Polskiej jest bardzo bogata.
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4 WIZJA | CELE PROGRAMU REWITALIZACII
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4.1 WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACII

Wizja iuporzadkowany system celdw rewitalizacji stanowig spdjng catos¢. Kazdy z celow
rewitalizacji w sposéb czytelny i nie budzgcy watpliwosci przyczyniaé sie bedzie do realizacji

okreslonego fragmentu wizji oraz — wizji jako catosci.

Wazne przy okreslaniu wizji byto poznanie oczekiwan spoteczerstwa wobec zamierzonej
rewitalizacji danego obszaru — dotyczy to zarédwno mieszkancéw i uzytkownikéw obszaru
rewitalizacji, jak i wszystkich, na ktérych bedg mie¢ wptyw podjete dziatania rewitalizacyjne.
Przeprowadzone spotkania z mieszkancami oraz badanie ankietowe wskazaty najbardziej
oczekiwane efekty procesu rewitalizacji, na podstawie ktérych sformutowano wizje obszaru

rewitalizacji.
WIZJA OBSZARU PO REWITALIZACII:

Kamienica Polska po rewitalizacji jest miejscem przyjaznym dla mieszkaricow. Zapewnia
dostep do infrastruktury potrzebnej dla dobrej jakosci Zzycia. Rozwija sie w sposob
zrownowazony, przy udziale mieszkaricow zwiqgzanych ze swojq ,,matq ojczyzng”, otwartych na
zmiane, o kwalifikacjach dostosowanych do rynku pracy. Mieszkaricy sq inicjatorami,

wspotrealizatorami i uczestnikami projektow stuzgcych poprawie Zycia.

Gmina dba o wtgczenie spoteczne, zwtaszcza oséb o mniejszych szansach, np. starszych

i niepetnosprawnych.

4.2 CELE PROGRAMU REWITALIZACJI | WYZNACZONE KIERUNKI DZIALAN

Program Rewitalizacji wpisuje sie w obowigzujagcg w gminie Strategie Rozwoju Gminy
Kamienica Polska na lata 2016-2025. Program stanowi dokument wykonawczy w stosunku do
Strategii. Planowane dziatania wynikajg wprost ze strategii, a zwtaszcza wpisujg sie w:

e Cel Strategiczny Il: Doskonalenie stanu infrastruktury technicznej i przestrzennej.

e Cel Strategiczny lll: Spoteczenstwo obywatelskie.
Program Rewitalizacji nawigzuje do zidentyfikowanych problemdéw i na ich podstawie
dokonuje diagnozy negatywnych zjawisk. W ramach Programu Rewitalizacji bedg realizowane
cele ogdlne i szczegdétowe wpisujgce sie w inne dokumenty strategiczne Gminy Kamienica

Polska.
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Dla niniejszego Programu Rewitalizacji okreslono dwa cele strategiczne zbiezne z celami
okreslonymi w strategii wraz z kierunkami rozwoju odpowiadajgce wynikom pogtebionej
analizy. S to:

Cel strategiczny 1:

P el st Cel strategiczny 2:

Rozwdj infrastruktury

spotecznej i wigczenia e e

spotecznego
a N a N
Dziatania wspierajgce Przystosowanie
— aktywnos¢ = infrastruktury do
mieszkancow potrzeb mieszkancow
. 7 . 7
a N a N
Sprzyjanie rozwojowi Podniesienie pro-
|| przedsigbiorczosci - ekologicznosci
mieszkancéw obszaru rewitalizowanego
rewitalizacji obszaru
. 7 . 7

Rysunek 9 Cele strategiczne i kierunki rozwoju okreslone w PR

Cel strategiczny | skupia sie na dziataniach , miekkich”, prospotecznych majgcych redukowac
niekorzystne trendy. Wazinym elementem jest tu wspieranie edukacji zaréwno dzieci
i mtodziezy jak i oséb dorostych, a takze dziatania wspierajgce organizacje czasu wolnego
i wypoczynku. Cel obejmuje takze dziatania wspomagajgce osoby zagrozone wykluczeniem
spotecznym i dziatania wspierajgce przedsiebiorczosé. Realizacja celu opierata sie bedzie na
wspotpracy Urzedu Gminy z innymi jednostkami administracyjnymi, instytucjami spotecznymi

oraz organizacjami pozytku publicznego i inicjatywami oddolnymi mieszkaricéw.

Cel strategiczny Il skupia sie na dziataniach inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwdj

infrastruktury, stuzgcej wigczeniu spotecznemu i integracji mieszkancow.

W dalszych rozdziatach zostanie wykazana komplementarnosé poszczegdlnych przedsiewziec.
Wszystkie cele bedga realizowane z dbatoscig o sSrodowisko. Zgodnie z nowoczesnym pogladem
srodowisko to takze antroposfera. Gmina powinno by¢ inicjatorem i wzorcem takich dziatan

dla wszystkich jego mieszkarncéw, bowiem trudno oczekiwaé dbatosci o Srodowisko od nich,

jesli samorzad nie stanowi wzoru takich dziatan.
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Uktad celdow strategicznych Programu nalezy traktowac jako staly w catym okresie jego
obowigzywania. W miare mozliwosci powinien on takze by¢ utrzymany w kolejnym programie

opracowywanym na okres po 2023 roku.

4.3 OPIS POWIAZAN PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI |

PLANISTYCZNYMI W TYM DOKUMENTAMI GMINY

W ramach Programu Rewitalizacji beda realizowane cele ogdlne i szczegétowe wpisujgce sie

LP. DOKUMENT
1.

Projekt
Narodowego
Planu Rewitalizacji
2022

w dokumenty strategiczne kraju, wojewddztwa, powiatu i gminy.

4.3.1 POWIAZANIA Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI

MISJA/CEL/PRIORYTET/DZIAtANIE

Gtéwnym celem NPR jest poprawa warunkéw rozwoju
obszaréw zdegradowanych w wymiarze przestrzennym,
spotecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego
celu stuzy¢ bedzie tworzenie korzystnych warunkéw dla
prowadzenia rewitalizacji w Polsce i potozenie nacisku na
holistyczne, zintegrowane podejscie do prowadzenia takich
dziatan.

Tabela 33 Powigzania PR z krajowymi dokumentami strategicznymi

ODPOWIADAJACE
CELE PR DLA GMINY

CEL STRATEGICZNY 1
CEL STRATEGICZNY 2

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku
2020 (z
perspektywa do
2030r.)

Cel gtéwny: Tworzenie warunkéw dla wzrostu dochodow
mieszkancow Polski przy jednoczesnym wzroscie spdjnosci
w wymiarze spotecznym, ekonomicznym, Srodowiskowym i
terytorialnym

Cel szczegotowy | — Trwaty wzrost gospodarczy oparty coraz
silniej o wiedze, dane i doskonatos¢ organizacyjng

Obszar: Rozwdj innowacyjnych firm

Obszar: Mate i srednie przedsiebiorstwa

Obszar: Kapitat dla rozwoju

Cel szczegotowy Il — Rozwdj spotecznie wrazliwy i
terytorialnie zrownowazony

Obszar: Spojnosc spoteczna

Obszar: Rozwdj zrownowazony terytorialnie

Cel szczegotowy Il — Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce
wzrostowi oraz wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu
Obszar: Prawo w stuzbie obywatelom i gospodarce

Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarzadzanie
rozwojem

Obszar: E-panstwo

Obszar: Finanse publiczne

Obszar: Efektywnosc wykorzystania srodkéw UE

CEL STRATEGICZNY 1
CEL STRATEGICZNY 2

Krajowa Strategia
Rozwoju
Regionalnego
2010-2020:
Regiony, Miasta,
Obszary Wiejskie

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych
regionalnych i innych terytorialnych  potencjatow
rozwojowych dla osiggania celéw rozwoju kraju — wzrostu,
zatrudnienia
i spéjnosci w horyzoncie dtugookresowym.
Cel regionalny 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci
regionow (,,konkurencyjnosc”).
Kierunki dziatan:

e Tworzenie

warunkow dla  rozprzestrzeniania

CEL STRATEGICZNY 1
CEL STRATEGICZNY 2

[N
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proceséw rozwojowych i zwiekszania ich absorpcji
poza miastami wojewddzkimi;

e Budowa podstaw konkurencyjnosci wojewddztw —
dziatania tematyczne.

Cel regionalny 2: Budowanie spdjnosci terytorialnej
i przeciwdziatanie marginalizacji obszaréw problemowych
(,spojnosé”);

Kierunki dziatan:

e Wspieranie obszaréw wiejskich o najnizszym
poziomie dostepu mieszkancow do dobr i ustug
warunkujgcych mozliwosci rozwojowe;

e Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych
obszaréw tracgcych dotychczasowe funkcje
spoteczno-gospodarcze.

Cel regionalny 3: Tworzenie warunkéw dla skutecznej,
efektywnej i partnerskiej realizacji dziatan rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie (,,sprawnosc”).

Kierunki dziatan:

e Wspomaganie budowy kapitatu spotecznego dla
rozwoju regionalnego w oparciu o sieci wspotpracy
miedzy réznymi aktorami polityki regionalnej.

Zrédto: opracowanie wtasne

4.3.2 POWIAZANIA Z DOKUMENTAMI GMINY KAMIENICA POLSKA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAMIENICA POLSKA NA LATA 2016-2025

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem uchwalanym przez Rade Gminy w celu okreslenia
najwazniejszych zamierzen osigganych wspdlnym wysitkiem wtadz samorzadu, mieszkarncéw
i podmiotédw gospodarczych. Strategia rozwoju jest szansg na stworzenie dtugofalowej wizji
rozwoju Gminy oraz szansg na koordynacje i hierarchizacje zadan. Dokument ten pozwala tez
we wiasciwy sposdb i w odpowiedniej kolejnosci rozwigzywac problemy, a takze diagnozowadé
niektore z nich, zanim sie pojawig. W strategii okreslono kierunki dziatan, problemy i cele
rozwoju spoteczno-gospodarczego, wskazuje mozliwe drogi realizacji wyznaczonych celéw
oraz zasady oceny podjetych dziatan. Strategia stanowi instrument sterowania procesami
rozwoju gospodarczego i spotecznego. Dokument ten powstat w zwigzku z potrzeba
sformutowania zintegrowanego dokumentu, obejmujgcego wszystkie polityki sektorowe,
atakze polityki horyzontalne, oparte na aktualnej diagnozie stanu gospodarczego
i spotecznego Gminy Kamienica Polska. W dokumencie okres$lono nastepujgce cele
strategiczne i operacyjne, ponizej wymieniono powigzane z nimi przedsiewziecia LPR:

e Cel Strategiczny |I: Rozwdj przedsiebiorczosci wykorzystujgcej potencjat ekologiczny

gminy.

o Przedsiewziecia 1.2i 1.4 LPR
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e Cel Strategiczny Il: Doskonalenie stanu infrastruktury technicznej i przestrzennej.
o Przedsiewziecia 2.1, U.1iU.2 LPR
e (el Strategiczny lll: Spoteczenstwo obywatelskie.

o Przedsiewziecia1.1,1.2,1.3i1.4 LPR

Przedsiewziecia rewitalizacyjne zaplanowane w PR wpisujg sie w cele Strategii Rozwoiju,
wptywajgc na rozwdj przedsiebiorczosci, eliminacje negatywnych zjawisk spotecznych oraz
dbatos¢ o srodowisko. Programy operacyjne Strategii Rozwoju poprzez wyznaczone dziatania

majg wptyw takze na sfery: przestrzenno-funkcjonalng i techniczna.
STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW SPOLECZNYCH GMINY KAMIENICA POLSKA

Misjg Strategii Rozwigzywania Problemdw Spotecznych jest zapewnienie mieszkanncom Gminy
Kamienica Polska warunkdw sprzyjajgcych rozwojowi oraz przeciwdziatanie marginalizacji

i wykluczeniu spotecznemu.

Kolejne cele strategiczne to (podobnie jak wczesniej ponizej wymieniono powigzane z nimi
przedsiewziecia LPR):*°
e Cel Strategiczny I: Likwidacja lub zmniejszenie skutkéw bezrobocia i ubdstwa.
o Przedsiewziecia 1.2, 1.4 LPR
e Cel Strategiczny Il: Podejmowanie dziatan pomocy spotecznej w rodzinach, ktére majg
problemy opiekunczo-wychowawcze.
o Przedsiewziecia 1.1, 1.2 LPR
e Cel Strategiczny Ill: Dziatania na rzecz oséb niepetnosprawnych zmierzaja do
wyréwnania zyciowych szans tej grupy spofecznej
o Przedsiewziecia U.1 LPR
e Cel Strategiczny IV i V: Walka z alkoholizmem i narkotykami.
o Przedsiewziecia 1.3, LPR
e Cel Strategiczny VII: Pomoc dla 0sdéb starszych.

o Przedsiewziecia 2.1 LPR

Kierunki dziatan PR odnoszg sie do likwidacji negatywnych zjawisk w sferze spotecznej.
Dlatego realizacja PR wptynie na rozwigzanie problemdw spotecznych ktdre zostaty

zdiagnozowane w Strategii Rozwigzywania Problemoéw Spotecznych.

'® Nie wymieniono celdw strategicznych nie majgcych prostych odpowiednikéw w LPR
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STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium jest podstawowym dokumentem sporzgdzanym dla catego obszaru gminy,
okreslajacy w sposdb ogdlny polityke przestrzenng i lokalne zasady zagospodarowania. Obok
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego

i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktéw planowania ogdlnego.

Zadaniem ,Studium” jest okreslenie polityki przestrzennej gminy oraz ustalenie wyrazajgcych

te polityke ogdlnych zasad gospodarowania we wszystkich dziedzinach dziatalnosci

samorzagdu. W oparciu o analize istniejgcego zainwestowania, zagospodarowania

i uzytkowania terendéw oraz po przeprowadzeniu szeregu analiz: analiz ekonomicznych,

srodowiskowych i spotecznych, bilansu terendw przeznaczonych pod zabudowe, prognoz

demograficznych, uwzgledniajacych migracje w ramach obszaréw funkcjonalnych osrodka

wojewddzkiego oraz analizy mozliwosci finansowania przez gmine wykonania sieci

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a takze infrastruktury spotfecznej, stuzgcych

realizacji zadan wtasnych gminy, okresla sie gtdwne kierunki zmian w strukturze przestrzennej

gminy:

e wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju poszczegdlnych miejscowosci,

e rozwdj zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy rekreacji indywidualnej,

e rozwdj osrodkdéw ustugowych w miejscowosci Kamienica Polska,

e wykreowanie lokalnych osrodkéw ustugowych w poszczegélnych miejscowosciach,

e rozwdj turystki oraz agroturystyki,

e wykreowanie obszaréw przestrzeni publicznych,

e rozwdj pasma aktywnosci gospodarczej wzdtuz drogi krajowej nr 1,

e zapewnienie ciggtosci funkcjonalnej i przestrzennej terenéw otwartych: terendw zieleni
oraz terenéw waéd powierzchniowych,

e zachowanie komplekséow le$nych i stref ekotonowych oraz powigzanie enklaw laséw
i zadrzewien z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej,

* rozbudowa systemu infrastruktury techniczne;j.

Przedsiewziecia rewitalizacyjne planowane w PR sg spéjne z Studium i okre$lonymi w nim

kierunkami rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy.

PODSUMOWANIE
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Dziatania rewitalizacyjne zaplanowane w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamienica
Polska wpisujg sie w cele wyznaczone w dokumentach strategicznych i planistycznych Gminy.
Zatem Lokalny Program Rewitalizacji jest spdéjny z przeanalizowanymi dokumentami

strategicznymi.
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5 PRZEDSIEWZIECIA
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5.1 LISTA PLANOWANYCH PRZEDSIEWZIEC StUZACYCH REALIZACJI CELOW
REWITALIZACII

Przedsiewziecia stuzgce eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych wczeéniej negatywnych

zjawisk, Scisle odpowiadajg przyjetym celom rewitalizacji.

Wszystkie przedsiewziecia planowane w Programie Rewitalizacji Gminy Kamienica Polska na
lata 2018-2023 zostaty opracowane po wczesniejszej analizie wynikow diagnozy, spotkan
konsultacyjnych wigczajgcych wszystkich interesariuszy. Kazde z zaplanowanych przedsiewzieé
przeciwdziata negatywnym zjawiskom, ktére zostaty wczesniej wskazane. W ramach Programu

Rewitalizacji zaplanowano 8 podstawowych przedsiewzie¢ i 2 uzupetniajgce.

Przedsiewziecia/projekty rewitalizacyjne sg ze sobg zintegrowane. Zostato to zaznaczone

w fiszkach ponizej opisane w fiszkach ponizej i dodatkowo w tabeli w rozdziale 6.

Tabela 34 Fiszka projektowa 1 dla celu strategicznego 1: Rozwdj aktywnosci spotecznej i wiaczenia spotecznego
Nazwa przedsiewziecia 1.1 ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKANCOW
OR

Lokalizacja przedsiewziecia Teren OR

Wiasnos$é obiektu/dziatki Obiekty wtasne

Charakter przedsiewziecia Spoteczny

Odpowiadajacy cel rewitalizacji Rozwdj aktywnosci spotecznej i wigczenia spotecznego

Odpowiadajacy kierunek rewitalizacji Dziatania wspierajgce aktywnos¢ mieszkancow
REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Podmiot realizujgcy Gmina Kamienica Polska i/lub NGO

Adres korespondencyjny 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczecie Planowane zakonczenie
2018 2023
OPIS PRZEDSIEWZIECIA
Opis stanu istniejgcego Zaobserwowaé¢ mozna deficyt w zakresie integracji spotecznej,
organizacja spotkan mieszkarncéw pozwoli wyzwoli¢ potencjaty
lokalnej spotecznosci.
Podejmowane dziatania Kontakt z organizacjami pozarzgdowymi i lokalnymi liderami w
celu okreslenia najbardziej oczekiwanych kierunkéw i tematyki
dziatan stuzgcych promowaniu istniejgcych i sprzyjaniu
rozwojowi nowych form integracji spotecznej. Planowane formy
dziatan to:
a) spotkania kulturalne dla senioréw z udziatem zaproszonego
goscia,
b) warsztaty dla senioréw ,,Z Internetem za pan brat”,
c) spotkania historyczne senioréw z mtodszym pokoleniem
,Poznaj historie swojej gminy”,
d) spotkania kulinarne senioréw z mtodszym pokoleniem,
e) piknik emerytéw i rencistéw,
f) spotkanie z autorem (organizator Gminna Biblioteka
Publiczna w Kamienicy Polskiej)
Cel przedsiewziecia Lepsze wykorzystanie lokalnych potencjatéw spotecznych.
Przewidywane rezultaty przedsiewziecia Wieksza integracja mieszkancéw réznych grup wiekowych,
wiecej inicjatyw poprawiajgcych spoteczng jakos¢ zycia na

rewitalizowanym terenie.
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Sposdb oceny Opisano w rozdziale 9
Dziatania komplementarne/ 1.2,1.3,2.1,U.1
projekty zintegrowane
Wskaznik produktu Dziatanie bedzie etapowane w miare dostepnych srodkéw
finansowych, wskaznikiem bedzie rownomierne realizowanie
imprez w kolejnych wsiach.
Wskaznik rezultatu 30 - 40 uczestnikdw rocznie w zaleznosci od mozliwosci
finansowych

KOSZT PRZEDSIEWZIECIA
Szacunkowy koszt przedsiewziecia \ 70.000,00 zt
Wktad wtasny 30.000,00 zt
Inne zrddta finansowania EFS — Europejski Fundusz Spoteczny w ramach RPO WSL 2014+,

sponsorzy
Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska

Tabela 35 Fiszka projektowa 2 dla celu strategicznego 1: Rozwdj aktywnosci spotecznej i wigczenia spotecznego
Nazwa przedsiewziecia 1.2 WSPIERANIE AKTYWIZACJI MIESZKANCOW OR POPRZEZ
WSPIERANIE  AKTYWNOSCI LOKALNYCH  ORGANIZACII
POZARZADOWYCH
Lokalizacja przedsiewziecia OR
Whtasnosé obiektu/dziatki Obiekty wtasne
Charakter przedsiewziecia Spoteczny
Odpowiadajacy cel rewitalizacji Rozwdéj aktywnosci spotecznej i wigczenia spotecznego
Odpowiadajacy kierunek rewitalizacji Dziatania wspierajgce aktywnosé mieszkancoéw
REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA
Podmiot realizujacy Gmina Kamienica Polska i/lub NGO
Adres korespondencyjny 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12
Harmonogram realizacji Planowane rozpoczecie Planowane zakornczenie
2018 2023
OPIS PRZEDSIEWZIECIA
Opis stanu istniejgcego Dotychczas liczba tego typu dziatan byta ograniczona
Podejmowane dziatania Przygotowanie we wspotpracy z lokalnymi organizacjami (KGW,
OSP) programu spotkan, zaproszenie gosci, realizacja spotkan
Cel przedsiewziecia WHtaczenie spoteczne stuzgce ograniczeniu migracji z OR
Przewidywane rezultaty przedsiewziecia Wieksza akceptacja swojego zycia (badania ankietowe)
Sposdb oceny Opisano w rozdziale 9
Dziatania komplementarne/ 1.1,2.1
projekty zintegrowane
Wskaznik produktu Dziatanie bedzie etapowane w miare dostepnych srodkéw
finansowych, wskaznikiem bedzie rGwnomierne realizowanie
imprez w kolejnych wsiach.
Wskaznik rezultatu \ 20-30 uczestnikéw rocznie
KOSZT PRZEDSIEWZIECIA
Szacunkowy koszt przedsiewziecia \ 25.000,00 zt
Wktad wtasny 15.000,00 zt
Inne zrédta finansowania EFS — Europejski Fundusz Spoteczny w ramach RPO WSL 2014+,

sponsorzy
Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska

Tabela 36 Fiszka projektowa 3 dla celu strategicznego 1: Rozwdj aktywnosci spotecznej i wigczenia spotecznego

Nazwa przedsiewziecia 1.3 ORGANIZACJA IMPREZ DEDYKOWANYCH DLA NAJMtODSZYCH
MIESZKANCOW OR
Lokalizacja przedsiewziecia OR
Witasno$é obiektu/dziatki Obiekty wtasne
Charakter przedsiewziecia Spoteczny
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Odpowiadajacy cel rewitalizacji Rozwdéj aktywnosci spotecznej i wigczenia spotecznego
Odpowiadajacy kierunek rewitalizacji Dziatania wspierajgce aktywnos¢ najmtodszych mieszkancow
REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA
Podmiot realizujgcy Gmina Kamienica Polska i/lub NGO
Adres korespondencyjny 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12
Harmonogram realizacji Planowane rozpoczecie Planowane zakonczenie
2018 2023
OPIS PRZEDSIEWZIECIA
Opis stanu istniejgcego Zaobserwowa¢ mozna deficyt w zakresie integracji spotecznej,
organizacja spotkan najmtodszych mieszkancow pozwoli
zwiekszy¢ utozsamianie sie z ,,matg ojczyzng”.
Podejmowane dziatania Dziatania na rzecz najmtodszych sprzyjajace identyfikacji z
lokalnym  $rodowiskiem i redukujace cheé¢ migracji.
Przewidywane formy dziatan to:
a) Dzien Dziecka,
b) spotkanie z autorem (organizator Gminna Biblioteka
Publiczna w Kamienicy Polskiej)
c) pétkolonie (organizator Gminny Osrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Kamienicy Polskiej)

Cel przedsiewziecia Lepsze wykorzystanie lokalnych potencjatéw spotecznych.

Przewidywane rezultaty przedsiewziecia Wieksza integracja mieszkancéw réznych grup wiekowych,
wiecej inicjatyw poprawiajacych spoteczng jakos¢ zycia na
rewitalizowanym terenie.

Sposdb oceny Opisano w rozdziale 9

Dziatania komplementarne/ 1.1,1.2

projekty zintegrowane

Wskaznik produktu Dziatanie bedzie etapowane w miare dostepnych srodkéw
finansowych, wskaznikiem bedzie rownomierne realizowanie
imprez w kolejnych wsiach.

Wskaznik rezultatu 30 - 40 uczestnikdw rocznie w zaleznosci od mozliwosci
finansowych
KOSZT PRZEDSIEWZIECIA
Szacunkowy koszt przedsiewziecia \ 50.000,00 zt
Wktad wtasny 30.000,00 zt
Inne zrddta finansowania EFS — Europejski Fundusz Spoteczny w ramach RPO WSL 2014+,

sponsorzy
Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska

Tabela 37 Fiszka projektowa 4 dla celu strategicznego 1: Rozwdj aktywnosci spotecznej i wigczenia spotecznego
ORGANIZACJA KURSOW | SZKOLEN ZAWODOWYCH W CELU
Nazwa przedsiewziecia 1.4 WSPARCIA PRZEDSIEBIORCZOSCI NA OBSZARZE
REWITALIZOWANYM

Lokalizacja przedsiewziecia Obiekty (Swietlica, szkota) na OR

Whtasnosé obiektu/dziatki Obiekt whasny
Charakter przedsiewziecia Spoteczny, gospodarczy

Odpowiadajacy cel rewitalizacji Rozwdj aktywnosci spotecznej i wtgczenia spotecznego
Odpowiadajacy kierunek rewitalizacji Sprzyjanie rozwojowi przedsiebiorczosci mieszkancow obszaru
rewitalizacji
REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Podmiot realizujgcy \ Gmina Kamienica Polska i/lub PUP i/lub NGO
Adres korespondencyjny 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12
Planowane rozpoczecie Planowane zakonczenie
2018 2023
OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Barierg w zdobyciu pracy dla oséb bezrobotnych jest czesto brak
wystarczajgcych kompetencji zaréwno zawodowych jak i
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spotecznych, wiele osdb korzystajgcych z pomocy spotecznej
bedzie mogto rozpoczgé szkolenia i kursy w celu wyjscia z
trudnej sytuacji.

Prowadzenie szkolen i warsztatow wspierajacych
Podejmowane dziatania przedsiebiorczo$¢, poprawa dostepnosci do informacji o
dostepnych formach wsparcia przedsiebiorczosci.

Zwiekszenie poziomu podejmowania aktywnosci gospodarczej,
aktywizacja oséb wykluczonych spotecznie, walka z ubdstwem

Cel przedsiewziecia

Zwiekszenie liczby otwieranych dziatalnosci gospodarczych,
Przewidywane rezultaty przedsiewziecia zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie rewitalizowanym,
zwiekszenie zatrudnienia kobiet.

Sposob oceny Opisano w rozdziale 9

Dziatania komplementarne/

: : 2.1
projekty zintegrowane

Wskaznik produktu 20 - 30 uczestnikdéw rocznie w zaleznosci od mozliwosci
finansowych

Wskaznik rezultatu Spadek liczby bezrobotnych na OR o0 10%

Liczba przeszkolonych bezrobotnych — 20-30 rocznie, w tym 50%
z OR)

KOSZT PRZEDSIEWZIECIA

Szacunkowy koszt przedsiewziecia ‘ 30.000,00 zt

Wktad wtasny 10.000,00 zt

PUP, EFS — Europejski Fundusz Spoteczny w ramach RPO WSL

I zrodta fi i . L
AL I R E 2014+, przedsiebiorcy poszukujgcy konkretnych specjalnosci

Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska

Tabela 38 Fiszka projektowa 5 dla celu strategicznego 2: Rozwdj infrastruktury stuzgcej jakosci zycia

Nazwa przedsiewzigcia 2.1 REWITALIZACJA BUDYNKU STAREJ SZKOtY W KAMIENICY
POLSKIE] W CELU PRZYSTOSOWANIA GO DLA 0SOB
STARSZYCH

Lokalizacja przedsiewziecia Kamienica Polska

Wrtasnosé obiektu/dziatki Obiekt wtasny

Charakter przedsiewziecia Spoteczny, przestrzenno-funkcjonalny, srodowiskowy,
techniczny

Odpowiadajacy cel rewitalizacji Wykorzystanie potencjatéw infrastrukturalnych w celu

podniesienia jakosci zycia na OR

Odpowiadajacy kierunek rewitalizacji Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkancow
REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Podmiot realizujgcy Gmina Kamienica Polska i/lub NGO

Adres korespondencyjny 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12

Harmonogram realizacji Planowane rozpoczecie Planowane zakonczenie

2017 2023
OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Opis stanu istniejgcego W miejscowosci Kamienica Polska istnieje niewykorzystywany

obiekt starej szkoty. Ze wzgledu na rosnaca potrzebe dziatan na
rzecz osob starszych swietnie nadaje sie na przystosowanie do
takich funkcji.

Podejmowane dziatania Zbadanie mozliwosci, przygotowanie projektu, przygotowanie
finansowania, realizacja przebudowy.

Cel przedsiewziecia Stworzenie miejsca stuzgcego wiaczeniu spotecznemu zwtaszcza
0s6b starszych, nalezy przewidzieé dostep dla
niepetnosprawnych. Centralne potozenie w gminie daje szanse
na wykorzystanie obiektu takze przez senioréw spoza OR.

Przewidywane rezultaty przedsiewziecia Mozliwos¢ prowadzenia dziatan dla senioréw Kamienicy
Polskiej i takze dla zainteresowanych z terenu Gminy.
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Sposdb oceny

Opisano w rozdziale 9

Dziatania komplementarne/
projekty zintegrowane

1.1,1.2,U.2

Wskaznik produktu

Przystosowany dla seniorow budynek — 1

Wskaznik rezultatu \

Szacunkowy koszt przedsiewziecia \

KOSZT PRZEDSIEWZIECIA

Liczba prowadzonych spotkan/imprez 25 w roku

400.000,00 zt

Wktad wtasny

200.000,00 zt

Inne Zrddta finansowania

srodki krajowe w formie dotacji, EFRR w ramach RPO WSL 2014
- 2020,

Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska

Tabela 39 Fiszka projektowa 9 dla projektédw uzupetniajacych

Nazwa przedsiewzigcia U.1

DOSTOSOWANIE BASENU KAPIELOWEGO W MIEJSCOWOSCI
KAMIENICA POLSKA DO POTRZEB 0s0B
NIEPELENOSPRAWNYCH, SENIOROW | DZIECI

Lokalizacja przedsiewziecia

Kamienica Polska

Witasno$é obiektu/dziatki

Obiekt wtasny

Charakter przedsiewziecia

Spoteczny, techniczny

Odpowiadajacy cel rewitalizacji

Rozwdj infrastruktury stuzgcej jakosci zycia

Odpowiadajacy kierunek rewitalizacji

Podmiot realizujgcy

REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przystosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkancow

Gmina Kamienica Polska

Adres korespondencyjny

42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12

Harmonogram realizacji

Planowane rozpoczecie Planowane zakorniczenie

(0]
Opis stanu istniejgcego

Obiekt jest bardzo wazny na mapie dziatan stuzgcych witaczeniu

2018 2023
IS PRZEDSIEWZIECIA

spotecznemu. Wymaga unowoczesnienia tak, aby mdgt stuzy¢
szerszej grupie uzytkownikdw spetniajgc rosngce wymogi
formalne i oczekiwania mieszkaricéw OR

Podejmowane dziatania

Okreslenie kolejnosci potrzebnych dziatan,
projektu

przygotowanie

Cel przedsiewziecia

Zwiekszenie wykorzystania obiektu

Przewidywane rezultaty przedsiewziecia

Wieksza integracja dzieci i mtodziezy, senioréow i oséb
niepetnosprawnych, dostosowanie zaplecza socjalnego dla
potrzeb organizacji m.in. potkolonii

Sposdb oceny

Opisano w rozdziale 9

Dziatania komplementarne/
projekty zintegrowane

11,1.2

Wskaznik produktu

Odnowiony i dostosowany do wymogow obiekt szt. 1

Wskaznik rezultatu

Szacunkowy koszt przedsiewziecia \

KOSZT PRZEDSIEWZIECIA

Minimum 6 imprez dla dzieci i/lub
starszych/niepetnosprawnych w roku

200.000,00 zt

Wktad wtasny

100.000,00 zt

Inne Zrddta finansowania

EFS — Europejski Fundusz Spoteczny w ramach RPO WSL 2014+,
EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020, 0s. 9 - Rozwdj miast,
Dziatanie 9.2. - Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terendw
wiejskich, poprzemystowych i powojskowych, sponsorzy

[N

Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska
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Tabela 40 Fiszka projektowa 10 dla projektéw uzupetniajgcych

PODNIESIENIE  JAKOSCI  INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J
StUZACE) BEZPIECZENSTWU MIESZKANCOW OR POPRZEZ
REWITALIZACJE/PRZEBUDOWE  WODOCIAGU |  SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W SOLECTWIE KAMIENICA POLSKA

Nazwa przedsiewziecia U.2

Lokalizacja przedsiewziecia Kamienica Polska

Wrtasnosé obiektu/dziatki Obiekt wtasny

Charakter przedsiewziecia Spoteczny, techniczny

Odpowiadajacy cel rewitalizacji Rozwdj infrastruktury stuzgcej jakosci zycia

Odpowiadajacy kierunek rewitalizacji ‘ Podniesienie proekologicznosci rewitalizowanego obszaru
REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA
Podmiot realizujgcy ‘ Gmina Kamienica Polska i/lub NGO

Adres korespondencyjny 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12

Planowane rozpoczecie Planowane zakonczenie

Harmonogram realizacji 2018 2023

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Stan sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wymaga pilnej
Opis stanu istniejgcego przebudowy, aby spetni¢ rosngce wymagania formalne oraz
oczekiwanie mieszkarncow.

Inwentaryzacja stanu, przygotowanie projektu i wytonienie

Podejmowane dziatania
wykonawcy.

Cel przedsiewziecia Podniesienie bezpieczenstwa ekologicznego mieszkarncéw OR.

Dostosowanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do
oczekiwan mieszkancéw i wymogow przepisow, zwiekszenie
zainteresowania inwestorow tworzeniem miejsc pracy, poprawa
stanu srodowiska.

Przewidywane rezultaty przedsiewziecia

Sposdb oceny Opisano w rozdziale 9

Dziatania komplementarne/ 21
projekty zintegrowane )

Wskaznik produktu Unowoczesniona sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa

Wskaznik rezultatu Poprawa stanu srodowiska, wzrost zadowolenia mieszkarncéw,
nowe inwestycje i miejsca zatrudnienia

KOSZT PRZEDSIEWZIECIA

Szacunkowy koszt przedsiewziecia ‘ 1.200.000,00 zt

Wktad wtasny 600.000,00 zt

EFS — Europejski Fundusz Spoteczny w ramach RPO WSL 2014+,
sponsorzy

Inne Zrodta finansowania

Zrédto: Urzad Gminy Kamienica Polska
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6.1 MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOSCI MIEDZY
POSZCZEGOLNYMI PROJEKTAMI REWITALIZACYJNYMI ORAZ POMIEDZY
DZIAtANIAMI ROZNYCH PODMIOTOW | FUNDUSZY NA OBSZARZE
OBJETYM PROGRAMEM REWITALIZACII

Komplementarnos¢ jest jednym z waznych aspektéw Programu Rewitalizacji. Zapewnienie
powigzan pomiedzy poszczegdlnymi projektami skutkowaé bedzie lepszym i bardziej

efektywnym wykorzystaniem srodkéw finansowych przeznaczonych na rewitalizacje.

Wedtug Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy
opracowaniu programow rewitalizacji jest koniecznos$é¢ zapewnienia komplementarnosci
w pieciu  aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym,

miedzyokresowym i zrédet finansowania.

Wszystkie fiszki projektowe posiadajg rubryke wskazujagcg powigzania z innymi

zaplanowanymi przedsiewzieciami.

6.1.1 KOMPLEMENTARNOSC PRZESTRZENNA

Komplementarnosé przestrzenng w Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska
zapewniajg projekty wyznaczone do realizacji na obszarze rewitalizacji pozwalajgce na
wyprowadzenie go ze stanu kryzysowego. Sg to projekty wzajemnie ze sobg powigzane,
synergiczne i wzajemnie sie dopetniajgce, a ich realizacja wptynie na poprawe sytuacji catego
obszaru rewitalizacji. O delimitacji obszaru rewitalizacji decydowata, zaréwno sytuacja
spoteczno-gospodarcza (wartosci wskaznikéw), jak i wola mieszkancéw gminy. Planowana
interwencja nie spowoduje przesuniecia problemoéw na inny obszar a takze nie doprowadzi do
niepozadanych efektow spotecznych takich jak segregacja spoteczna i wykluczenie

Wszystkie zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne skupiajg sie na obszarze rewitalizacji i sg
znim S$cisle powigzane. Stanowig odpowiedz na gtdwne problemy obszaru rewitalizacji,
natomiast zasieg ich oddziatywania bedzie duzo wiekszy niz wyznaczony obszar rewitalizacji,
gdyz z efektédw rewitalizacji przestrzennej beda korzystaé nie tylko mieszkancy obszaru
rewitalizacji, ale rowniez mieszkancy innych miejscowosci, a takze przedsiebiorcy. Dzieki tak
duzemu oddziatywaniu zaplanowanych projektéw zapewnione zostanie, ze Program

Rewitalizacji bedzie efektywnie oddziatywat na catg gmine. Projekty te bedg mieé pozytywny
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wptyw na obszar i mieszkancéw, przyczyniag sie do zwiekszenia integracji i aktywizacji
spotecznosci lokalnej.

Kolejne zaplanowane dziatania to modernizacje budynkéw uzytecznosci publicznej, ktére
Z pewnoscig poprawia bezpieczenstwo mieszkancow nie tylko obszaru rewitalizacji. Obiekty te
stuzg mieszkaricom z terendéw rewitalizowanych, ale infrastruktura powstata w wyniku
realizacji projektéow bedzie dostepna réwniez dla mieszkaricéw pozostatych obszaréw gminy,
ktére nie zostaty wyznaczone do rewitalizacji. Z kolei dzieki dziataniom integracyjnym (dla
starszych, dzieci i mtodziezy) nastgpi rzeczywista integracja lokalnej spotecznosci.

Projekty spoteczne skierowane do grup wykluczonych spotecznie, przyczynia sie do ozywienia
spotecznego mieszkancéw terendw rewitalizacji oraz spadku liczby oséb zagrozonych
ubostwem lub wykluczeniem spotecznym. Przeprowadzone szkolenia, kursy i zajecia
edukacyjne moga posrednio przyczyni¢ sie do znalezienia pracy przez osoby bezrobotne.
W konsekwencji spowoduje to ograniczenie bezrobocia w wyznaczonym obszarze. Powyzsze
zjawisko bedzie oddziatywaé na obszar catej Gminy, poniewaz poprawa sytuacji materialnej
0s6b z grup wykluczonych spotecznie spowoduje ograniczenie liczby beneficjentéw pomocy

spotecznej i wystepowania negatywnych zjawisk spotecznych.

6.1.2 KOMPLEMENTARNOSC PROBLEMOWA

W Programie Rewitalizacji zapewniona zostata takze komplementarnos¢ problemowa.
Zidentyfikowane projekty rewitalizacyjne wzajemnie dopetniajg sie tematycznie, sprawiajgc ze
realizowany PR bedzie oddziatywat na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbednych
aspektach  (spotecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym,  technicznym,
Srodowiskowym). Projekty polegajace na poprawie dostepu do infrastruktury publicznej
przetoza sie na wzrost poczucia tozsamosci lokalnej i budowanie silnego kapitatu spotecznego.
Podczas podejmowania strategicznych decyzji przez samorzad lokalny na innych polach, pod
uwage brane bedg zaplanowane dziatania rewitalizacyjne, aby zapewni¢ lepszg koordynacje
tematyczng i organizacyjng dziatan administracji. Nalezy wskazaé¢, ze program rewitalizacji
wykazuje zgodnos¢ z dokumentami strategicznymi m. in. na poziomie lokalnym, tak wiec juz
na poziomie programowania rewitalizacji zostata zapewniona komplementarnosé

problemowa.
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Tabela 41 Macierz korelacji projektow z poszczegdlnymi sferami — projekty podstawowe

SFERA SFERA SFERA PRZE:::;EANNO- SFERA
SPOLECZNA | GOSPODARCZA SRODOWISKOWA FUNKCJONALNA TECHNICZNA

{el]3q)

ORGANIZACJA IMPREZ
INTEGRACYJNYCH DLA
MIESZKANCOW OR

WSPIERANIE
AKTYWIZAC)I
MIESZKANCOW OR
POPRZEZ WSPIERANIE
AKTYWNOSCI
LOKALNYCH
ORGANIZACJI
POZARZADOWYCH

ORGANIZACJA IMPREZ
DEDYKOWANYCH DLA
NAJMtODSZYCH
MIESZKANCOW OR

ORGANIZACJA
KURSOW | SZKOLEN
ZAWODOWYCH W
CELU WSPARCIA
PRZEDSIEBIORCZOSCI
NA OBSZARZE
REWITALIZOWANYM

REWITALIZACIA
BUDYNKU STAREJ
SZKOLY W KAMIENICY
POLSKIEJ W CELU
PRZYSTOSOWANIA GO
DLA OSOB STARSZYCH

Zrédto: Opracowanie wiasne

Tabela 42 Macierz korelacji projektéw z poszczegdlnymi sferami — projekty uzupetniajace

SFERA SFERA SFERA PRZE:::EEANNO- SFERA
SPOLECZNA | GOSPODARCZA SRODOWISKOWA FUNKCIONALNA TECHNICZNA

PROJEKT

DOSTOSOWANIE BASENU
KAPIELOWEGO W
MIEJSCOWOSCI KAMIENICA
POLSKA DO POTRZEB 0SOB
NIEPELENOSPRAWNYCH,
SENIOROW | DZIECI

PODNIESIENIE JAKOSCI
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE) StUZACE)
BEZPIECZENSTWU
MIESZKANCOW OR POPRZEZ
REWITALIZACJE/PRZEBUDOWE
WODOCIAGU I SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W
SOLECTWIE KAMIENICA
POLSKA

Zrédto: Opracowanie wiasne
Projekty stuzgce poprawie infrastruktury i atrakcyjnosci przestrzeni publicznych Gminy, jak
rowniez projekty spoteczne stuzgce pobudzeniu rynku pracy i aktywizacji zawodowej
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mieszkancow, przetozg sie na wzmocnienie sfery gospodarczej w dynamicznie rozwijajgcym
sie otoczeniu gminy. Oddziatywanie wszystkich przedsiewzie¢ podstawowych zostanie

wzmochnione na skutek projektéw uzupetniajgcych.

6.1.3 KOMPLEMENTARNOSC PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA

Program Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska charakteryzuje sie komplementarnosciag
proceduralno-instytucjonalng gdyz obejmuje system zarzadzania procesem rewitalizacji, ktéry
pozwoli na efektywne wspoétdziatanie interesariuszy, w tym niezaleznych od siebie instytucji
i podmiotdw. Szczegdtowy system zarzadzania procesem rewitalizacji zostat przedstawiony
w kolejnych rozdziatach niniejszego dokumentu, jest on spdjny i przejrzysty. Instytucjg
bezposrednio zaangazowang w proces rewitalizacji na obszarze gminy oraz koordynujgca
wdrazanie LPR jest Wdjt Kamienica Polska oraz osoba przez niego wyznaczona. Wsrdd struktur
organizacyjnych biorgcych udziat w realizacji PR wymienic nalezy dwa typy podmiotéw:

e podmiot zarzadzajacy, czyli jednostka nadzorujgca oraz koordynujgca wdrozenie

programu, jako catosci, a przy tym prowadzgca monitoring i ocene programu,

e podmioty wykonawcze, czyli jednostki realizujgce poszczegdlne zadania.
Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego wymaga wspotpracy wszystkich
rodzajéw jednostek funkcjonujgcych na obszarze rewitalizowanym, dlatego korzystnym
modelem jest wspotpraca podmiotéw publicznych, prywatnych i spotecznych. System
zarzadzania programem rewitalizacji zostat osadzony w systemie dziatania i zarzgdzania gminy
Kamienica Polska w zwigzku z czym zapewniona jest komplementarno$é¢ proceduralna
i instytucjonalna.
Szczegbétowy zakres kompetencji poszczegdlnych jednostek zostat okreslony w rozdziale 9:
SYSTEM REALIZACJI, W TYM MONITORING | OCENA SKUTECZNOSCI DZIAtAN ORAZ SPOSOBY
MODYFIKACJI PR. Dodatkowo, tak wypracowana struktura umozliwia zaangazowanie w proces
rewitalizacji szerokiego grona interesariuszy, ktdrzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad
programem juz na etapie jego programowania, w tym poprzez aktywne uczestnictwo
w organizowanych konsultacjach spotecznych. Komérki organizacyjne Urzedu Gminy beda
miaty réwniez za zadanie wspodtpracowac z jednostkami odpowiedzialnymi za wdrazanie
przedsiewzie¢, wsparcie w uzyskiwaniu dotacji, dokumentacji projektowej. W system
zarzadzania zaangazowani beda réwniez lokalni partnerzy z sektoréow: publicznego,

spotecznego i gospodarczego. Oprdcz wskazanych jednostek zaangazowanych w realizacje PR,
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wigczone zostang stowarzyszenia, organizacje pozarzgdowe, placowki edukacyjne, podmioty

gospodarcze i NGO-sy, ktére funkcjonujg na terenie OR.

6.1.4 KOMPLEMENTARTNOSC MIEDZYOKRESOWA

Program Rewitalizacji zwraca takze uwage na zachowanie ciggtosci programowe;.
Przedsiewziecia podejmowane w poprzednich okresach programowych majg swojg ciggtosc¢
i kontynuacje w obecnym dokumencie. Zidentyfikowane projekty inwestycyjne i nie
inwestycyjne stanowig kontynuacje zrealizowanych juz przedsiewzie¢, zaréwno tych
wspartych ze srodkéw unijnych, jak i tych realizowanych przy udziale srodkéw krajowych.
Komplementarnos¢ projektéw opiera sie na wykorzystaniu doswiadczenn powstatych
produktow i rezultatéw, udziale tych samych uzytkownikéw, petnieniu tych samych funkgcji.
Ponadto obejmujg kompleksowe rozwigzania obszarowe w zakresie rozwigzywania
problemdw i zaspokajanie potrzeb. Ponizej zestawiono najwazniejsze dziatania o charakterze
rewitalizacyjnym zrealizowane w ostatnich latach. Program Rewitalizacji jest kontynuacjg
wczesniejszych dziatan realizowanych na terenie Gminy. Byty to dziatania realizowane nie
tylko przez gmineg, ale takze inne podmioty, zaréwno samorzadowe jak i prywatne. Ponizej
zaprezentowano przyktady niektérych dziatan zrealizowanych z wsparciem $srodkéw Unijnych
w perspektywie 2007-2013 majacych odniesienia do Celéw Strategicznych i Kierunkéw
niniejszego Programu Rewitalizacji.

tytut projektu: Szansa na prace

nazwa beneficjenta: Cityschool s.c. Pawet Kedzierski, Piotr Kossowski
powiaty: myszkowski, m. Czestochowa, ktobucki, czestochowski
fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

tytut projektu: Aktywny Slask.

nazwa beneficjenta:

INSTYTUT SZKOLENIOWO - BADAWCZY MERIDIUM ZBIGNIEW MICHALAK

powiaty: bedzinski, m. Bytom, m. Czestochowa, czestochowski, m. Dgbrowa Godrnicza,
m. Jaworzno, ktobucki, lubliniecki, myszkowski, m. Piekary Slaskie, m. Sosnowiec, tarnogérski,
zawiercianski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
dziatanie: 9.1. Aktywna integracja

tytut projektu: Drogowskaz na sukces 50 plus
nazwa beneficjenta: "Wisehead" Sp. z o.0.
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powiaty: m. Czestochowa, czestochowski, ktobucki, myszkowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 6.1. Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej
W regionie

tytut projektu: Gotowi do pracy

nazwa beneficjenta: MELTING POT PIOTR KOSSOWSKI

powiaty: czestochowski, myszkowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020
dziatanie: 9.1. Aktywna integracja

tytut projektu: ZMIANY NIE BOLA - kompleksowe szkolenia dla rolnikdw umozliwiajgce
podjecie zatrudnienia poza sektorem rolniczym

nazwa beneficjenta: Klinika Szkolen i Biznesu "ERAZMUS"

powiaty: ktobucki, myszkowski, zawiercianski, czestochowski, lubliniecki, bedziriski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 8.1. Rozwdj pracownikéw i przedsiebiorstw w regionie

tytut projektu: Lider na Rynku Ekonomii Spotecznej

nazwa beneficjenta: Czestochowska Izba Rzemiosta i Przedsiebiorczosci

powiaty: myszkowski, czestochowski, m. Czestochowa, lubliniecki

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 7.2. Przeciwdziatanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spotecznej

tytut projektu: Lider na Rynku Ekonomii Spotecznej

nazwa beneficjenta: Czestochowska Izba Rzemiosta i Przedsiebiorczosci

powiaty: myszkowski, czestochowski, m. Czestochowa, lubliniecki

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 7.2. Przeciwdziatanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoteczne;j

tytut projektu: POKIERUJ SWOIM LOSEM - kompleksowe wsparcie szkoleniowe dla oséb
pozostajgcych bez zatrudnienia z terenu powiatow: czestochowskiego, lublinieckiego,
ktobuckiego

nazwa beneficjenta: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne "PRYM"

powiaty: ktobucki, czestochowski, lubliniecki, myszkowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki
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dziatanie: 6.1. Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej
W regionie

tytut projektu: Niepetnosprawni-petnosprawni w zyciu spotecznym i zawodowym

nazwa beneficjenta: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ 0OSOB Z UPOSLEDZENIEM
UMYStOWYM KOtO W CZESTOCHOWIE

powiaty: m. Czestochowa, czestochowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
dziatanie: 9.1. Aktywna integracja

tytut projektu: NIE TYLKO ZBOZE ZAPEtNIA TRZOS - nowe kwalifikacje szansg podjecia
zatrudnienia w branzy pozarolniczej

nazwa beneficjenta: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne "PRYM"

powiaty: czestochowski, lubliniecki, ktobucki, zawiercianiski, myszkowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 8.1. Rozwdj pracownikéw i przedsiebiorstw w regionie

tytut projektu: Nadzieja

nazwa beneficjenta: Gmina Kamienica Polska/Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej
w Kamienicy Polskiej

powiat: czestochowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 7.1. Rozwdj i upowszechnienie aktywnej integracji

tytut projektu: Liderzy na starcie w gminie Kamienica Polska - kurs masazu oraz bezpiecznego
opalania metodg natryskowg

nazwa beneficjenta: Czestochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Matej Przedsiebiorczosci
powiat: czestochowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

tytut projektu: Rozwijamy skrzydta w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej

nazwa beneficjenta: Gmina Kamienica Polska

powiat: czestochowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 9.1. Wyrdwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug
edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty
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tytut projektu: Razem osiggniemy sukces

nazwa beneficjenta: Gmina Kamienica Polska

powiat: czestochowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 9.1. Wyrédwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug
edukacyjnych swiadczonych w systemie o$wiaty

tytut projektu: Zaczarowana Kraina - nowoczesne metody edukacyjne dla dzieci z terenéw
wiejskich

nazwa beneficjenta: Gmina Kamienica Polska/Przedszkole w Kamienicy Polskiej

powiat: czestochowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program:

Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

tytut projektu: Poszukiwacze przygdd

nazwa beneficjenta: Gmina Kamienica Polska/Przedszkole w Kamienicy Polskiej
powiat: czestochowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

tytut projektu: Indywidualizacja nauczania-szansg dla kazdego ucznia

nazwa beneficjenta: Powiat Czestochowski

powiat: czestochowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 9.1. Wyrdwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug
edukacyjnych $wiadczonych w systemie o$wiaty

tytut projektu: Badz aktywny zawodowo

nazwa beneficjenta: Powiatowy Urzad Pracy w Czestochowie

powiaty: czestochowski, m. Czestochowa

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 6.1. Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej
W regionie
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tytut projektu: Wykluczamy bezrobocie!

nazwa beneficjenta: NAVIGATOR INTERNATIONAL SP Z 0.0.

powiaty: czestochowski, zawiercianiski, myszkowski

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 7.2. Przeciwdziatanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoteczne;j

tytut projektu: Bagdz aktywny zawodowo

nazwa beneficjenta: Powiatowy Urzad Pracy w Czestochowie

powiaty: czestochowski, m. Czestochowa

fundusz: Europejski Fundusz Spoteczny

program: Program Operacyjny Kapitat Ludzki

dziatanie: 6.1. Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnos$ci zawodowej
w regionie

6.1.5 KOMPLEMENTARNOSC ZRODEL FINANSOWANIA

Projekty, ktére zostaty zapisane w Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska majg
mozliwo$¢ realizacji przy udziale réinych zrédet finansowania w tym srodkdw unijnych.
W Programie Rewitalizacji wykorzystano mozliwos$¢ tgczenia wsparcia ze sSrodkéw EFRR i EFS
(dzieki duzej synergii projektéw rewitalizacyjnych) w celu realizacji zatozonych celdw
i wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego. Realizacja projektéw rewitalizacyjnych
zréznych zrédet z wykluczeniem ryzyka podwdjnego finansowania pozwala na uzyskanie
korzystnych efektéw i wptywa na wzrost dynamiki pozadanych zmian. Ponadto projekty
zapisane w dokumencie dajg takze mozliwos¢ wigczenia srodkéw prywatnych w finansowanie
proceséw rewitalizacji. Zrédfa finansowania opisano w fiszkach projektowych jak réwniez

w indykatywnych ramach finansowych.
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7 INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE
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7.1

NUMER
PRZEDSIEW

ZIECIA/
PROJEKTU

11

miedzy

INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE

innymi

NAZWA
PRZEDSIEWZIECIA/
PROJEKTU

ORGANIZACIA
IMPREZ
INTEGRACYJNYCH
DLA
MIESZKANCOW OR

Szacowane

srodki

z uwzglednieniem Zrédet finansowania.

SZACUNKOWA
WARTOSC PROJEKTU*

70.000,00 zt

finansowe

40.000,00 zt

zwigzane z

Tabela 43 Indykatywne ramy finansowe projektow/przedsiewziec gtéwnych
ZRODEA FINANSOWANIA

EFRR

BUDZET GMINY

30.000,00 zt

Ponizsza tabela przedstawia plan finansowy przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych. Wskazujg one

realizacja przedsiewzieé

1.2

WSPIERANIE
AKTYWIZACII
MIESZKANCOW OR
POPRZEZ
WSPIERANIE
AKTYWNOSCI
LOKALNYCH
ORGANIZACII
POZARZADOWYCH

25.000,00 zt

5.000,00 zt

15.000,00 zt

5.000

1.3

ORGANIZACIA
IMPREZ
DEDYKOWANYCH
DLA
NAJMEODSZYCH
MIESZKANCOW OR

50.000,00 zt

15.000,00 zt

30.000,00 zt

srodki prywatne
-5.000,00 zt

1.4

ORGANIZACIA
KURSOW | SZKOLEN
ZAWODOWYCH W
CELU WSPARCIA
PRZEDSIEBIORCZOS
Cl NA OBSZARZE
REWITALIZOWANY
M

30.000,00 zt

20.000,00 zt

10.000,00 zt

2.1

REWITALIZACIA
BUDYNKU STAREJ
SZKOLY W
KAMIENICY
POLSKIEJ W CELU
PRZYSTOSOWANIA
GO DLA 0SOB
STARSZYCH

400.000,00 zt

195.000,00 zt

200.000,00 zt

srodki prywatne
-5.000,00 zt

SUMA

575.000,00 zt

80.000,00 zt

195.000,00 zt

285.000,00 zt

15.000,00 zt

[N

Zrédto: Urzad Gminy
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NUMER
PRZEDSIEWZI

ECIA/
PROJEKTU

u.l

NAZWA
PRZEDSIEWZIECIA/
PROJEKTU

DOSTOSOWANIE
BASENU
KAPIELOWEGO W
MIEJSCOWOSCI
KAMIENICA POLSKA
DO POTRZEB 0SOB
NIEPELENOSPRAWNY
CH, SENIOROW |
DZIECI

SZACUNKOWA

Tabela 44 Indykatywne ramy finansowe projektow/przedsiewzieé uzupetniajgcych
ZRODEA FINANSOWANIA

WARTOSC PROJEKTU* EFRR

200.000,00 zt

- 100.000,00 zt

BUDZET GMINY

100.000,00 zt

u.2

PODNIESIENIE
JAKOSCI
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
StUZACE)
BEZPIECZENSTWU
MIESZKANCOW OR
POPRZEZ
REWITALIZACJE/PRZ
EBUDOWE
WODOCIAGU I SIECI
KANALIZACII
SANITARNEJ W
SOLECTWIE
KAMIENICA POLSKA

1.200.000,00 zt

- 500.000,00 zt

600.000,00 zt

Srodki
wojewodzkie w
formie dotacji —

100.000,00 zt

SUMA

1.400.000,00 zt

0,00 zt 600.000,00 zt

700.000,00 zt

100.000,00 zt

[N

Zrédto: Urzad Gminy
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8 MECHANIZMY WtACZENIA INTERESARIUSZY
W PROCES REWITALIZACII
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8.1 MECHANIZMY WtACZENIA INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACII

Jedng z podstawowych zasad przygotowania programow rewitalizacji jest partycypacja
spoteczna. Prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica Polska oparte
byty na wspétpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy w tym szczegdlnie z mieszkaricami
Gminy, innymi ich uzytkownikami, przedsiebiorcami i organizacjami pozarzadowymi.
Partycypacja spoteczna polega na realizacji wérdd interesariuszy nastepujgcych dziatan:

e prowadzeniu dziatan edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji,
skierowanych do interesariuszy (o zasadach, celach, istotnie prowadzenia rewitalizacji
oraz jej przebiegu),

e inicjowaniu, umozliwianiu i wspieraniu dziatan stuzgcych rozwijaniu dialogu miedzy
interesariuszami oraz ich integracji wokét rewitalizacji,

e zapewnieniu udziatu interesariuszy w przygotowaniu dokumentéw dotyczacych
rewitalizacji,

e wspieraniu inicjatyw zmierzajagcych do zwiekszania udziatu interesariuszy
w przygotowywaniu i realizacji programu rewitalizacji,

e zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji mozliwosci
wypowiedzenia sie przez interesariuszy,

e poznaniu potrzeb i oczekiwan interesariuszy oraz dazenia do spdjnosci planowanych
z nimi dziatan.

W przygotowaniu Programu Rewitalizacji wykorzystano formy konsultacji spotecznych:

e zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej,

e spotkania i debaty z interesariuszami,

e zbieranie uwag i opinii w formie ankiet skierowanych do wszystkich interesariuszy,

e wizje lokalne.

Dla zapewnienia efektywnej wspotpracy z partnerami procesu rewitalizacji wykorzystano na
kazdym etapie prac nastepujgce narzedzia komunikacji i informowania interesariuszy:

e szkolenie dla zespotu pracownikéow UG dedykowanych do wspdtpracy przy tworzeniu
Programu Rewitalizacji,

e plakaty i ulotki rozprowadzane na terenie catej Gminy zapraszajgce na spotkania
informacyjno-konsultacyjne z mieszkaricami oraz z partnerami z sektora spotecznego

i gospodarczego,
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e wizytowanie wybranych obszaréw Gminy (kryterium byta informacja z UG
o najwiekszych potencjatach).
Ze wzgledu na réwnolegte prowadzenie prac nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji

i Strategii Rozwoju podczas spotkan z mieszkaricami czesto omawiano oba zagadnienia.

8.1.1 PARTYCYPACJA SPOLECZNA NA ETAPIE WDRAZANIA | MONITOROWANIA

Nieodzowng czescig realizacji procesu rewitalizacji jest informacja i promocja dziatan
przewidzianych w Programie Rewitalizacji. Obowigzek ten spoczywa przede wszystkim na
Gminie Kamienica Polska. Role inicjujaca petni Wéjt Gminy, badZz wyznaczona przez niego
osoba. Celem informowania Interesariuszy jest przede wszystkim zapewnienie petnego
przeptywu informacji, stworzenie uwarunkowan do zapoznania sie interesariuszy z ksztattem
i postepami procesu rewitalizacji oraz promocja dziatan, pozyskiwanie nowych przedsiewzieé
oraz podmiotdéw i osdb sktonnych do zaangazowania w proces rewitalizacji. Zaangazowanie na
kazdym etapie interesariuszy zainteresowanych udziatem w programie (m.in. organizacji
pozytku publicznego, stowarzyszen, przedsiebiorcédw, mieszkaricéw obszaru rewitalizacji)
umozliwi im aktywny udziat w planowaniu i wdrazaniu zmian spotecznych, gospodarczych
i infrastrukturalnych zgodnie z ich potrzebami iinteresami. Dlatego tez niezbedne jest
umozliwienie wymiany informacji i dyskusji o ksztatcie, jaki powinna przybra¢ rewitalizacja za
pomocg réznorodnych instrumentéw promocyjnych iinformacyjnych. Ponizszy schemat
przedstawia instrumenty systemu informacji i promocji w powigzaniu z mechanizmami

wigczenia mieszkancéw i partnerédw w proces rewitalizacji.
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Informacja i Partycypacja
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Aktywne
Tablice ogtoszen == uczestnictwo w
projektach
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Strony internetowe - Kanra
obywatelska
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Rysunek 10 Schemat przedstawiajgcy instrumenty systemu informacji i promocji w potgczeniu z mechanizmami
wiaczenia interesariuszy

Jak wynika z powyiszego schematu dziatania informacyjne i promocyjne s zwigzane
z mechanizmami wigczenia interesariuszy w proces rewitalizacji. Aby udziat lokalnej
spotecznosci w tworzeniu i wdrazaniu programu przynidst spodziewane efekty, konieczne jest
prowadzenie szeregu dziatan, skupiajgcych sie przede wszystkim na:
= Organizacji zebran z mieszkanicami zwtaszcza obszaréw rewitalizowanych oraz
partnerami spotecznymi i gospodarczymi, ktére stanowi¢ majg forum wymiany
informacji i pomystow na dziatania rewitalizacyjne,
= Publikowaniu ogtoszen zamieszczanych na tablicach ogtoszen,
e Wykorzystaniu mozliwosci kontaktu elektronicznego poprzez strone internetowg
gminy,
e Biuletyn Informacji Publicznej,
e Promocja dziatan rewitalizacyjnych podczas lokalnych imprez,
= Rozmowy z przedstawicielami mieszkancow — radnymi i dziataczami organizacji

pozarzgdowych.

Dziatania promocyjne beda zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spodjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce
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oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

[N

przepisy ogdlne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
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9 SYSTEM REALIZACJI, W TYM MONITORING | OCENA
SKUTECZNOSCI DZIALAN ORAZ SPOSOBY
MODYFIKACJI PR
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9.1 SYSTEM ZARZADZANIA REALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACII

9.1.1 STRUKTURA ZARZADZANIA

Za wdrazanie, monitoring i ewaluacje Programu Rewitalizacji bedzie odpowiadaé Waéjt Gminy.
Jako organ wykonawczy jest odpowiedzialny za realizacje wszystkich dziatan rewitalizacyjnych
okreslonych w niniejszym Programie. W zakresie zadan, ktére bedg realizowane przez lub przy
wspoétudziale podmiotéw prywatnych Wdjt bedzie sprawowat kontrole nad zgodnoscig ich

realizacji z celami rewitalizacyjnymi.

Zarzadzeniem Wdéjta Gminy Kamienica Polska wyznaczony zostanie zespdt ds. rewitalizacji.
Bedzie on odpowiadat bezposrednio za realizacje Programu, a przede wszystkim za
zarzadzanie Programem, w tym koordynacje wspdtpracy pomiedzy réznymi, publicznymi
i prywatnymi interesariuszami rewitalizacji. Do jego zadan bedzie nalezeé takze organizowanie
spotkan podmiotéw, archiwizowanie dokumentacji zwigzanej z Programem Rewitalizacji oraz

monitorowanie postepow w realizacji PR.

W toku prowadzenia proceséw rewitalizacyjnych przewiduje sie $cistg, zadaniowg wspdtprace
pomiedzy osobg odpowiedzialng za realizacje Programu Rewitalizacji, a podmiotami
publicznymi i prywatnymi, ktére bedg wykonawcami zadan i projektow rewitalizacyjnych.
Wjt Gminy i zespodt ds. rewitalizacji bedg na biezgco korzystali z pomocy wszystkich struktur,
komérek Urzedu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto istotng role w niniejszych
procesach odegrajg rowniez pracownicy zatrudnieni w strukturze Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej, ktorzy bedg zaangazowani w projekty dotyczgce aktywizacji oséb zagrozonych
ubdstwem lub wykluczeniem spotecznym i wigczenia tych oséb. W ramach kompetencji
i struktury urzedu realizacja przedsiewzieé/projektéw zlecana bedzie tym jednostkom
i podmiotom, ktére posiadajg najlepsze kompetencje wykonawcze, np. zadania spoteczne
bedg realizowane przy wspoétpracy Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej lub organizacji
pozarzgdowych na podstawie umoéw. Zespdt ds. Rewitalizacji jest takze odpowiedzialny za
promocje i wspotprace w zakresie swoich kompetencji z radnymi gminy oraz mieszkarncami

gminy. Rada Gminy réwniez bedzie zaangazowana w proces realizacji Programu Rewitalizacji.

Najwazniejsze zadania podmiotdw uczestniczagcych w procesie przygotowania i wdrazania
programu rewitalizacji:

e W3jt Gminy Kamienica Polska:
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Koordynowanie catego procesu rewitalizacji;

Prowadzenie analiz stuzacych wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, sporzadzeniu lub zmianie PR, ocenie aktualnosci i stopnia jego
realizacji;

Prowadzenie konsultacji spotecznych;

Ogtaszanie informacji o podjeciu uchwaty w sprawie uchwalenia PR;

e Rada Gminy:

Zatwierdzenie i uchwalenie PR;

Wprowadzenie przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych zawartych w PR, stuzacych
realizacji zadan wtasnych gminy, do zatgcznika do uchwaly w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy;

Uchwalanie zmian PR;

Podjecie uchwaty o uchyleniu PR w catosci lub w czesci w przypadku

stwierdzenia osiggniecia celéw rewitalizacji w nim zawartych.

e Zespot ds. rewitalizacji:

Wspdipraca ze wszystkimi podmiotami zaangazowanymi w realizacje
programu,

Koordynowanie dziatan projektowych  wymagajgcych  jednoczesnego
zaangazowania jednostek gminy oraz strony spotecznej,

Sktadanie wnioskéw i pozyskiwanie srodkéw zewnetrznych na ich realizacje,
Ocena projektéw zgtoszonych do realizacji na obszarze objetym rewitalizacjg
pod katem osiggniecia celéw programu,

Przygotowywanie projektdw aktualizacji programu, w tym w szczegdlnosci
wykazu projektow,

Promocja programu,

Organizacja i wdrazanie systemu monitorowania rzeczowego i finansowego dla
programu,

Dokonywanie okresowych przegladdéw realizacji projektéw,

Sporzadzanie raportow okresowych oraz raportu koricowego z realizacji
programu,

Wspétpraca z wydziatami/pracownikami UG w zakresie realizacji programu.
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Istotg procesu rewitalizacji jest prowadzenie przez interesariuszy skoordynowanych dziatan na
rzecz lokalnej spotecznosci, przestrzeni i gospodarki. Charakterystyka interesariuszy

i mechanizmy partycypacyjne opisane zostaty w rozdziale 8.

Z powyzszego wynika, ze podmiotami zaangazowanymi w proces przygotowania i wdrozenia

programu s3: Wojt Gminy, zespo6t ds. rewitalizacji, Rada Gminy i Interesariusze rewitalizacji

ZESPOL DS.
REWITALIZACII

INTERESARIUSZE

REWITALIZACII RARASIINE

Rysunek 11 Schemat zarzgdzania PR

9.1.2 HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACII

Ramowy harmonogram realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata
2018-2023 obejmuje okres od 2018 r. kiedy zostaty rozpoczete prace nad Programem
Rewitalizacji do konca 2023 r., czyli do planowanego zakornczenia realizacji projektéow

wynikajgcych z Programu Rewitalizacji.

Uchwalenie Ocena Ocena Raport
programu okresowa okresowa koncowy

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rysunek 12 Schemat przedstawiajgcy ramowy harmonogram rewitalizacji
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9.2 SYSTEM MONITORINGU | OCENY SKUTECZNOSCI DZIAtAN

Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji polega na dokonywaniu okresowej oceny
stopnia realizacji dziatan zapisanych w dokumencie i wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze
zmieniajacymi sie warunkami zewnetrznymi i wewnetrznymi wptywajacymi na rozwdj
spoteczny i gospodarczy. Do monitoringu i ewaluacji Programu Rewitalizacji zobowigzuje sie
samorzad gminy, zatwierdzajgc Program Rewitalizacji. Zadaniem powotanego zespotu ds.
rewitalizacji bedzie przeprowadzanie monitoringu, ewaluacji oraz aktualizacji Programu przy
wspotpracy z instytucjami, organizacjami, a takze podmiotami prywatnymi moggacymi
uczestniczy¢ w realizacji Programu. Monitoring i ewaluacja odbywac sie moze w trakcie
posiedzen Rady Gminy, ktdra bedzie wnosi¢ zmiany w postaci uchwat. Dzieki wprowadzeniu
systemu monitoringu i ewaluacji zostaje rozwigzany problem dezaktualizacji zatozen Programu
Rewitalizacji wynikajagcy ze zmieniajgcych sie warunkéw funkcjonowania samorzadu,
prawodawstwa i innych czynnikdw mogacych deformowac zasadnosé podejmowanych dziatan
w ramach Programu Rewitalizacji. Procz modyfikacji dziatan w trakcie ich realizacji istnieje
mozliwos¢ tworzenia dodatkowych fiszek projektdw, ktére beda wpisywaé sie w wyznaczone
cele. W ten sposéb Program Rewitalizacji moze sie rozwija¢ wraz z rozwojem spotecznym
i gospodarczym gminy. Ocena realizacji Programu Rewitalizacji odbywa sie bedzie na poziomie
oceny realizacji poszczegdlnych projektéw rewitalizacyjnych. Kazdy projekt powinien posiadac
karte oceny realizacji, zawierajgcg planowane efekty realizacji w postaci wskaznikdéw
ilosciowych. Biezgca ocena powinna pozwolié¢ na natychmiastowe dostosowywanie dziatan lub
ich elementéw do zmieniajgcych sie warunkow zewnetrznych.
System monitoringu Programu Rewitalizacji obejmuje 4 ptaszczyzny:
e Monitorowanie podstawowych parametréw programu rewitalizacji na etapie przyjecia
programu oraz pozniejszych jego aktualizacji. Pod uwage zostang wziete nastepujgce
wskazniki monitoringowe:

= Liczba ludnosci obszaru zdegradowanego,

Liczba ludnosci obszaru rewitalizacji,

= Udziat liczby ludnosci obszaru rewitalizacji w liczbie ludnos$ci gminy ogétem
(w %),

= Powierzchnia obszaru zdegradowanego,

= Powierzchnia obszaru rewitalizacji,

= Udziat powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogétem (w %).
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W przypadku podjetej decyzji o aktualizacji programu nalezy uwzglednié, czy nie zostaty
przekroczone wskazniki liczby ludnosci zamieszkujacej obszar rewitalizacji oraz powierzchni
obszaru rewitalizacji.
e Monitorowanie stopnia realizacji celow okreslonych w programie rewitalizacji
(z czestotliwoscig 2-letnig).
Lista wskaznikdbw monitorowania realizacji celéw zostata zamieszczona w tabeli ponizej.

Zmiana wskaznikéw bedzie okreslana wytgcznie dla obszaru rewitalizacji:

Tabela 45 Wskazniki monitorowania celdow

CEL . )
REWITALIZACII WSKAZNIK PRODUKTU WSKAZNIK REZULTATU
ROZWO! Liczba zorganizowanych imprez w roku - 10 Spadek liczby bezrobotnych na OR — 10%
AKTYWNOSCI Liczba uczestnikdw organizowanych imprez w Liczba przeszkolonych bezrobotnych 20
SPOLECZNE) ciggu roku — min. 100 0séb, w tym 50% z OR
ORAZ
WtLACZENIA
SPOLECZNEGO
ROZWO! Liczba obiektéw przystosowanych dla oséb Wzrost zadowolenia mieszkaricéw na OR
INFRASTRUKTURY | niepetnosprawnych na OR -1 — badanie ankietowe
StUZACEJ Uruchomione obiekty sprzyjajace aktywnosci — | Zwiekszenie liczby oséb korzystajgcych z
JAKOSCI ZYCIA 1 obiekty sprzyjajacych aktywnosci -
Liczba zrewitalizowanych obiektéw — 1 focusowe badanie terenowe
Wzrost bezpieczenstwa — badanie
ankietowe

Zrédto: Opracowanie wtasne

e Monitorowanie skutkdw realizacji programu poprzez analize aktualnego poziomu
wskaznikéw  wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaréw rewitalizacji

(z czestotliwoscig 2-letnig)

Tabela 46 Wskazniki monitorowania celéw
WSKAZNIK DELIMITACYJNY (LICZONE DLA OBSZARU OCZEKIWANA

REWITALIZACJI) — PIERWSZE BADANIE W 2019 R. ZMIANA

Liczba oséb w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 oséb
. . . SPADEK
w wieku produkcyjnym wyznaczonych obszaréw
Liczba oséb w W|e!<u produkcyjnym na 100 mieszkancow WZROST
wyznaczonych obszaréw
Liczba o0séb bezrobotnych na 100 mieszkancéw w wieku
. . SPADEK
produkcyjnym wyznaczonych obszaréw
Liczba oséb dtugotrwale bezrobotnych na 100 mieszkancéw w
. . , SPADEK
wieku produkcyjnym wyznaczonych obszarow
Liczba oséb korzystajacych ze sSrodowiskowej pomocy spotecznej
. . - , SPADEK
z powodu ubdstwa na 100 mieszkancéw wyznaczonych obszaréw
Liczba oséb korzystajgcych z zasitkow celowych na 100
. L . SPADEK
mieszkancédw wyznaczonych obszaréw
Liczba imprez w sotectwach w przeliczeniu na 100 mieszkarcéw WZROST
danego obszaru
Liczba llnterwenql policji na 100 mieszkancéw wyznaczonych SPADEK
obszaréw
Liczba popetnionych przestepstw na 100 mieszkancow
. SPADEK
wyznaczonych obszaréw
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Srednie wyniki sprawdziandw szdstoklasisty na tle wynikow w WZROST
powiecie w roku szkolnym 2015/2016
Liczba podmiotéw gospodarczych na 100 mieszkanncow w wieku WZROST
produkcyjnym wyznaczonych obszaréw
Liczba wyrejestrowanych/zawieszonych podmiotéw
gospodarczych na 100 mieszkancédw w wieku produkcyjnym SPADEK
wyznaczonych obszaréw
Udziat mieszkan niewyposazonych w wodocigg na wyznaczonych

SPADEK
obszarach
Udziat mieszkan niewyposazonych w kanalizacje na wyznaczonych

SPADEK
obszarach
Liczba wydarzen kulturalnych przeprowadzonych w s$wietlicach
srodowiskowych ~w  przeliczeniu na 100 mieszkancéow WZROST
wyznaczonych obszaréw
Liczba przystankéw komunikacji na 100 mieszkancéow WZROST/BEZ ZMIAN
Niewystarczajgce wyposazenie w podstawowg infrastrukture SPADEK
techniczng lub jej zty stan

Zrédto: Opracowanie wiasne

Monitorowane bedg takze zmiany w sferze spotecznej, gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej i $rodowiskowej obszaru rewitalizacji dotyczace zagadnien
przedstawionych w analizie wskaznikowej w formie opisowej.

e Biezgce monitorowanie poziomu wdrazania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jak
réwniez informacje niezbedne w zakresie monitorowania programéw rewitalizacji na
potrzeby sprawozdawczosci zgodnie z wymogami Urzedu Marszatkowskiego.

Lista przyjetych w programie przedsiewzie¢ podstawowych i uzupetniajgcych bedzie
aktualizowana w trybie biezagcym w zaleznosci od aktualnego postepu rzeczowego, wraz
z podaniem poniesionych kosztow, zrédet finansowania oraz rezultatéow ich wdrozenia (efekty
rzeczowe). Monitorowanie osigganych wskaznikow bedzie sie odbywato na podstawie danych,
udostepnianych przez:

e Urzad Gminy w Kamienicy Polskiej,

jednostki organizacyjne Urzedu Gminy,

Powiatowy Urzad Pracy w Czestochowie,

Komende Powiatowa Policji w Czestochowie,
e innych interesariuszy, ktdérzy byli zaangazowani w realizacje przedsiewzieé
rewitalizacyjnych
Procedura sporzadzania oceny zostata okreslona tak, aby zapewni¢ partycypacyjny charakter
tego procesu. Po opracowaniu raportu z podjetych dziatah i jego akceptacji przez Wéjta
Gminy, zostanie on upubliczniony poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej gminy
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasadniczym celem polityki promocji, jest rozwdj

zaangazowania spotecznosci lokalnej w proces rewitalizacji, jej udziatu w decyzjach oraz
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odpowiedzialnosci za powodzenie realizacji Programu. W zatozeniach polityka promoc;ji
Programu powinna przybliza¢ mieszkancom korzysci, jakie moga by¢ osiggniete dzieki
procesowi rewitalizacji, udostepnia¢ wszystkim zainteresowanym stronom rewitalizacji
i partnerom informacje o celach i problemach rewitalizacji, pobudza¢ partneréw programu do
wyrazania wtasnych opinii, zacheca¢ do przedstawiania wtasnych projektow. Nowe
przedsiewziecia zgtaszane przez interesariuszy bedg uwzgledniane w Programie. Wtgczenie
nowych inicjatyw do Programu jest uwarunkowane mozliwosciami finansowania,
uwarunkowaniami formalnymi i faktycznymi, a takze stopniem realizacji zatozenia celéw
rewitalizacji. Zgtaszanie nowych przedsiewzie¢ Koordynatorowi ds. Rewitalizacji bedzie sie
odbywato za posrednictwem dostepnych kanatéw komunikacji. Raz na dwa lata
przeprowadzona zostanie analiza wskaznikéw delimitacyjnych wykorzystanych do diagnozy
stanu i wyboru obszaru rewitalizacji. Bedzie ona stanowita raport kontrolny z realizacji do
aktualizacji zapisdw Programu. Uzyskane wyniki umozliwig oceng skutecznosci zaplanowanych
dziatan rewitalizacyjnych w celu poréwnania aktualnych wartosci wskaznikéw z wartosciami
bazowymi, opracowanymi przy diagnozowaniu stanu gminy. Ocena realizacji Programu bedzie
zawierata odniesienie do danych poréwnawczych z obszaru gminy, pozwalajgcych na ocene
procesu wychodzenia obszaru ze stanu kryzysowego.

Przyjety system monitorowania jest podstawg do efektywnej ewaluacji i aktualizacji PR
w przypadku gdy stwierdzony zostanie brak osiggniecia zatozonych celéw. Systematyczna
ocena i aktualizacja umozliwi dostosowywanie zatozern Programu Rewitalizacji do biezgcych
uwarunkowan zewnetrznych wptywajgcych na efektywno$é realizacji zaplanowanych dziatan
majacych na celu poprawe zdiagnozowane] sytuacji kryzysowej. W zatgczonej tabeli
zaprezentowano karte oceny wdrazania przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych systematyzujaca

prezentacje stopnia wdrozenia poszczegdlnych przedsiewzie¢ PR.
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Tabela 47 Karta wdrazania przedsiewziec¢ rewitalizacyjnych - wzor
Dokumentacja Whiosek o grant z . Wartosc
. . . . . Zawarcie X

projektowa/kosztorysowa/inne Przetarg konkursu, inne Zzrédta UMOWY 0 catkowita Dotychczas
dokumenty wymagane /zapytanie finansowania . u . projektu/kwota wydatkowano
dofinansowanie . . .

prawem zewnetrznego dofinansowania Opis

Data . stanu
) Data ogfoszenia, .
ogfoszenia, realizacji

, , . termin zgtaszania
Stan lub data zakoriczenia termin g. ..
. ofert, termin ztoZenia
zgtaszania

, whnisku, uwagi
ofert, uwagi ‘ g

Data, uwagi

Przedsiewziecie

Zrédto: Opracowanie wiasne
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9.3 SYSTEM WPROWADZANIA ZMIAN

Po dwdch latach od uchwalenia Programu Rewitalizacji zostanie przeprowadzona ewaluacja
programu, ktdra pozwoli na ocene stopnia realizacji zaktadanych celéw rewitalizacji, stopien,
zakres oraz trwatos$¢ zmian jakie zaszty na obszarze objetym rewitalizacjg na skutek wdrazania
programu, a takze sprawnos¢ i skuteczno$é zarzadzania tym procesem. Zaktada sie, ze dwa
lata to krétki okres, aby oczekiwaé znacznych zmian, jednak wystarczajgcy, aby okreslié, czy
program wymaga aktualizacji. Raport ewaluacyjny zostanie sporzgdzony na podstawie
zestawien danych i informacji z monitoringu oraz na podstawie dodatkowych analiz.
Zauwazone zmiany wskaznikdbw oraz obserwowanej sytuacji w sferze spotecznej,
gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej isrodowiskowej pozwolg okreslic,
w jakim ewentualnie zakresie program wymaga aktualizacji. Aktualizacja bedzie
przeprowadzona réwniez w sytuacji zidentyfikowania nowych projektéw rewitalizacyjnych
mogacych mieé¢ wptyw na realizacje celdw. Przeprowadzona ewaluacja stanowi¢ bedzie cenny
materiat analityczny umozliwiajgcy wskazanie dziatan naprawczych w procesie rewitalizacji
(oile taka potrzeba zostanie zdiagnozowana) oraz zaprogramowanie kolejnych dziatan
rewitalizacyjnych, ktére powinny zostaé ujete w zaktualizowanym programie rewitalizacji lub
innym, rownowaznym dokumencie, ktdrego przedmiotem bedzie polityka rewitalizacyjna
gminy. W przypadku stwierdzenia, ze Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Wdjt Gminy
Kamienica Polska wystepuje do Rady Gminy z prosbg o jego zmiane. Do wniosku zatgczony
zostaje raport z ewaluacji lub uzasadnienie wynikajgce z koniecznosci wprowadzenia nowych
projektéw rewitalizacyjnych. Zmiana programu rewitalizacji nastepuje w trybie, w jakim on
jest uchwalany, tj.:

e Wykonanie projektu aktualizacji dokumentu,

e Przeprowadzenie konsultacji spotecznych proponowanych zmian (w zaleznosci od
zakresu aktualizacji przewiduje sie rdéine formy konsultacji, minimalna forma to
konsultacje pisemne za posrednictwem strony internetowej, w przypadku szerszego
zakresu aktualizacji planuje sie przeprowadzenie spotkan konsultacyjnych),

e Wprowadzenie zmian w aktualizacji Programu Rewitalizacji pochodzgcych z konsultacji
spotecznych,

e Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko,

e Przedtozenie Radzie Gminy zaktualizowanego projektu PR,
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Uchwalenie aktualizacji PR,
Wopisanie zaktualizowanego PR na wykaz programow rewitalizacji gmin wojewddztwa

$lgskiego w miejsce poprzedniej wersji dokumentu.
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10 PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
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10.1 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 48 ust. 1, w zwigzku z art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Zgodnie
z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z p6zn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
po zapoznaniu sie z wnioskiem Waojta Gminy Kamienica Polska uzgodnit pozytywnie mozliwosé
odstgpienia od procedury przeprowadzania strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

Pismo nr W00S$.410.298.2018.A0K potwierdzajgce powyzsze stanowi zatacznik nr 1 do PR.

Podobnie pismo nr NS-NZ.042.84.2018 Slaskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego potwierdza odstgpienie od procedury przeprowadzania strategicznej oceny
oddziatywania na $rodowisko PR pod warunkiem odstgpienia uzgodnionego z RDOS (w

zatgczniku nr 1).

W zatagczniku nr 3 zamieszczono obwieszczenie Wojta Gminy Kamienica Polska o odstgpieniu

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko.
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11 ZAtACZNIKI
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Zafacznik nr 1 — Opinia RDOS

»

Urzgd Gminy
IS w Ksmienicy Pelskiej
REGIONALNY DYREKTOR o 20B-07-18 -
OCHRONY SRODOWISKA 12,0 &'
W KATOWICACH Nr rej. .05 Ll P?dpls reobds '{J..
WO00S.410.298.2018.A0K Katowice, % lipca 2018 .

Wjt Gminy Kamienica Polska
ul. Marii Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska

Odpowiadajgc na wniosek znak: IW.6220.4.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. (data
wplywu 2 lipca 2018 r.), w sprawie odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziatywania na $rodowisko dla projektu ,Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamienica
Polska na lata 2018-2023", po przeanalizowaniu zataczonych do wniosku dokumentow,
dziatajgc na podstawie art. 47, w zwiazku z art..57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczetistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jedn.: Dz. U
z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

uzgadniam

brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko
dla projektu ww. dokumentu.

Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze programowym, identyfikujacym
potrzeby w zakresie rewitalizacji. Z zatozenia wyznacza cele i kierunki planowanych dziatan
rewitalizacyjnych, ktérych zadaniem jest zwigkszanie szans rozwojowych gminy i poprawa
jakoséci zycia jej mieszkancow, przy zachowaniu zasad zrownowazonego rozwoju,

W ,Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2023°

okreslono nastepujace zadania:

1) organizacja imprez integracyjnych dla mieszkancow,

2) wspieranie aktywizacji mieszkaricéw poprzez wspieranie aktywnosci lokalnych
organizacji pozarzadowych,

3) organizacja imprez dedykowanych dla najmiodszych mieszkancow,

4) organizacja kursow i szkolern zawodowych w celu wsparcia przedsigbiorczosci
na obszarze rewitalizowanym,

5) rewitalizacja budynku starej szkoly w Kamienicy Polskiej w celu przystosowania go dla
osob starszych,

6) dostosowanie basenu kapielowego w miejscowosci Kamienica Polska do potrzeb
niepetnosprawnych, seniorow i dzieci,

7) podniesienie jakosci infrastruktury technicznej stuzacej bezpieczeristwu mieszkancow
poprzez rewitalizacjg/przebudowg wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej w sofectwie
Kamienica Polska.
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Ostatnie trzy zadania majg charakter inwestycyjiny, dlatego w uzasadnieniu do
wrniosku zostaly one przeanalizowane pod katem oddzialywan na é&rodowisko. Nie
stwierdzono, by projekt ,Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018
2023" wyznaczal ramy dla poZniejszych realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Przedsiewzigcia planowane w Programie Rewitalizacji nie
stanowig zagroZen dla érodowiska, wszystkie planowane sg na terenach zurbanizowanych,
poza obszarami cennymi przyrodniczo. W celu wyeliminowania, badZ zminimalizowania
negatywnych oddziatywar na grodowisko zaplanowano szereg dziatan, na kazdym etapie
realizacji Programu Rewitalizacji. Przy modernizacji obisktéw prace realizowane bedg po
uprzedniej analizie omnitologiczne; i chiropterologicznej. Do ogdinych dziatar ograniczajacych
oddziatywanie naleza;

s w czasie realizacfi inwestycji prawidlowe zabezpieczenie techniczne sprzetu i placy
budowy, w tym zwlaszcza w migjscach styku z ekosystemami szczegdlnie wrazliwymi na
zmiany warunkdw siedliskowych,
stosowanie odpowiednich technologii, materiatow | rozwiazan konstrukcyjnych,
dostosowanie termindw prac do terminow rozrodu zwierzat,
maskowanie elementéw dysharmenijnych dla krajobrazu.

Z dokumentéw bedacych w posiadaniu Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Katowicach wynika, ze ze wzgledu na znaczne oddalenie terenu objetego Programem od
obszaru Matura 2000 nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na obszary Matura 2000.
Zadania ujgte w przedmiotowym Programie realizowane bgda w obrebie jednej gminy,
a zakres | skala planowanych dziatafi nie wskazujg na mozliwosé transgraniczrego
oddziatywania. Flanowane zadania uwzglgdniajg aspekty srodowiskowe, majgc na celu
wspieranie zrownowafonego rozwoju. Przez teren Gminy przebiegaja:  fragment
migdzynarodowege korytarza spéjnodcl obszaréw chronionych Gérna Warta® | krajowy
korytarz spojnosci obszarow chronionych Kamieniczka®, regionalny korytarz migracji ptakéw
JDolina Gorne] Wisty" oraz korytarz migracji ssakow kopylnych wraz z fragmentem
newralgicznym (Parusel J.B., Skowronska K., Wower A (red.) Korytarze ekologiczne
w wojewodztwie &lgskim — koncepcia do planu zagospodarowania przestrzennego
wojewédztwa. Etap I' CDPGS, Katowice, 2007). Planowane dziatania nie beda negatywnie
oddzialywaé na funkcjonowanie korytarzy ekclogicznych oraz zachowanie ich cigglodci.
Zaplanowane dzialania w znacznej mierze dotycza obiektow istnigjacych lub projektowanych
na terenach zurbanizowanych, diatego wplyw tych przedsigwzigé na érodowisko bedzie
znacznie ograniczony. Ponadto program powigzany jest zdziataniami przewidzianymi
w innych dokumentach strategicznych, w tym z dziataniami zawartymi w ,Strategii Rozwoju
Gminy Kamienica Polska®, ,Strategii Rozwiazywania Problemdw Spolecznych Gminy
Kamienica Polska' craz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony,
Miasta, Obszary Wigjskie”

Z uwagi na przewidywany brak negatywnego oddziatywania na Srodowisko
planowanych zadan zawartych w dokumencie, biorgc pod uwage uwarunkowania okreslone
w art, 49 ww. ustawy - uzgadniam brak pofrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na $rodowisko dla ,Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na
lata 2018-2023".

& up. Regionalneeo Dyrekices
Ochrony Sredovriais o Ketowicaeh

Kopla:
WOO0S - aa
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Zatgcznik nr 2 — Opinia sanitarna

SLASKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 - 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591
Physse katowice@pis. gov.pl hitp:/iwssekatowice, pis.

NS-NZ.042.84.2018

Sekretariat SPWIS

iﬂ&m Regionalny Dyrektor Ochrony Srodewis "ﬁj"‘
;m"‘“" w Katowicach

323512300 ul. Dabrowskiego 22

Gy Spechllan s St 40-032 Katowice

Jakodci

3235123 54

i P T W zwigzku z pismem Wéjta Gminy Kamienica Polska z dnia 27.06.2018 r.
323512515 znak: IW.6220.4.2018, dotyczacym odstapienia od przeprowadzenia
Oddzint Epidemiologii strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko dla projektu ,Program
i Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2023", przesytam
%‘hm niniejszg sprawg do zalatwienia wedtug kompetencji.

323512324 Zgodnic bowiem z art. 47 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
‘;’“‘E Higieny Komunelnej | o udostgpnianiu  informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
323512304 spoleczenstwa w ochronic $érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Oddzal Bespieczeiswa Wody | Stodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z poéin. zm.), przeprowadzenie
233 strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko jest wymagane w przypadku
m’”ﬁ"&m“ projektow dokumentéw, innych niz wymienione w art. 46, jezeli
Zastepezymi w uzgodnieniu z wlasciwym organem, o ktérym mowa w art. 57 (regionalnym
m" 2 — dyrektorem ochrony $rodowiska), organ opracowujgcy projekt dokumentu
,w stwierdzi, ze wyznaczajg one ramy dla péZniejszej realizacji przedsiewzigé
323512316 moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko lub, Ze realizacja postanowien
mzwm tych dokumentéw moze spowodowac znaczgce oddziatywanie na srodowisko.
2512020 Jednoczesnie informuje Wéjta Gminy Kamienica Polska, z¢ do

Oddzinl Higieny Redincyjne | panistwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego nalezy sig zwrdcié
A3t o okreslenie ewentualnego zakresu i stopnia szczeg6lowosci informacji
ﬂ‘m":‘f’ wymaganych w prognozie oddzialywania na srodowisko tylko w sytuacji
323512317 uzyskania stanowiska regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska,

;’;‘;gl ok stwierdzajgcego potrzebg przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania
na §rodowisko.
323512309
Oddziol Adminiserucyi,
Zamdwien Publicanych
| Loglstyki : :
23512340 Zatgcznik: dokum. Slaski Pafistwowy Wojewddzki
hwtz:-j { Zaopatrzenia Do wiadomosci: '"Sm nitarny
tel.jfax; 32 350 2345 Wajt Gminy Kamienica Polska )
Oddzial Organizacii i Kodr ul. Marii Konopnickiej nr 12 lek. med. Urszula Mendera-Boiek
323512358 42-260 Kamienica Polska
323312339
Kaso
323512302
Jax :
323512302
323512318
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Zatgcznik nr 3 — Obwieszczenie Wodjta Gminy Kamienica Polska o odstgpieniu od

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

WOIT CMINY Kamienica Polska 18.09.2018r,

IW.6220.5.2018
OBWIESZCZENIE

o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko

Wejt Gminy Kamienica Polska dziatajac na podstawie art. 48 ust. 1 ust. 4 i art. 49 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Ssrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017

r., poz. 1405 ze zm.),

informuje
o odstgpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko projektu
»Program Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018 - 2023”

UZASADNIENIE

W oparciu o zapisy art. 48 w zwigzku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017
r., poz. 1405 ze zm.), Wojt Gminy Kamienica Polska zwrécit sie¢ z wnioskiem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach, o =zajgcie stanowiska w sprawie odstgpienia od obowigzku
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla projektu niniejszej strategii.

W odpowiedzi na wniosek :
- Panstwowy Wojewddzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach pismem z dnia 13.07.2018r. przestat

wniosek Wéjta do Regionalnego Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach w celu zatatwienia
wedtug kompetencji uzasadniajgc, iz wystgpienie do Parnstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego wymagane jest w sytuacji uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska stwierdzajgcego potrzebe przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania
na $rodowisko,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem z dnia 13.07.2018r.,
nr WOO0$.410.298.2018.A0M, uzgodnit brak potrzeby przeprowadzania strategiczne; oceny
oddziatywania na $rodowisko dla ,Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska
na lata 2018 — 2023".
W trybie art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.), Wéjt Gminy zapewnit mozliwosé
udziatu spoteczenstwa poprzez obwieszczenie z dnia 27.06.2018r. nr IW.6220.5.2018r. ponadto
w dniach od 17.08.2018r. do 16.09.2018r., w zwigzku z Zarzgdzeniem nr 38/2018 Wéjta Gminy
Kamienica Polska z dnia 16.08.2018r., odbyly si¢ konsultacje spoteczne projektu dokumentu
,Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018 — 2023".

W wyniku udziatu spoteczenstwa jak i postgpowania konsultacyjnego nie wptynety zadne

uwagi dotyczace projektu programu.

Przy odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko, o ktérym
mowa w art. 48 ust. 1, zgodnie z art. 49 w/w ustawy bierze si¢ pod uwage nastepujace

uwarunkowania:
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1) Charakter dziatan przewidzianych w Programie Rewitalizacji:

a) stopien, w jakim dokument ustala ramy dla poéZniejszej realizacji przedsiewzieé,
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsiewzig¢

Nie stwierdza sie, aby projekt Program Rewitalizacji wyznaczat ramy dla pozniejszej realizacji

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. W Programie Rewitalizagji

przewidziano nastepujgce zadania (pominieto zadania nie majace charakteru inwestycyjnego):
e REWITALIZACJA BUDYNKU STAREJ SZKOLY W KAMIENICY POLSKIEJ W CELU
PRZYSTOSOWANIA GO DLA OSOB STARSZYCH.

Dziatanie dotyczy adaptacji/przebudowy juz istniejgcego obiekiu. Prowadzone bedzie w potgczeniu

z termomodernizacjg pozwalajaca na redukcje zuzycia energii pierwotnej. Powierzchnia zabudowy

budynku nie przekracza 350m% Aktualnie wiedza na temat zasad prowadzenia dziatan

modernizacyjnych i termomodernizacyjnych jest wystarczajgco duza, aby prowadzié je zawsze

w sposob bezpieczny dla $rodowiska, uwzgledniajacy lokalne potrzeby ptakéw, nietoperzy i innych

gatunkéw. Dziatania bedg realizowane w sposéb minimalizujacy presj¢ na $rodowisko w trakcie

budowy. Obiekty sg potrzebne dziataniom na rzecz wtgczenia spotecznego.
o DOSTOSOWANIE BASENU KAPIELOWEGO W MIEJSCOWOSCI KAMIENICA POLSKA
DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SENIOROW I DZIECI.

Dziatanie dotyczy modernizacji juz istniejagcego obiektu. Stuzy¢ bedzie wylgcznie lepszemu

dostosowaniu do nowych funkcji poprzez dobudowe/przebudowe wejsé/zej$¢é itp., uzupetnienie

poreczy i uchwytéw, instalacje systemoéw przywotawczych itp. Dziatania beda realizowane w sposob
minimalizujgcy presje na srodowisko w trakcie budowy.

o PODNIESIENIE JAKOSCI ) !NFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SLUZACEJ
BEZPIECZENSTWU MIESZKANCOW OR POPRZEZ REWITALIZACJE/PRZEBUDOWE
WODOCIAGU | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SOLECTWIE KAMIENICA POLSKA.

Dla planowanych dziatai uzyskano juz decyzje sanitarne i srodowiskowe (w zatgczeniu):

1. Opinia sanitarna NS/NZ.523-71/14 z dnia 03.10.2014 r. (I WPIS 2014)

Opinia $rodowiskowa WO0$.4240.575.204.EJ (I RDOS 2014)

Opinia sanitarna NS-NZ-523-15/08 z dnia 22.02.2008 r. (Il WPIS 4.2008)

Opinia $rodowiskowa OS.111.7633-24/08 z dnia 11.03.2008 r. (Il Star. 4.2008)

Opinia sanitarna NS-NZ-523-14/08 z dnia 22.02.2008 r. (Il WPIS 4.2008)

Opinia srodowiskowa OS.111.7633-22/08 z dnia 11.03.2008 r. (IlI Star. 4.2008)

Opinia sanitarna NS-NZ-523-28/08 z dnia 11.04.2008 r. (IV WPIS 4.2008)

8. Opinia $rodowiskowa OS.117633-36/08 z dnia 24.04.2008 . (IV Star.4.2008)

Wszystkie wymienione opinie stwierdzajg brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziaiywénia

na $rodowisko dla planowanych przedsigwzie¢ polegajgcych na przebudowie/rozbudowie sieci

wodociggowej i kanalizacji.
b) powiazania z dziataniami przewidzianymi w innych dokumentach

Program Rewitalizacji jest dokumentem uchwalanym przez Rade Gminy w celu okreslenia

najwazniejszych zamierzen stuzgcych rewitalizacji okreslonych obszaréw Gminy. W Programie

Rewitalizacji okreslono konkretne dziatania stuzgce rozwigzaniu zdiagnozowanych probleméw.

Program Rewitalizacji jest spéjny ze Strategia Rozwoju Gminy Kamienica Polska. W Strategii

okreslono cele strategiczne i operacyjne, ponizej wymieniono powigzane z nimi przedsiewziecia

Programu Rewitalizacji:

o Cel Strategiczny I: Rozwdj przedsigbiorczoéci wykorzystujacej potencjat ekologiczny gminy:
o Przedsiewziecia 1.4 Programu Rewitalizacji.
o Cel Strategiczny Il: Doskonalenie stanu infrastruktury technicznej i spoteczne;:
o Przedsiewziecia 2.1, U.1i U.2 Programu Reuwitalizacji.
e Cel Strategiczny llI: Spoteczenstwo obywatelskie:
o Przedsiewziecia 1.1, 1.2, 1.3 Programu Rewitalizacji.
Przedsiewziecia rewitalizacyjne zaplanowane w Programie Rewitalizacji wpisuja sie w cele Strategii
Rozwoju, wptywajac na rozwdj przedsigbiorczosci, eliminacje negatywnych zjawisk spotecznych

NO O WON
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oraz dbato$¢ o $rodowisko. Przedsiewzigcia Programu Rewitalizacji majg takze wptyw na sfery:
przestrzenno-funkcjonalng i techniczng. ’

c) przydatno$¢ w uwzglednieniu aspektéw Srodowiskowych, w szczegolnosci w celu
wspierania zréwnowazonego rozwoju, oraz we wdrazaniu prawa wspoélnotowego
w dziedzinie ochrony srodowiska

Program Reuwitalizacji to dokument wykonawczy innych dokumentéw strategicznych, niemniej
wpisuje sig w dziatania pro-srodowiskowe, ktére zblizajg Polske do realizacji postanowien pakietu
klimatyczno-energetycznego tj.:

e zmniejszenia emisji dwutlenku wegla o 20%,

e zwigkszenie efektywnosci wykorzystania energii 0 20%,

o zwigkszenie udziatu energii pochodzacej ze Zrédet odnawialnych w zuzyciu koncowym
0 15%.

Realizacja powyzszych celéw zgodna jest réwniez z postanowieniami Dyrektyw m.in.:

e dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 wrzesnia 1996 r. w sprawie oceny i zarzgdzania
jakoscig otaczajgcego powietrza (Dz.U.UE.L.96.296.55 z p6zn. zm.),

e dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszgca sig do wartosci
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenkéw azotu oraz pytu i otowiu
w otaczajgcym powietrzu (Dz.U.UE.L.99.163.41 z pézn. zm.),

e dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49WE z dnia 25 czerwca 2002r.
odnoszgca si¢ do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w Srodowisku
(Dz.U.UE.L.02.189.12),

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz.U.UE.L.153/13).

d) powiazania z problemami dotyczacymi ochrony srodowiska

Nalezy podkresli¢, ze obszar rewitalizacji obejmuje wytgcznie czesé zurbanizowang miejscowosci
Kamienica Polska. .

Zgodnie z PROGRAMEM OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY KAMIENICA POLSKA NA
LATA 2014 — 2017 Z PERSPEKTYWA DO 2021 ROKU
(http://www.bip.kamienicapolska.pl/?bip_id=1848&cid=32911)

Zdecydowang wigkszos¢ obszaru gminy zajmujg zbiorowiska silnie zantropogenizowane: uzytki
rolne i obszary po gérnictwie hut Zzelazu. Teren gminy to obszar o stosunkowo stabym
zrbznicowaniu siedliskowym. Zdecydowang wigkszo$¢ terenu stanowig uzytki rolne, a wéréd nich
przede wszystkim grunty orne, taki i pastwiska. Obszary lesne, podmokte, faki, pastwiska, doliny
rzeczne, bagna i torfowiska, cate to bogactwo siedlisk powoduje, ze chetnie bytuje tu ponad 112
gatunkow ptakéw. Lasy w Gminie Kamienica Polska zajmujg okoto 42,7% jej powierzchni. Od kilku
lat poziom lesistosci na tym terenie utrzymuje sie na stalym poziomie. Procent powierzchni pokrytej
lasami w gminie jest o ok. 14% wyzszy niz w powiecie, a o prawie 10,8% Wyzszy niz $rednia
w wojewddztwie. Gmina Kamienica Polska w catoéci pofozona jest w obrebie dorzecza Odry -
zlewnia Warty. Sie¢ hydrograficzna na terenie gminy jest dobrze rozwinieta i tworzy jg odcinek
Warty, przeptywajacy przez pdinocno — wschodnig cze$¢ gminy, wraz z doptywami. Obszar Gminy
Kamienica Polska nalezy do wielunsko - krakowskiego regionu hydrologicznego. Uzytkowe poziomy
wodonoéne znajdujg sie gtéwnie w utworach triasu $rodkowego.

Na terenie Gminy Kamienica Polska przewazajg gleby stabo jako$ciowe, ktdre ulegly réznorakim
przeksztatceniom w wyniku dziatalno$ci cztowieka. Zmiany te mogg zachodzié pod wptywem
czynnikéw geochemicznych, hydrologicznych, chemicznych i mechanicznych.

Na terenie gminy Kamienica Polska nie wystepujg rezerwaty przyrody.

Przedsiewzigcia planowane w Programie Rewitalizacji nie stanowig zagrozen dla $rodowiska.
Wszystkie planowane sg na terenach zurbanizowanych, poza obszarami cennymi przyrodniczo.
Zagrozenia powierzchni -ziemi sg niewielkie. Nie ma takze istotnej emisji Zanieczyszczen

do powietrza atmosferycznego.
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Planowane dziatania dotyczg obszaru zurbanizowanego i majg niewielkg skale obszarowa.
Z oceny oddziatywania wptywu projektowanych zadan wynika, Ze przedsiewziecia
planowane w Programie Rewitalizacji (poza okresem realizacji) bedg mie¢ pozytywny wptyw
na poszczegolne komponenty $rodowiska lub nie bedg mie¢ identyfikowalnego (znaczgcego)
wplywu. Minimalizowanie skutkéw negatywnych zaleze¢ bedzie w znacznym stopniu
od lokalnych uwarunkowan. W sasiedztwie planowanych dziatan nie znajdujg sie lokalizacje
chronionych gatunkow zwierzat, roslin i grzybow.

Kazdy projekt zostanie poprzedzony analizg srodowiskowa wskazujgcg na konkretne gatunki
zwierzat, roélin i grzybéw zlokalizowanych na terenie planowanych dziatar i przygotowanie
projektu w sposéb dostosowany do lokalnej sytuaciji. Prawidiowo przygotowana koncepgja,
uwzgledniajgca potrzeby ochrony $rodowiska zaréwno na etapie budowy jaki i w fazie
eksploatacji inwestycji, pozwoli zminimalizowa¢ negatywne oddziatywania. Dlatego mozna
stwierdzié brak mozliwo$ci wystgpienia zjawisk skumulowanych.

Do dziatan ograniczajgcych czasowe negatywne oddzialywanie podczas realizagji
poszczegdlnych dziatar naleza:

e w czasie realizacji inwestycji wykorzystanie sprzetu wtaciwej jakosci i prawidtowe
zabezpieczenie techniczne sprzgtu i placu budowy, w tym zwtaszcza w miejscach
styku z ekosystemami szczegdlnie wrazliwymi na zmiany warunkéw siedliskowych,

e stosowanie odpowiednich technologii, materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych,

o dostosowanie termindw prac do termindw rozrodu zwierzat oraz okreséw rozwoju
roslin i grzybow,

e maskowanie elementéw dysharmonijnych dla krajobrazu.

W przypadku gdy catkowite unikniecie danego oddziatywania bedzie niemozliwe i zaistnieje
niebezpieczeristwo nieodwracalnego zniszczenia, szczegolnie cennych elementéw przyrody,
podjete zostang dziatania kompensacyjne np. odiworzenie zniszczonych siedlisk
w miejscach zastepczych; sztuczne zasilenie ostabionych populacji; tworzenie
alternatywnych potgczen przyrodniczych i réznorodnych tras migracji zwierzat.

2) Rodzaj i skala oddziatywania na $rodowisko, w szczegdlnosci:

a) prawdopodobieristwo wystapienia, czas trwania, zasieg, czestotliwo$é
i odwracalnos$¢ oddziatywan,

Potencjalne oddziatywania negatywne bede mialy charakter przejSciowy, krotkotrwaty,
miejscowy lub lokalny. Ze wzgledu na charakter przeksztatcen i ich odwracalno$¢ bedg one
w wiekszosci odwracalne lub mozliwe do rewaloryzacji, a w gtéwnej mierze bedg dotyczyé
etapu realizacji inwestycji. Dziatania z zakresu termomodernizacji mogg potencjalnie
stanowi¢ zagrozenie dla chronionych gatunkéw ptakdw i nietoperzy. Dlatego przy tego typu
pracach szczegding uwage nalezy zwréci¢ na wystgpowanie migjsc legowych jerzykow
zwyczajnych (Apus apus) oraz wrébli (Passer domesticus) - objetych $cista ochrong
gatunkowa, w obrebie modernizowanych obiektow. Kazdorazowo prace prowadzone beda
z uwzglednieniem wynikdw analizy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Przedsiewziecia planowane w Programie Rewitalizacji bgda mie¢ pozytywny wptyw
na poszczegdline komponenty $rodowiska lub nie bedg mie¢ identyfikowalnego (znaczgcego)
wplywu.

Minimalizowanie skutkow negatywnych zaleze¢ bedzie w znacznym stopniu od lokalnych
uwarunkowan. Ponadto prawidtowy projekt, uwzgledniajgcy potrzeby ochrony $rodowiska
zardbwno na etapie budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli takze ograniczy¢
te oddziatywania. Do ogdlnych dziatar ograniczajacych oddziatywanie naleza:
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e w czasie realizacji inwestycji prawidtowe zabezpieczenie techniczne sprzetu i placu
budowy, w tym zwtaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczegdlnie wrazliwymi
na zmiany warunkow siedliskowych,

e stosowanie odpowiednich technologii, materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych,

e dostosowanie terminéw prac do terminéw rozrodu zwierzat,

e maskowanie elementéw dysharmonijnych dla krajobrazu.

W przypadku gdy catkowite uniknigcie danego oddziatywania bedzie niemozliwe i istnieje
niebezpieczenstwo nieodwracalnego zniszczenia szczegdlnie cennych elementéw przyrody,
podjete zostang dziatania kompensacyjne, np. odtworzenie zniszczonych  siedlisk
w miejscach zastgpczych, sztuczne zasilenie ostabionych populacji; tworzenie
alternatywnych potgczen przyrodniczych i réznorodnych tras migracji zwierzat.

b) prawdopodobienstwo wystgpienia oddziatywan skumulowanych
lub transgranicznych,

Nie wystgpig oddziatywania skumulowane i transgraniczne.
3) Cechy obszaru objetego oddzialywaniem na $rodowisko:

a) obszary o szczegdlnych wiasciwosciach naturalnych lub posiadajace znaczenie
dla dziedzictwa kulturowego, wrazliwe na oddzialywania, istniejgce
przekroczenia standardow jakosci Srodowiska lub intensywne wykorzystywanie
terenu,

Na terenie objetym niniejszym Programem Rewitalizacji nie ma obiektéw zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytkow archeologicznych, nieruchomych i ruchomych wojewédztwa
Slgskiego.

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz obszary podlegajace ochronie zgodnie z prawem
migdzynarodowym,

Na terenie objetym niniejszym programem, ani na terenie catej gminy nie ma terenéw
objetych ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz obszary podlegajace ochronie zgodnie z prawem migdzynarodowym.

Planowane przedsigwzigcia inwestycyjne nie wyczerpig przestanek §2 i §3
rozporzgdzenia Rady Ministrow zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71).

Ze wzgledu na to, ze wszystkie planowane dziatania majg charakter typowych inwestycji
(rewitalizacja i przebudowa budynkéw, remont drég na krétkich odcinkach)
prawdopodobienstwo wystgpienia ryzyka dla zdrowia bgdz $rodowiska jest bardzo niewielkie
i dotyczy tylko okresu realizacji inwestycji.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie kolidowaé z obszarami podlegajgcymi
ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
2018r., poz. 1614), a ich zakres i skala wyklucza mozliwo$¢ transgranicznego oddziatywania.
Ponadto, w odniesieniu do art. 49 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, nie bedzie miato wplywu na: art. 49 ust. 2 punkt a przedmiotowej ustawy
.obszary o szczegbinych wtadciwosciach naturalnych lub posiadajgce znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego, wrazliwe na oddziatywania, istniejace przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu”.

W konsekwencji planowane przedsigwzigcie nie bedzie w jakimkolwiek stopniu stanowié
realizacji przedsigwziecia mogacego znaczgco oddziatywaé na $rodowisko lub moggcego
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spowodowac znaczgce oddziatywanie na srodowisko, co w pemi uzasadnia odstgpienie

od przeprowadzania strategicznej oceny na $rodowisko.

W tym stanie rzeczy nalezy ponownie stwierdzi¢, iz Program Rewitalizaciji dla‘Gminy
Kamienica Polska w jakimkolwiek stopniu nie spowoduje znaczacego oddzialywania
na $érodowisko, stgd tez brak jest podstaw tak faktycznych jak i prawnych
do przeprowadzania w przedmiotowej sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Kamienica Polska:

www.bip262.10.pl oraz wywieszenie na tablicy ogtoszen tut. Urzedu.
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Zatgcznik nr 4. Zarzadzenie Wéjta Gminy Kamienica Polska w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczgcych wyrazenia opinii do projektu dokumentu ,,Program Rewitalizacji dla
Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2023".

WOJT GMINY
Kamienica Polska ZARZADZENIE NR 38/2018

WOITA GMINY KAMIENICA POLSKA
z dnia 16.08.2018r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych
dotyczacych wyrazenia opinii do projektu dokumentu

»,Program Rewitalizacji dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2023"

Na podstawie art. 5a i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z pdin. zm.) oraz uchwaty Nr 34/VIl/2015 Rady Gminy
Kamienica Polska z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie okredlenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji spotecznych z mieszkaricami Gminy Kamienica Polska
zarzgdzam, co nastepuje:

§1

1. Przedmiotem konsultacji spotecznych jest projekt dokumentu ,Program Rewitalizacji
dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2023" zwany dalej ,,Programem”.

2. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wnioskdw i opinii
mieszkaricow Gminy Kamienica Polska w sprawie projektu Programu.

§2

Konsultacje spoteczne, o ktérych mowa w & 1 majg zasieg gminny, skierowane s3 do
mieszkanicow i obejmujg swoim obszarem Gmine Kamienica Polska.

§3

1. Konsultacje spoteczne prowadzone beda w formie upublicznienia projektu Programu
oraz zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkancéw. Wzér ankiety
konsultacyjnej stanowi zatgcznik do niniejszego zarzadzenia.

2. Informacja o konsultacjach wraz z projektem Programu i zaproszeniem do sktadania
uwag poprzez wypetnienie ankiety na udostepnionym wzorze bedzie upubliczniona:

a) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kamienicapolska.pl

b) poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszeri Urzedu Gminy Kamienica Polska,

c) w Urzedzie Gminy Kamienica Polska, pok. nr 13, w ktérym mozna uzyska¢
dodatkowe informacje wraz z projektem dokumentu w wersji papierowej.

§4

1. Konsultacje w sprawie Programu rozpoczynajq sie w dniu 17 sierpnia 2018 roku
i trwajq do dnia 16 wrzesnia 2018roku.
2. Ankiety konsultacyjne nalezy sktada¢ w terminie okreslonym w § 4 ustep 1.
Miejscem sktadania ankiet jest Urzgd Gminy Kamienica Polska:
a. Sekretariat, pokdj nr 2 (forma papierowa ankiety),
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b. przestanie poczta elektroniczng na adres: e-mail: poczta@kamienicapolska.pl

(forma elektroniczna ankiety).

§5

Odpowiedzialnym z ramienia Gminy Kamienica Polska z zakresu koordynacji dziatan

informacyjnych jest Pani Anna Wawrzynczak, tel.34/3273 333.
§6
Nadzor nad realizacjg Zarzadzenia powierza sie Sekretarzowi Gminy.

§7

e

No VO
MIE AN
- 5

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpi;a‘r,ﬁf
e

Zatgcznik: Wzor ankiety konsultacyjnej
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Zatgcznik nr 5. Wyniki konsultacji spotecznych.

WOIJT GMINY

Kemienica Polska

WYNIKI KONSULTACJI SPOLECZNYCH

Na podstawie art. 5a i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z pdzn. zm.) oraz uchwaty Nr
34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie
okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spotecznych z mieszkarncami
Gminy Kamienica Polska informuje, ze w dniach od 17 sierpnia do 16 wrze$nia 2018
roku odbyly sie konsultacje spoteczne projekt dokumentu pn. ,Program Rewitalizacji
dla Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2023".

We wskazanym terminie nie zgtoszono zadnych opinii, ani uwag.

Kamienica Polska, 20.09.2018r.

IT GMINY

ary Stempien
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